

Direzione Scuole e Governance Servizio Edilizia

Oggetto: **LAS.22.00003.SER.00004. Contratto Derivato discendente da Accordo Quadro
avente ad oggetto il servizio di restauratore per analisi stratigrafiche - realizzazione
del polo scolastico del ponente via Giotto 2, 8-10, 16154 (GE) – Piani Urbani
Integrati (PUI) M5.C2.I2.2 - finanziato dall'Unione Europea NEXTGENERATION EU -
CUP D34D22000190006 - CIG DERIVATO A04B2F4626**

Importo contrattuale: € **1.216,80** (Milleduecentosedici/ottanta), Iva esclusa

* * *

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO

Con Atto Dirigenziale della Direzione Scuole e Governance n. 1885 del 31.08.2023 è stato disposto l'affidamento dell'Accordo Quadro (ID.2023_066) avente ad oggetto il servizio SER.23.05 di progettista e direttore operativo dei restauri dei beni culturali in supporto alla direzione lavori e al RUP – CIG 993416082A alla dott.ssa Francesca Ventre per un importo di € 70.000,00 (oneri fiscali esclusi);

In data 26.09.2023 è stato stipulato il contratto di Accordo Quadro, valido 48 mesi;

Con Atto Dirigenziale della Direzione Scuole e Governance n. 192 del 01.02.2024 è stata disposta l'attivazione del Contratto Derivato discendente da Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di restauratore per analisi stratigrafiche - realizzazione del polo scolastico del ponente via Giotto 2, 8-10, 16154 (GE) – piani urbani integrati (PUI) M5.C2.I2.2 - finanziato dall'Unione Europea NEXTGENERATION EU - CUP D34D22000190006 - CIG DERIVATO A04B2F4626;

Contratto: il contratto si è perfezionato con scrittura privata del 23/02/2024.

Direttore dell'esecuzione del contratto: il servizio è stato diretto per conto dell'Amministrazione metropolitana dal Responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto: Ing. Angelo Allodi;

Tempo stabilito per l'esecuzione: il tempo utile per l'espletamento dell'incarico, in base all'art. 3 del Contratto, ammontava a 30 (trenta) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data comunicata per l'inizio della prestazione, a seguito del montaggio dei ponteggi.

Andamento dell'esecuzione:

- i. in data 02/08/2024 stati effettuati i sopralluoghi e i relativi saggi stratigrafici;
- ii. in data 19/08/2024 venivano trasmesse le bozze della relazione e delle schede
- iii. a seguito di valutazione positiva da parte di Città Metropolitana di Genova, veniva trasmessa in data 12/09/2024 la relazione firmata digitalmente;

Ultimazione dell'esecuzione: il servizio si può ritenere concluso con l'invio all'Amministrazione metropolitana della relazione firmata digitalmente in data 12/04/24.

Ritardo nell'esecuzione del servizio: per quanto sopra non si sono verificati ritardi nell'esecuzione del servizio..

Esecuzione del servizio: I servizi si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle disposizioni speciali date all'atto pratico dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;

Pagamenti in acconto: durante l'esecuzione del servizio non sono stati emessi acconti.

Andamento del servizio: in base a tutto quanto sopra, risulta che il servizio si è svolto secondo le previsioni e le disposizioni impartite dalla direzione dell'esecuzione.

VALUTAZIONI SULLA CONFORMITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto, considerato:

- che il servizio è stato eseguito a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- che l'operatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dell'esecuzione del contratto durante il corso dello stesso;

ATTESTA

che il servizio sopra descritto è stato regolarmente eseguito dall'operatore economico dott.ssa Francesca Ventre, per il corrispettivo pari ad € **1.216,80** (Milleduecentosedici/ottanta), Iva esclusa, dei quali si propone il pagamento all'operatore economico suddetto a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per il servizio di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi