



Direzione Scuole, Edilizia e Patrimonio

Servizio Edilizia

Ufficio Progettazione e Direzione Lavori

Oggetto: **Commessa LAV.25.07**

Rifacimento di Porzione di Muro di Sostegno in Via Bettolo Presso
l'Istituto Nautico "San Giorgio" di Camogli.

CUP D32B25000970003. CIG B8CFC61137

IMPRESA: **Ra.Ro Scavi e Costruzioni S.r.l.**

CONTRATTO: scrittura privata del 25/03/2026, prot. n.18131 del 25
Marzo 2026

IMPORTO CONTRATTUALE: **192.680,86** (oneri fiscali esclusi)

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno 2026 il giorno 29 del mese di MAGGIO in Via Bettolo 17, Camogli (Genova)
il sottoscritto direttore dei lavori ing. Daniela Camilletti, su incarico della stazione
appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 11 maggio 2026;

Considerato che, i lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente,
correttamente ed a regola d'arte per le ragioni di seguito specificate:

- Necessità di spostamento provvisorio da parte di Italgas Reti di tubazione
del gas interferente con i lavori di scavo da realizzare tramite creazione di bypass

come da comunicazione da parte di Italgas di cui alla nota prot. 32621 del 27 Maggio 2026 e successiva autorizzazione alla realizzazione dell'intervento da parte della Direzione Lavori di cui alla nota prot. 32635 del 27 Maggio 2026

ORDINA

all'impresa appaltatrice **Ra.Ro Scavi e Costruzioni S.r.l.** di sospendere i lavori in data odierna e dispone di riprendere gli stessi immediatamente dopo la cessazione delle cause sopra specificate.

Si dà atto che alla data odierna non è stato inoltrato nessuno stato di avanzamento dei lavori.

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e di terzi, l'impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti:

- Normali procedure di sicurezza previste (con particolare attenzione alla delimitazione delle aree di cantiere per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori)

Durante la sospensione dei lavori la forza lavoro e i macchinari dovranno essere contenuti nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Con il presente verbale si dispone inoltre *all'appaltatore e all'assistente di cantiere* durante il periodo di sospensione dei lavori, di eseguire regolari visite al cantiere con frequenza non inferiore a 10 giorni accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto affinché si possano evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento

entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

 **Ra.Ro Scavi e Costruzioni S.r.l.**

ing. Daniela Camilletti 

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Ing. Angelo Allodi

Sede Legale

Via Chiaravagna 3r - 5r 16153 (GE)

Tel 010/6040259 fax 010/6012684

E-Mail info@raroscavi.it

Spett.le

Città Metropolitana di Genova

Alla C. a dell' Ing Camilletti

OGGETTO : Delega per sottoscrizione sospensione lavori appalto rifacimento muro di sostegno in Via Bettolo presso Istituto Nautico “ Cristoforo Colombo “ (Via Bettolo 24 Cap 16032 Camogli – GE) CIG **B8CFC61137** CUP **D32B25000970003**

Il sottoscritto Vincenzo Raschellà, nato a Mammola (RC) , il 01/03/1975 , C.F. RSCVCN75C01E873E , residente a Genova in Via Carmelo Onorato civ 16 in qualità di procuratore institore della Società Ra.Ro. Scavi e Costruzioni S.r.l. avente Sede Legale in Genova Via Chiaravagna 3-5r Cap 16153 C.F. / P.Iva 03844490106

Delego

l'Ing Barnini Jacopo nato a Genova 03/01/1994 e residente in Genova Salita inferiore di San Barnaba n 4 a sottoscrivere per mio conto il verbale di sospensione lavori .

Genova , data 28/05/2026

In fede

~~RA.RO. SCAVI COSTRUZIONI S.R.L.~~
~~Via Chiaravagna, 3R-5R - 16153 GENOVA~~
~~Tel. 010/6040259 - Fax 010/6012684~~
~~E-mail: info@raroscavi.it~~
~~Part. IVA e Cod. Fisc. 03844490106~~

Ristrutturazioni interne ed esterne - lavori di edilizia - rifacimento pavimentazioni

