



Direzione Scuole, Edilizia e Patrimonio

Servizio Edilizia

Ufficio Progettazione e Direzione Lavori

Oggetto : **Commessa LAV.25.07**

Rifacimento di Porzione di Muro di Sostegno in Via Bettolo Presso l'Istituto Nautico "San Giorgio" di Camogli.

CUP D32B25000970003. CIG B8CFC61137

IMPRESA: **Ra.Ro Scavi e Costruzioni S.r.l.**

CONTRATTO: scrittura privata del 25/03/2026, prot. n.18131 del 25 Marzo 2026

IMPORTO CONTRATTUALE: **192.680,86** (oneri fiscali esclusi)

\*\*\*\*\*

### VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno 2026 il giorno 01 del mese di Luglio in Genova la sottoscritta Direttore dei Lavori ing. Daniela Camilletti, su incarico della stazione appaltante:

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 11 maggio 2026;

Visto il verbale di sospensione totale dei lavori in data 29 Maggio 2026 di cui alla nota prot. n. 2841/2026, dovuto alla necessità di spostamento provvisorio da parte

di Italgas Reti di tubazione del gas interferente con i lavori di scavo da realizzare tramite creazione di bypass (come da comunicazione da parte di Italgas di cui alla nota prot. 32621 del 27 Maggio 2026 e successiva autorizzazione alla realizzazione dell'intervento da parte della Direzione Lavori di cui alla nota prot. 32635 del 27 Maggio 2026)

Considerato che sono venute a cessare le cause di sospensione dei lavori indicate nel verbale sopra richiamato, in quanto Italgas Reti ha terminato le lavorazioni nell'area oggetto di cantiere;

Considerato altresì che non sussistono motivi ostativi alla ripresa, a regola d'arte, dei lavori in oggetto:

#### **ORDINA**

all'impresa appaltatrice la ripresa immediata dei lavori con decorrenza dalla data odierna del 01/07/2026.

Considerando che alla data di sospensione dei lavori erano ancora a disposizione dell'appaltatore n.102 giorni naturali e consecutivi al termine dell'appalto in base a quanto previsto all'art.7 del contratto, il nuovo termine per completare i lavori, inizialmente previsto per il giorno 07/09/2026, risulta fissato al **10/10/2026**.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.


L'IMPRESA

Ra.Ro Scavi e Costruzioni  
(delegato – Ing. Jacopo Barnini)



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Daniela Camilletti



Sede Legale

Via Chiaravagna 3r - 5r 16153 (GE)

Tel 010/6040259 fax 010/6012684

E-Mail [info@raroscavi.it](mailto:info@raroscavi.it)

Spett.le

Città Metropolitana di Genova

Alla C. a dell' Ing Camilletti

**OGGETTO : Delega per sottoscrizione ripresa lavori appalto** rifacimento muro di sostegno in Via Bettolo presso Istituto Nautico " Cristoforo Colombo " ( Via Bettolo 24 Cap 16032 Camogli – GE) CIG **B8CFC61137 CUP D32B25000970003**

Il sottoscritto Vincenzo Raschellà, nato a Mammola (RC) , il 01/03/1975 , C.F. RSCVCN75C01E873E , residente a Genova in Via Carmelo Onorato civ 16 in qualità di procuratore institore della Società Ra.Ro. Scavi e Costruzioni S.r.l. avente Sede Legale in Genova Via Chiaravagna 3-5r Cap 16153 C.F. / P.Iva 03844490106

Delego

l'Ing Barnini Jacopo nato a Genova 03/01/1994 e residente in Genova Salita inferiore di San Barnaba n 4 a sottoscrivere per mio conto il verbale di ripresa lavori .

Genova , data 30/06/2026

In fede

**RA.RO. SCAVI COSTRUZIONI S.R.L.**  
Via Chiaravagna, 3R-5R - 16153 GENOVA  
Tel. 010/6040259 - Fax 010/6012684  
E-mail: [info@raroscavi.it](mailto:info@raroscavi.it)  
Part. IVA e Cod. Fisc. 03844490106

*Ristrutturazioni interne ed esterne - lavori di edilizia - rifacimento pavimentazioni*

Cap. Sociale € 10.000,00 - registro imprese GE 2000-1105- R.E.A. 383469 - Cod. Fisc. E Part. IVA 03844490106









REPUBBLICA ITALIANA  
MINISTERO DELL'INTERNO

CA896237



CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY  
GENOVA



COGNOME / SURNAME

BARNINI

NOME / NAME

JACOPO

LUOGO E DATA DI NASCITA  
PLACE AND DATE OF BIRTH

GENOVA (GE) 03.01.1994

SESSO

SEX

M

STATURA

HEIGHT

192

CITTADINANZA

NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

03.01.2035

EMISSIONE / ISSUING

30.09.2025

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE



998464

