

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano

ORDINE DI SERVIZIO N° 1

Regione Liguria

Città Metropolitana di Genova

Stazione appaltante: Città Metropolitana di Genova.

Lavori: PNRR M2-C4-I3.1 ID 4545 Lavori di tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano Lotto 2 PROGETTO P.N.R.R. FORESTAZIONE - GENOVA VERDE (COD GE01) CUP D32F22000770006 – Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - CIG 9415146843.

Contratto: in corso di stipula.

Determinazione di aggiudicazione definitiva: DD N. n. 2457/2022 del 28/10/2022.

Impresa esecutrice dei lavori: IMERA s.r.l., Via Roma 116/B 20072 Pieve Emanuele (Mi), codice fiscale/partita IVA 02730840838, posizione INPS 5708028835, posizione INAIL 13788961.

Importo a base di gara: Euro 966.966,36 (oltre IVA al 22%) di cui Euro 34.501,21 per oneri della sicurezza.

Ribasso offerto: 27,89% (esclusi oneri sicurezza), da applicare sui prezzi unitari, tenendo invariato l'importo dell'affidamento del servizio.

Importo contrattuale Euro 706.901,83 (oltre IVA al 22%) di cui Euro 34.501,21 per oneri della sicurezza.

CIG 9415146843.

CUP D32F22000770006.

Vista la determinazione dirigenziale n. 2457/2022 del 28/10/2022 di aggiudicazione ID 4545 PNRR M2-C4-I3.1. Affidamento dei lavori di tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano Lotto 2: "P.N.R.R. FORESTAZIONE - GENOVA VERDE" (COD GE01) CIG 9415146843 CUP D32F22000770006. Procedura aperta ex Art. 60 del D.L. N.50/2016. Aggiudicatario: IMERA S.R.L. importo contrattuale Euro 862.420,23 (oneri fiscali inclusi) a firma del Dirigente Stazione Unica Appaltante relativa all'aggiudicazione definitiva dei lavori suddetti all'Impresa;

Visto il Verbale di consegna dei lavori ai sensi dell'art.5, comma 9D.M.49/2018 del 28 novembre 2022 relativo alla prima fase di *Planting*;





PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano

Visto il Verbale di presa visione e proposta per collaudo per la fornitura piante per l'intervento GE01 del 30/11/2022 relativo alla verifica esperita dalla D.L. e da IMERA s.r.l, delle piante in numero e specie conformi a quanto previsto a progetto e comunque secondo quanto disposto dalle linee ministeriali;

Visto il Verbale di consegna Fase II – Transplanting – ai sensi dell'art. ex art 5, comma 9 del D.M. 49/2018 del 29.12.2022;

nelle more della stipula del contratto

SI ORDINA

alla Ditta IMERA SRL, con sede in Via Roma 116/B 20072 Pieve Emanuele (MI), codice fiscale/partita IVA 02730840838, posizione INPS 5708028835, posizione INAIL 13788961;

DI PROCEDERE

All'esecuzione dei lavori come da progetto definitivo-esecutivo di seguito sinteticamente elencati:

- interventi di puntuale pulizia mediante taglio di vegetazione arbustiva e/o arborea tali da consentire una corretta piantagione del postime in ragione di 1.000 pt/ha o in pari quantità da distribuirsi su superficie non inferiore a mq 7.000 in caso di tare ovvero di aree parzialmente non idonee alla coltivazione suddivise in mescolanza pari al 70% specie arboree e 30% specie arbustive secondo progetto;
- posizionamenti di diffuse recinzioni da attuarsi mediante l'inserimento di pastori elettrici;
- messa a dimora di piantine forestali e connesse lavorazioni come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

I lavori di cui sopra e nello specifico la messa a dimora delle piante (30.000) dovrà completarsi entro e non oltre il 10/03/2023 come da cronoprogramma del progetto definitivo – esecutivo dell'intervento GE01 ai fini della presentazione del SAL fissata dal Capitolato Speciale d'Appalto al 30 marzo 2023.

A seguito e per effetto del presente Ordine di Servizio si richiede altresì, di inviare, al R.U.P., dott. Agostino Ramella ed alla scrivente Direzione Lavori (D.L.) reportistica settimanale del lavoro svolto.

Suddetta reportistica dovrà essere corredata da immagini fotografiche informatizzate e contenenti Tag gps atte a georeferenziare il posizionamento delle piante.

Il Direttore Tecnico di cantiere, Dott. Agr. Raffaele Francesco Ventura in qualità di Procuratore speciale della Ditta IMERA Srl giusta procura notarile del 16/10/2017 al n.146678 dichiara:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano

- di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi posti a carico dell'Impresa;
 - di accettare la consegna della seconda fase dell'intervento GE01 definita "transplanting", preso atto che, come da verbale del 30 novembre 2022, controfirmato dal RUP con nota protocollo n.64357/2022 del 02/12/2022 è stata accertata la presenza di piante (alberi e arbusti) secondo le indicazioni di progetto relativa alla prima fase di *planting in vivaio* e a seguito della trasmissione alla D.L. della documentazione relativa alle certificazioni delle suddette piante in vivaio avvenuta in data 14/12/2022 con nota protocollo 66534/2022.

L'Appaltatore si impegna a consegnare alla D.L. ed al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) prima dell'inizio dei lavori, l'elenco nominativo di tutto il personale che sarà presente in cantiere, ciascuno munito di apposito cartellino contenente l'indicazione del nominativo del singolo soggetto e l'indicazione della Ditta di appartenenza, segnalando tempestivamente eventuali variazioni.

Si è redatto pertanto il presente Ordine di Servizio che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto senza riserve e osservazioni come appresso.

Il presente Ordine di Servizio è inviato per quanto di propria competenza al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dott. Alessandro Monti.

Genova, 29 dicembre 2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. For. Pierpaolo Grignani)	(Dott. Agostino Ramella)
	
L'IMPRESA	
(IMERA Srl)	
<i>firmato digitalmente alla data della firma</i>	

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano

**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
FASE II – TRANSPLANTING -
AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9 DEL D.M. 49/2018**



Regione Liguria

Città Metropolitana di Genova

Stazione appaltante: Città Metropolitana di Genova.

Lavori: PNRR M2-C4-I3.1 ID 4545 Lavori di tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano Lotto 2 PROGETTO P.N.R.R. FORESTAZIONE - GENOVA VERDE (COD GE01) CUP D32F22000770006 – Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - CIG 9415146843.

Contratto: in corso di stipula.

Determinazione di aggiudicazione definitiva: DD N. n. 2457/2022 del 28/10/2022.

Impresa esecutrice dei lavori: IMERA s.r.l., Via Roma 116/B 20072 Pieve Emanuele (Mi), codice fiscale/partita IVA 02730840838, posizione INPS 5708028835, posizione INAIL 13788961.

Importo a base di gara: Euro 966.966,36 (oltre IVA al 22%) di cui Euro 34.501,21 per oneri della sicurezza.

Ribasso offerto: 27,89% (esclusi oneri sicurezza), da applicare sui prezzi unitari, tenendo invariato l'importo dell'affidamento del servizio.

Importo contrattuale Euro 706.901,83 (oltre IVA al 22%) di cui Euro 34.501,21 per oneri della sicurezza.

CIG 9415146843.

CUP D32F22000770006.

L'anno 2022 il giorno 29 del mese di dicembre,

Il sottoscritto Dott. Pierpaolo Grignani in qualità di Direttore dei lavori, previo adeguato preavviso di convocazione, concordato con il R.U.P. dott. Agostino Ramella, trasmesso all'impresa aggiudicataria dei lavori IMERA s.r.l., anticipata a mezzo mail in data 21/12/2022;

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano

alla presenza dei signori:

- 1) Dott. Pierpaolo Grignani, in qualità di Direttore dei lavori;
- 2) Dott. Agostino Ramella, in qualità di R.U.P.;
- 3) Arch. Alessandra Bobbe, in qualità di D.O.;
- 4) Arch. Susanna Feltri, in qualità di supporto al R.U.P.;
- 5) Ing. Raffaele Ventura, in qualità di D.O. dell'Impresa IMERA s.r.l.;
- 6) Per. Agr. Angelo De Salvo, in qualità di D.O. dell'Impresa IMERA s.r.l.;

Partecipano in videoconferenza:

- 7) Dott. Raffaele Francesco Ventura, in qualità di rappresentante legale IMERA s.r.l.;
- 8) Dott. Alessandro Monti, in qualità di C.S.E.;

Visti:

- la Determinazione dirigenziale n. 2457/2022 del 28/10/2022 di aggiudicazione ID 4545 PNRR M2-C4-I3.1. Affidamento dei lavori di tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano Lotto 2: "P.N.R.R. FORESTAZIONE - GENOVA VERDE" (COD GE01) CIG 9415146843 CUP D32F22000770006. Procedura aperta ex Art. 60 del D.L. N.50/2016. Aggiudicatario: IMERA S.R.L. importo contrattuale Euro 862.420,23 (oneri fiscali inclusi) a firma del Dirigente Stazione Unica Appaltante relativa all'aggiudicazione definitiva dei lavori suddetti all'Impresa;
 - il Verbale di consegna dei lavori ai sensi dell'art.5, comma 9D.M.49/2018 del 28 novembre 2022 relativo alla prima fase di Planting di cui si richiama integralmente il contenuto;
 - il Verbale di presa visione e proposta per collaudo per la fornitura piante per l'intervento GE01 del 30/11/2022 relativo alla verifica esperita dalla D.L. e da IMERA s.r.l, delle piante in numero e specie conformi a quanto previsto a progetto e comunque secondo quanto disposto dalle linee ministeriali;
- nelle more della stipula del contratto,

DISPONE

la consegna dei lavori, ai sensi dell'art.5, comma 9 del D.M.49/2018, consistenti nella FASE II - *Transplanting* - fissando il termine essenziale per la fine lavori in data **10 marzo 2023**. Seguirà Ordine di servizio della scrivente D.L. con l'indicazione dei lavori da eseguire,

Alle ore 16,00. si conclude la consegna dei lavori in oggetto e le conseguenti operazioni di verifica.





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano

Del che si è redatto il presente verbale in quadrupla copia originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso

Un esemplare in originale del presente atto viene consegnato al Responsabile Unico del Procedimento che ne rilascia, a richiesta, copia conforme all'esecutore ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Genova, alla data della firma digitale

Dott. Raffaele Francesco Ventura, in qualità di rappresentante legale IMERA s.r.l (firmato digitalmente

Dott. Pierpaolo Grignani, in qualità di Direttore dei lavori

Dott. Agostino Ramella, in qualità di R.U.P.

Dott. Alessandro Monti, in qualità di C.S.E. (alla data della firma digitale)
