

Prot. n.  
17815

Genova, 01 Aprile 2022

**Inviata a mezzo PEC**

Spett.le  
DODI MOSS S.r.l.  
Piazza San Marcellino 6/5b  
cap 16124 - Genova  
Pec: [dodimoss@pec.it](mailto:dodimoss@pec.it)

**Oggetto:** Commessa LAS.21.00003.SER.00001

Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione dei prospetti dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti – I.I.S. “Montale Eugenio/Nuovo I.P.C.” Via Archimede, 42, 44, 46 Genova

**ORDINE DI SERVIZIO AVVIO ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 19 del D.M. 49/2016

La sottoscritta Arch.ta Roberta Burroni, Responsabile del Procedimento del servizio di cui sopra,

PREMESSO che:

- Con atto dirigenziale n° **532/2022** del **14 marzo 2022** si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'incarico relativo al Servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione dei prospetti dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti – I.I.S. “Montale Eugenio/Nuovo I.P.C.” Via Archimede, 42, 44, 46 Genova, al soggetto affidatario Dodi Moss s.r.l. P.zza San Marcellino 6/5b Genova
- Importo contrattuale Euro 28.403,94 IVA e cassa esclusa;
- Importo totale comprensivo di IVA e cassa € 36.038,92.

## ORDINA

all'Operatore economico in indirizzo **di dare avvio, a partire dalla data del 04/04/2022, alle attività di cui all'art. 1 del Capitolato speciale d'oneri, nel rispetto delle fasi e delle tempistiche di cui all'art. 14 delle Condizioni Generali**, qui di seguito riportate:

Progettazione definitiva/esecutiva		
Fase	descrizione attività	termine di consegna Affidatario
Fase 0	<b>Redazione del Cronoprogramma</b> dettagliato di tutte le attività da svolgere per la realizzazione dell'incarico	<b>entro 5 giorni</b> , naturali e consecutivi, dall'Ordine di Servizio emanato dal RUP per l'inizio del servizio.
Fase 1	<b>Consegna intermedia della bozza del Progetto Definitivo/Esecutivo</b> contenente i principi della progettazione, fermo restando la preventiva consegna della documentazione necessaria allo sviluppo del progetto.	<b>entro 30 giorni</b> naturali e consecutivi dall'Ordine di Servizio
Fase 2	<b>Verifica della bozza del Progetto Definitivo/Esecutivo</b> Il RUP, in contraddittorio con i progettisti, <b>entro 5 giorni</b> dal ricevimento delle documentazioni ed elaborazioni progettuali di cui sopra, procederà ad una <i>prima verifica</i> : a) <i>della documentazione presentata</i> b) <i>dello stato di attuazione delle procedure di ottenimento dei pareri previsti</i> all'invio di <i>un verbale di Verifica</i> con le opportune osservazioni, valutazioni, richieste di modifiche e/o integrazioni. Nel corso della verifica la Città Metropolitana si riserva la facoltà di richiedere modifiche ed integrazioni al progetto presentato, concordando con l'Appaltatore i tempi e i modi per l'adempimento.	
Fase 3	<b>Rimodulazione e redazione finale del Progetto Definitivo/Esecutivo, presentazione delle relative autorizzazioni</b>	<b>entro 30 giorni</b> naturali e consecutivi, dall'invio del 1° verbale di Verifica.
Fase 4	<b>Verifica, validazione e approvazione del Progetto Definitivo/Esecutivo rimodulato</b> Il RUP, in contraddittorio con i progettisti, procederà alla 2a e definitiva verifica di accertamento della conformità del progetto definitivo alle norme vigenti, l'avvenuto ottenimento dei necessari pareri e autorizzazioni edilizie, e, in caso di esito positivo, all'avvio delle procedure per l'approvazione dello stesso.	

per un totale di 60 gg (esclusa la tempistica di cui alla Fase 2).

Il presente ordine di servizio deve essere restituito debitamente firmato in segno di ricevuta.

### DOCUMENTI:

Documento Principale: LETTERA.docx

Allegato: DIP Via S.Rocco\_Rev. 1.pdf

Allegato: CG-Condizioni generali LAS.21.00007.SER.00001.pdf.p7m

Allegato: CSO-Capitolato Speciale LAS.21.00007.SER.00001.pdf.p7m

Allegato: DET\_DETE\_532\_2022.pdf.p7m

Genova, li **1/04/2022**

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch.ta Roberta Burroni