

**Inviata a mezzo PEC**

Spett.le:  
Ing. Giannettore Borzone

**OGGETTO: ID.2025\_133 SER.25.07 SERVIZIO IN FASI DI STUDIO E ANALISI PRELIMINARI, PROGETTAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI E ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICOECONOMICA E/O ESECUTIVA DEI LICEI KING DI VIA STURLA 63 E KLEE BARABINO SITO IN VIALE SAULI 34, GENOVA. CUP D35E25000130003 – CIG B845E0B759. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 A BORZONE PROGETTI INGEGNERI ASSOCIATI (P.IVA 01769560994)**

## **VERBALE DI AVVIO**

### **FASE 2**

\*\*\*

Vista la determinazione n. 2608/2025 del 26/09/2025 con la quale il Dirigente Dott. Francesco Scriva ha disposto l'affidamento all'operatore economico Borzone Progetti Ingegneri Associati (P.IVA 01769560994) del "Servizi di studio e analisi preliminari, progettazione di prevenzione incendi e attività propedeutica alla progettazione di fattibilità tecnico-economica e/o esecutiva degli edifici sedi dei Licei King di via Sturla 63 e Klee Barabino di Viale Sauli 34, Genova," alle condizioni riportate nel Capitolato Speciale, nonché nei relativi allegati, dell'offerta tecnica ed economica presentate e nell'ulteriore documentazione prodotta dal concorrente in sede RDO;

Richiamato che:

- la Fase 1 del servizio è stata avviata con Verbale di avvio dell'Esecuzione in via d'urgenza del 03/10/2025 prot \_2025\_59173;

- Il tempo utile per l'espletamento dell'incarico, in base all'art. 2 del Capitolato speciale d'onere, nel rispetto delle fasi e delle tempistiche di cui allo stesso articolo, risultava essere, per le Fasi 1.a, 1.b e 1.c pari a 20 giorni.
- La Fase 1 relativa al servizio in oggetto è stata ultimata con la consegna via PEC della relazione illustrativa con Prot. 63659 del 23/10/2025 e pertanto non risulta ritardo nell'esecuzione del servizio e si è svolta in conformità alle norme contrattuali;

**Ciò premesso**

in esecuzione della determinazione n. 2608/2025 del 26/09/2025 e vista la positiva conclusione della Fase 1, summenzionata, il sottoscritto Arch. Luca Cassissa, con il presente verbale,

**Avvia**

la **FASE 2 come novellata all'interno del Capitolato** con decorrenza, delle tempistiche di esecuzione della predetta Fase **dalla data odierna**.

A tal fine si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto digitalmente dalle parti.

**Il RUP**

Arch. Luca Cassissa  
(firmato digitalmente)

**L'Operatore Economico**

Ing. Giannettore Borzone  
(firmato digitalmente)