



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1030/2025

OGGETTO: ID 4592 PNRR - FORNITURA, CON POSA IN OPERA, DI STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO E LA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE - CUP E11E21000030006 CIG A02AB4BFD5 - MODIFICA CONTRATTO, APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA E INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO A FAVORE DI ID&A SRL.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_1128_2025.docx

Hash:

080BAEE0C4B025DF748EF19EEE81FF862DC65660BA8A6621872B693938999A9CBDC8A17E75BD96A
24478B142C9B7E8DF091A0339077A430F5E8ED55A7299D452

Nome file allegato: schema integrazione contratto ID&A_PUBBLICAZIONE.pdf

Hash:

3934DFBDF7BE122D84C71CD6B41385DB15A3A196F37D2F89DE57AFA5BCD01F26904D9405F49DF9
6833621A30D5291932DC4C962CE31535E2F3DD2DE5D744AB98

**Sottoscritta da
(AGOSTINO RAMELLA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1

Linea d'Intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani"

Atto N. 1030/2025

Oggetto: ID 4592 PNRR - FORNITURA, CON POSA IN OPERA, DI STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO E LA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE - CUP E11E21000030006 CIG A02AB4BFD5 - MODIFICA CONTRATTO, APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA E INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO A FAVORE DI ID&A SRL.

In data 10/04/2025 il dirigente AGOSTINO RAMELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", di seguito "Codice";

Richiamati i seguenti atti:

- Determinazione Dirigenziale n. 1749/2023 del 03/08/2023 con il quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, il Dott. Agostino Ramella, Direttore della Direzione



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Ambiente della Città Metropolitana di Genova, quale Responsabile Unico del Progetto;

- Determinazione Dirigenziale n. 2597/2023 del 13/11/2023 della Direzione Ambiente – Servizio Gestione risorse in rete con cui:
 - è stato approvato il progetto ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, il progetto redatto ai sensi dell'art. 41 comma 12 del Codice, relativo a PNRR M.2 C.1 1.1.1. Linea A – nel Comune di Sori – CUP F21E220002900061, e nel Comune di Sestri Levante CUP E11E21000030006;
 - è stato disposto l'avvio della procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'intervento di cui sopra a seguito di procedura aperta ex art 2 comma 2 D.L. n. 76/2020 e art. 71 del Codice, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ex art. 108 comma 2 del Codice;
 - è stato approvato lo schema di bando ed i relativi allegati di gara predisposti dalla S.U.A. cui è stato attribuito l'ID 4592 PNRR;
- Determinazione Dirigenziale n. 93 del 16/01/2024 di aggiudicazione della fornitura di cui alla gara ID 4592 lotto 2 CUP E11E21000030006 CIG A02AB4BFD5 all'operatore economico ID&A S.r.l. per un importo contrattuale di € 383.644,00 (oneri fiscali esclusi) e di € 468.045,68 (oneri fiscali inclusi) risultante dal ribasso offerto del 18,32%;
- Determinazione Dirigenziale n. 743 del 25/03/2024 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore Esecuzione del Contratto (DEC) alla Dott.ssa Rossana Gotelli Comune di Sestri Levante, Funzionario tecnico, Posizione Organizzativa Servizio Ambiente - - Area IV, per il progetto PNRR-M2C.1.1I.1.1.-LINEA A FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU CUP E11E21000030006 - Affidamento in appalto della fornitura di strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Sestri Levante;

Dato atto che:

- in data 08/05/2024 è stato sottoscritto il contratto Nr. 248 di Repertorio 2024 tra Città Metropolitana di Genova e l'operatore economico ID&A srl;
- l'importo contrattuale risulta così determinato:

Importo a base di gara (ribassabile)	455.000,00 €
Ribasso del 18,32 %	83.356,00 €
Importo netto ribassato	371.644,00 €
Oneri per la sicurezza	4.000,00 €



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Costi della manodopera	8.000,00 €
Totale contratto (esclusa IVA)	383.644,00 €
Iva al 22%	84.401,68 €
TOTALE IVA INCLUSA	468.045,68 €

Considerato che:

- il contratto prevede all'art. 6 che le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120 e dall'articolo 5 dell'Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36;

Viste:

- la nota prot. n. 64296 del 13/11/2023 con cui Città Metropolitana di Genova richiedeva al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) una variazione al quadro economico del progetto MTE11A_00003795 CUP E11E21000030006 con eliminazione delle attrezzature relative al controllo sugli automezzi e ai sacchi con TAG;
- la nota prot. n. 40450 del 01/03/2024 (assunta al protocollo della Città Metropolitana n. 14310 del 04/03/2024) con cui il MASE rappresentava l'impossibilità di accogliere la predetta richiesta di variazione;
- la nota prot. n. 19807 del 25/03/2024 con cui Città Metropolitana di Genova, preso atto delle motivazioni espresse dal MASE, ha trasmesso un nuovo quadro economico ripristinando la previsione di acquisto delle attrezzature di cui si era chiesta la rimodulazione nella richiesta prot. n. 64296 (controller sugli automezzi: dispositivi per la lettura con georeferenziazione, memorizzazione e invio dei dati e sacchi con TAG);
- la nota prot. n. 76288 del 23/04/2024 (assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 26958 del 24/04/2024) con cui il MASE ha autorizzato la rimodulazione del quadro economico di cui al prot. n. 19807;
- la nota prot. n. 71535 del 03/12/2024 con cui Città Metropolitana di Genova ha richiesto ad ID&A Srl, ai sensi dell'art. 6 del contratto e dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto, la quotazione per le attrezzature integrative sopra riportate (controller su automezzi raccolta con dispositivo per la lettura, georeferenziazione, memorizzazione e invio dei dati e con possibilità all'operatore di inserire note per specifiche circa il tipo di svuotamento e l'eventuale presenza di abbandoni o di rifiuti pericolosi e sacchetti da 30 litri con TAG Rfid);
- la nota prot. n. 25/007/GB del 03/02/2025 (assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 6279 in medesima data) con cui l'operatore economico offriva la quotazione per le attrezzature aggiuntive necessarie;
- la nota prot. n. 9147 del 13/02/2025 con cui Città Metropolitana di Genova trasmetteva al



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

DEC, per le opportune valutazioni, l'offerta pervenuta da ID&A srl;

- la nota prot. n. 25/442/GB del 25/03/2025 (assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 18286 in medesima data) con cui ID&A ha inviato l'offerta parzialmente revisionata in considerazione della necessità di prevedere oltre la fornitura anche l'installazione sui mezzi delle attrezzature per il tracciamento;
- la comunicazione del 03/04/2025 (assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 20505 in medesima data) con cui il DEC, a seguito di comunicazione di assenso tecnico da parte del gestore del servizio, comunicava nullaosta alle attrezzature offerte;
- la nota prot. n. 25/498/GB del 07/04/2025 (assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 21176 in medesima data) di rimodulazione dell'offerta da parte dell'operatore economico con riduzione del numero di controller da 6 a 5;

Dato atto che la modifica al contratto rientra nelle fattispecie delle modifiche non sostanziali ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 120 commi 5 e 6, in quanto:

- a) la modifica non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica non cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in quanto le modifiche sono disciplinate in sede contrattuale e mantengono inalterata la natura del contratto che permane a prestazioni corrispettive aventi il medesimo bilanciamento
- c) la modifica non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) non vi è sostituzione di contraente rispetto all'originario;

Dato atto che l'intervento in oggetto è finanziato per € 999.999,99 da fondi PNRR con Decreto MASE n. 243 del 14/07/2023 con registrazione da parte della Corte dei Conti in data 16/08/2023, e successive modifiche ed integrazioni;

Atteso che le spese derivanti dal presente provvedimento possono trovare copertura finanziaria nel bilancio della Città Metropolitana di Genova, annualità 2024, come meglio dettagliato nei riferimenti contabili;

Considerato che, dato il valore della modifica rispetto al valore complessivo dell'appalto, si intende procedere con la sottoscrizione digitale di un'integrazione contrattuale, il cui schema è allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Ravvisata quindi la necessità per quanto sopra espresso di:

- integrare il contratto in essere con la fornitura integrativa di 5 controller sugli automezzi per la raccolta con dispositivo per la lettura, georeferenziazione, memorizzazione dei dati e fornitura di 35.000 sacchetti con TAG Rfid.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Implementazione attrezzature			
Descrizione	Nr.	Prezzo Unitario €	Totale €
OBC – 4 Controller su mezzi raccolta compresa antenna per lettura TAG	5	12.125,00 euro	60.625,00 euro
Installazione OBC - 4	5	775,00 cad. (di cui 387,50 per manodopera)	3.875,00 euro
Totale fornitura ed installazione controller			64.500,00 euro
Sacchetti da 30 litri con TAG Rfid	35.000	0,31 euro	10.850,00 euro
Totale integrazione (al netto IVA)			Euro 75.350,00

- integrare conseguentemente l'impegno di spesa n. 644/2024 a favore di ID&A S.r.l. di € 91.927,00 (inclusa IVA) come meglio specificato nei riferimenti contabili;

Preso atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città Metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Considerato che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mauro Pastrovicchio che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

per i motivi in premessa specificati e ivi integralmente richiamati:

1. di **autorizzare** la modifica contrattuale non sostanziale ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 come di seguito indicato:

Implementazione attrezzature			
Descrizione	Nr.	Prezzo Unitario €	Totale €
OBC – 4 Controller su mezzi raccolta compresa antenna per lettura TAG	5	12.125,00 euro	60.625,00 euro
Installazione OBC - 4	5	775,00 cad. (di cui 387,50 per manodopera)	3.875,00 euro
Totale fornitura ed installazione controller			64.500,00 euro
Sacchetti da 30 litri con TAG Rfid	35.000	0,31 euro	10.850,00 euro

**CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA*****Atto dirigenziale***

Direzione Ambiente

Totale integrazione (al netto IVA)	Euro 75.350,00
---	-----------------------

2. **di prendere atto che** la fornitura sarà effettuata in 90 gg dalla data di sottoscrizione della modifica contrattuale di cui al punto 1 del presente dispositivo;
3. **di approvare** lo schema di scrittura privata (allegato al presente atto) relativo alla modifica contrattuale di cui al punto 1 del presente dispositivo;
4. **di autorizzare** in sede di stipula eventuali modifiche non sostanziali allo schema di scrittura provata di cui al punto 3 del presente dispositivo che si rendessero necessarie;
5. **di integrare** l'impegno di spesa 644/2024 a favore di ID&A S.r.l. di € 91.927,00 (inclusa IVA) come meglio specificato nei riferimenti contabili; ;
6. **di trasmettere** il presente atto all'operatore economico ID&A Srl; al DEC e al Comune di Sestri Levante.
7. **di procedere** alle comunicazioni presso gli organi competenti ai sensi della normativa vigente sui contratti pubblici;

Modalità e termini di impugnazione

La presente determinazione dirigenziale può essere impugnata dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio online

Sottoscritta dal Dirigente
(AGOSTINO RAMELLA)
con firma digitale

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1

Linea d'Intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani"

SCRITTURA PRIVATA

RICHIAMATO

il contratto di appalto n. 248 Repertorio 2024 sottoscritto in data 08/05/2024, avente ad oggetto: PNRR - M2 C1 I1.1 - Affidamento della fornitura, con posa in opera, di strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti nel comune di Sestri Levante – CIG A01BD78D98, CUP I61E22000190001 - ID 4592 Lotto 2

TRA

la Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche "Amministrazione", rappresentata dal, nato a (.....) il, C.F., nella sua qualità di Direttore della Direzione Ambiente;

E

L'operatore economico IDEA S.R.L. (C.F.: 03412740171 P.IVA: 03412740171), di seguito anche denominato "Affidatario", avente sede, rappresentato, nato a (.....) il, C.F.:, nella sua qualità di Rappresentante Legale;

di seguito indicate anche "Parti";

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2597/2023 del 13/11/2023 della Direzione Ambiente – Servizio Gestione risorse in rete con cui:
 - è stato approvato il progetto ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, il progetto redatto ai sensi dell'art. 41 comma 12 del Codice, relativo a PNRR M.2 C.1 I.1.1. Linea A – NEL COMUNE DI SORI – CUP F21E220002900061, E NEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE CUP E11E21000030006;
 - è stato disposto l'avvio della procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'intervento di cui sopra a seguito di procedura aperta ex art 2 comma 2 D.L. n. 76/2020 e art. 71 del Codice, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ex art. 108 comma 2 del Codice;
 - è stato approvato lo schema di bando ed i relativi allegati di gara predisposti dalla S.U.A. cui è stato attribuito l'ID 4592 PNRR;
- con Determinazione Dirigenziale n. 743 del 25/03/2024 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore Esecuzione del Contratto (DEC) di conferire l'incarico di Direttore Esecuzione del Contratto (DEC) alla Dott.ssa Rossana Gotelli Comune di Sestri Levante, Funzionario tecnico, Posizione Organizzativa Servizio Ambiente - - Area IV, per il progetto PNRR-M2C.1.1I.1.1.- LINEA A FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU CUP E11E21000030006 - Affidamento in appalto della fornitura di strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Sestri Levante;
- con Determinazione Dirigenziale n. 93 del 16/01/2024 è stata aggiudicata la fornitura di cui alla gara ID 4592 lotto 2 CUP E11E21000030006 CIG A02AB4BFD5 all'operatore economico ID&A S.r.l. per un importo contrattuale di € 383.644,00 (oneri fiscali esclusi) e di € 468.045,68 (oneri fiscali inclusi) risultante dal ribasso offerto del 18,32%;

- in data 08/05/2024 è stato sottoscritto il contratto Nr. 248 di Repertorio 2024 tra Città Metropolitana di Genova e l'operatore economico IDE&A srl;
- il succitato contratto prevede all'art. 6 che le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120 e dall'articolo 5 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36;

Viste:

- la nota prot. n. 64296 del 13/11/2023 con cui Città Metropolitana di Genova richiedeva al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) una variazione al quadro economico del progetto MTE11A_00003795 CUP E11E21000030006 con eliminazione delle attrezzature relative al controllo sugli automezzi e ai sacchi con TAG;
- la nota prot. n. 40450 del 01/03/2024 (assunta al protocollo della Città Metropolitana n. 14310 del 04/03/2024) con cui il MASE rappresentava l'impossibilità di accogliere la predetta richiesta di variazione;
- la nota prot. n. 19807 del 25/03/2024 con cui Città Metropolitana di Genova, preso atto delle motivazioni espresse dal MASE, ha trasmesso un nuovo quadro economico ripristinando la previsione di acquisto delle attrezzature di cui si era chiesta la rimodulazione nella richiesta prot. n. 64296 (controller sugli automezzi: dispositivi per la lettura con georeferenziazione, memorizzazione e invio dei dati e sacchi con TAG);
- la nota prot. n. 76288 del 23/04/2024 (assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 26958 del 24/04/2024) con cui il MASE ha autorizzato la rimodulazione del quadro economico di cui al prot. n. 19807;
- la nota prot. n. 71535 del 03/12/2024 con cui Città Metropolitana di Genova ha richiesto ad ID&A Srl, ai sensi dell'art. 6 del contratto e dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto, la quotazione per le attrezzature integrative sopra riportate (controller su automezzi raccolta con dispositivo per la lettura, georeferenziazione, memorizzazione e invio dei dati e con possibilità all'operatore di inserire note per specifiche circa il tipo di svuotamento e l'eventuale presenza di abbandoni o di rifiuti pericolosi e sacchetti da 30 litri con TAG Rfid);
- la nota prot. n. 25/007/GB del 03/02/2025 (assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 6279 in medesima data) con cui l'operatore economico offriva la quotazione per le attrezzature aggiuntive necessarie;
- la nota prot. n. 9147 del 13/02/2025 con cui Città Metropolitana di Genova trasmetteva al DEC, per le opportune valutazioni, l'offerta pervenuta da ID&A srl;
- la nota prot. n. 25/442/GB del 25/03/2025 (assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 18286 in medesima data) con cui ID&A ha inviato l'offerta parzialmente revisionata in considerazione della necessità di prevedere oltre la fornitura anche l'installazione sui mezzi delle attrezzature per il tracciamento;
- la comunicazione del 03/04/2025 (assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 20505 in medesima data) con cui il DEC, a seguito di comunicazione di assenso tecnico da parte del gestore del servizio, comunicava nullaosta alle attrezzature offerte;
- la nota prot. n. 25/498/GB del 07/04/2025 (assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 21176 in medesima data) di rimodulazione dell'offerta da parte dell'operatore economico con riduzione del numero di controller da 6 a 5;

Dato atto che la modifica al contratto rientra nella fattispecie della modifica non sostanziale ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 120 commi 5 e 6, in quanto:

a) la modifica non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica non cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in quanto le modifiche sono disciplinate in sede contrattuale e mantengono

inalterata la natura del contratto che permane a prestazioni corrispettive aventi il medesimo bilanciamento

- c) la modifica non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) non vi è sostituzione si contraente rispetto all'originario;

TUTTO CIO' PREMESSO

A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 3 "Corrispettivo e pagamenti" e dall'art. 4 "Durata del contratto" del Contratto n. 248 Repertorio 2024 sottoscritto in data 05/05/2024;

LE PARTI PATTUISCONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Documentazione tecnica e cronoprogramma

La modifica non sostanziale approvata dal RUP con Determina Dirigenziale n. delcostituisce documentazione tecnica integrativa rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto. La fornitura e messa in opera dovrà avvenire in 90 gg dalla sottoscrizione della presente scrittura privata.

Art. 2 – Ridefinizione importo contrattuale

La modifica non sostanziale approvata dal RUP con Determina Dirigenziale n. delcomporta la seguente integrazione contrattuale:

Implementazione attrezzature			
Descrizione	Nr.	Prezzo Unitario €	Totale €
OBC – 4 Controller su mezzi raccolta compresa antenna per lettura TAG	5	12.125,00 euro	60.625,00 euro
Installazione OBC - 4	5	775,00 cad. (di cui 387, 50 per manodopera)	3.875,00 euro
Totale fornitura ed installazione controller			64.500,00 euro
Sacchetti da 30 litri con TAG Rfid	35.000	0,31 euro	10.850,00 euro
Totale integrazione (al netto IVA)			Euro 75.350,00

Per quanto non diversamente descritto nella presente scrittura si confermano i contenuti del Contratto n. 248 Repertorio 2024 sottoscritto in data 08/05/2024, che si intendono integralmente richiamati e trascritti.

Letto e confermato,

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
ECONOMICO

.....

L'OPERATORE

.....



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Ciclo integrato dei rifiuti

Oggetto: ID 4592 PNRR - FORNITURA, CON POSA IN OPERA, DI STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO E LA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE - CUP E11E21000030006 CIG A02AB4BFD5 - MODIFICA CONTRATTO, APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA E INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO A FAVORE DI ID&A SRL.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
USCITA	09032.02	0	2000013	+	91.927,00	253	2024	644	2024			E11E21000030006	A02A4BFD5
Note: Incremento impegno di € 91.927,00 da prenotazione spesa 253/2024 - lavoro 124 - M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A SESTRI LEVANTE ZERO-WASTE: NUOVI MODELLI DI GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA													
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				+	91.927,00								

Genova li, 12/04/2025

Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 1030 del 10/04/2025

UFFICIO

Ufficio Ciclo integrato dei rifiuti

Oggetto: ID 4592 PNRR - FORNITURA, CON POSA IN OPERA, DI STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO E LA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE - CUP E11E21000030006 CIG A02AB4BFD5 - MODIFICA CONTRATTO, APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA E INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO A FAVORE DI ID&A SRL.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 12/04/2025 al 27/04/2025 per 15gg. consecutivi con numero: 769/2025

Genova li, 28/04/2025

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(RICCARDO CARTOSIO)
con firma digitale