



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1193/2026

OGGETTO: CC 19/22_MIT_9 - RIATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONVERSIONE DELLO STESSO A NUOVO SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI ALLA PROG.VA KM 12+000 DELLA S.P. 15 DEL BRUGNETO IN COMUNE DI PROPATA PRESA D'ATTO DELLA VARIANTE CONTRATTUALE IN CORSO D'OPERA EX ART. 120 1 CO. D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA TECHCOM S.R.L. PER L'IMPORTO DI EURO 4.880,00= (ONERI INCLUSI). CUP D49J18000180001 - CIG B19976A782

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_1272_2026.docx

Hash:

117B17BDEF1C20EF17AC13FBD3977F5CCABE62BD0DC3384A6D6C11FF50F4E07A3BEC9C15DBACD1
D0D6E86F7E0FEC99EEBA5FAA0C7BA69AE062695E682F165ADD

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 1193/2026

Oggetto: CC 19/22_MIT_9 - RIATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONVERSIONE DELLO STESSO A NUOVO SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI ALLA PROG.VA KM 12+000 DELLA S.P. 15 DEL BRUGNETO IN COMUNE DI PROPATA. PRESA D'ATTO DELLA VARIANTE CONTRATTUALE IN CORSO D'OPERA EX ART. 120 1 CO. D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA TECHCOM S.R.L. PER L'IMPORTO DI EURO 4.880,00= (ONERI INCLUSI). CUP D49J18000180001 - CIG B19976A782.

In data 23/04/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Considerato che:

- con Determina Dirigenziale n. 2127 del 08/10/2021 la Direzione Territorio e mobilità ha affidato in ordine alla commessa CC 19/21 MIT_1 servizio di "fornitura e posa in opera di sistema di monitoraggio in tempo reale delle condizioni del corpo stradale interessato dalla frana, propedeutico alla riapertura del traffico veicolare e alla progettazione dell'intervento di consolidamento e ripristino della SP 15 del Brugneto" -CUP D49J18000180001 - CIG: Z3133464CA -, alla società TECHCOM S.R.L. per l'importo di euro € 19.032,00= (oneri fiscali inclusi);
- con Atto dirigenziale della Direzione Territorio e mobilità n. 1436 del 05/06/2024 è stato affidato l'incarico di "riattivazione del sistema di monitoraggio e conversione dello stesso a nuovo sistema di trasmissione dati del tratto stradale alla prog.va km 12+000 della S.P. 15 del Brugneto in Comune di Propata" CC 19/22_MIT-9 CUP D49J18000180001 - CIG B19976A782-, all'Operatore economico TECHCOM S.R.L., con sede in Via Argonne 5R, 16146, in Genova, per l'importo di € 25.620,00= (oneri di sicurezza e fiscali inclusi);
- il contratto di appalto si è perfezionato con la stipula tra le parti di cui al prot. N. 39128/2024 del 18/06/2024, e c'è stato un primo stato di avanzamento ad avvenuto collaudo e messa in funzione del sistema in data 19/07/2024, e anche un secondo stato di avanzamento il 17/09/2025, in cui sono state contabilizzati la gestione annuale da remoto dei dati e delle allerte via e-mail e alcuni interventi di manutenzione on site;

Preso atto altresì che è stato nominato per tale incarico Responsabile Unico del progetto l'Ing. Francesca Villa, Responsabile d'Ufficio della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova, e Direttore dell'esecuzione del Contratto il Geol. Alessia Varriale, Funzionario Tecnico della stessa;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Ritenute le criticità riscontrate dai Tecnici, durante l'esecuzione del contratto, sull'infrastruttura e suo versante per il progredire del dissesto relativo, e la necessità di prorogare di un successivo anno il monitoraggio su tali opere, continuando ad acquisire e gestire i dati per garantire adeguate condizioni di sicurezza all'assetto stradale;

Posto che la stazione appaltante può annoverare tale opera, ai sensi dell'art 120 comma 1 lettera c) del Dlgs 36/2023, nelle fattispecie di modifiche che si sono rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per circostanze imprevedibili;

Visto la documentazione tecnica in cui si evince in particolare che i nuovi importi risultano pari a € 4.000,00 a cui si aggiunge l' I.V.A. € 880,00=, pari pertanto al 19,05% dell'importo contrattuale, e pertanto che l'intervento rientra nell'ambito dell'art. 120, comma 2 del D.Lgs 36/2023;

Preso atto che, la relazione tecnica illustrativa alla variante contrattuale in corso d'opera sottoscritta dal RUP il 25/03/2026 prevede le specifiche attività del servizio in esame e mette a raffronto i quadri economici, quello dell'affidamento iniziale con quello in variante, come segue;

Quadro economico affidamento iniziale

Importo servizio	€ 21.000,00=	
per I.V.A su € 21.000,00	€ 4.620,00=	
Canoni e manutenzione	€ 6.000,00=	
Fornitura e installazione	€ 15.000,00=	
Importo totale progetto:		€ 25.620,00=

Nuovo quadro economico in variante

Importo servizio	€ 25.000,00=	
per I.V.A su € 25.000,00	€ 5.500,00=	
Canoni e manutenzione	€ 6.000,00=	
Fornitura e installazione	€ 15.000,00=	
Importo totale progetto:		€ 30.500,00=

Dato atto che :

- il Responsabile Unico di Progetto in data 25/03/2026 ha sottoscritto la Relazione tecnica illustrativa alla Variante contrattuale in corso d'opera , resa ai sensi dell'art 120 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- l'operatore economico ha controfirmato quanto nella relazione medesima, l'accettazione è stata acquisita con prot. n.19280 in data 30/03/2026;

Dato atto che le risorse necessarie per coprire la spesa di euro 4.880,00= relativa al servizio sotteso alla variante in parola, trovano capienza nelle economie dell'intervento 19/22_MIT - Progettazioni, studi ed indagini conoscitive preliminari alla redazione dei progetti di interventi stradali lungo la viabilità di competenza della Città Metropolitana di Genova di cui all'articolo 23, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Comuni vari). CUP D49J18000180001;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atteso che si assume impegno del servizio in esame pari a € 4.880,00 = (oneri inclusi) con i fondi di cui alla seguente tabella, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11 :

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
TECHCOM S.R.L. [Codice 79301]	10052.02 2002950	€ 4.880,00 =	2026

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2677 del 17/12/2021 di accertamento dell'importo complessivo di Euro 8.116.635,40=, a titolo di contributi per investimento da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2022/2023 e in particolare:

codice	azione	Importo	accertamento
40200.01	4002934	€ 4.058.317,70	22/2018

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Vista la Variazione al bilancio di previsione e ai documenti di programmazione 2026-2028 con applicazione di avanzo approvata con Deliberazioni del Consiglio metropolitano n. 10 del 15 Aprile 2026;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Ing. Francesca Villa, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Richiamate le premesse tutte,



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

DISPONE

1. di prendere atto della Variante contrattuale in corso d'opera, approvata dal RUP il 25/03/2026 ai sensi dell'art., 120 1^ comma del D.Lgs. 36/2023, come specificato nelle premesse, relativa all'intervento: RIATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONVERSIONE DELLO STESSO A NUOVO SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI ALLA PROG.VA KM 12+000 DELLA S.P. 15 DEL BRUGNETO IN COMUNE DI PROPATA. CUP D49J18000180001- CIG B19976A782 -CC_19/22_MIT_9, di complessivi € 30.500,00= (oneri inclusi), composta dagli elaborati in premessa, agli atti della Direzione Territorio e Mobilità;

2. di prendere atto che i servizi sottesi alla variante in parola saranno eseguite dalla TECHCOM S.R.L., con sede in Via Argonne 5R, 16146, in Genova, che in data 30/03/2026 con protocollo n. 19280, ha accettato la Variante contrattuale in corso d'opera agli stessi prezzi patti e condizioni originariamente previsti nel Disciplinare d'incarico, con un aumento dell'importo contrattuale di € 4.880,00= (oneri inclusi);

3. di approvare il Nuovo Quadro Economico in variante, secondo il prospetto riportato in premessa;

4. di assumere impegno di spesa di € 4.880,00=(oneri inclusi), attingendo dalle risorse previste dalle economie ancora disponibili dell'intervento 19/22_MIT – "Progettazioni, studi ed indagini conoscitive preliminari alla redazione dei progetti di interventi stradali lungo la viabilità di competenza della Città Metropolitana di Genova di cui all'articolo 23, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Comuni vari)"- CUP D49J18000180001, con i dati di bilancio della tabella seguente:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
TECHCOM S.R.L. [Codice 79301]	10052.02 2002950	€ 4.880,00 =	2026

5. di procedere alla liquidazione della somma come sopra impegnata, ai sensi dell'art.184 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i 7.

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi di legge.

Modalità e termini di impugnazione

La determinazione dirigenziale può essere impugnata davanti al giudice ordinario competente secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: CC 19/22_MIT_9 - RIATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONVERSIONE DELLO STESSO A NUOVO SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI ALLA PROG.VA KM 12+000 DELLA S.P. 15 DEL BRUGNETO IN COMUNE DI PROPATA PRESA D'ATTO DELLA VARIANTE CONTRATTUALE IN CORSO D'OPERA EX ART. 120 1 CO. D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA TECHCOM S.R.L. PER L'IMPORTO DI EURO 4.880,00= (ONERI INCLUSI). CUP D49J18000180001 - CIG B19976A782

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01	0	4002934	+	4.058.317,70					22	2018		
Note: lavoro 36													
USCITA	10052.02	0	2002950	+	4.270,00			2715	2026			D49J18000180001	B19976A782
Note: TECHCOM S.R.L. Codice 79301 lavoro 36													
USCITA	1005202	0	2002950	+	610,00			2716	2026				
Note: da imp. principale: 2390/204 . LAV. 36													
TOTALE ENTRATE:				+	4.058.317,70								
TOTALE SPESE:				+	4.880,00								

Genova li, 27/04/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 1193 del 23/04/2026

UNITA

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Unità Contratti

**Oggetto: CC 19/22_MIT_9 - RIATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E
CONVERSIONE DELLO STESSO A NUOVO SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI
ALLA PROG.VA KM 12+000 DELLA S.P. 15 DEL BRUGNETO IN COMUNE DI
PROPATA PRESA D'ATTO DELLA VARIANTE CONTRATTUALE IN CORSO
D'OPERA EX ART. 120 1 CO. D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA TECHCOM S.R.L. PER
L'IMPORTO DI EURO 4.880,00= (ONERI INCLUSI). CUP D49J18000180001 - CIG
B19976A782**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 27/04/2026 al 12/05/2026 per 15gg. consecutivi con numero: 863/2026

Genova li, 13/05/2026

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(RICCARDO CARTOSIO)
con firma digitale