



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance
Servizio Edilizia

Atto N. 2657/2021

Oggetto: SER.19.00004 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E ANTINCENDIO I.I.S.S. CABOTO VIA GIÒ BATTÀ GHIO - CHIAVARI. CUP D28E18000430004 CIG 7881312867. PRESA D'ATTO ESTENSIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO RTP MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL/DODI MOSS SRL/ARCH NICOLA CHIARI - MAGGIORE IMPORTO EURO 49.929,76 IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ESCLUSI, EURO 63.350,88 IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMPRESI.

In data 15/12/2021 il dirigente NARI DAVIDE, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 4/2021 del 20/01/2021, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2021-2023.

Visto l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 21/2021 del 06/04/2021 avente ad oggetto: Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance (PEGP) 2021-2023: Approvazione.

Visto l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 41 del 10/06/2021, avente ad oggetto: variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 a seguito delle Deliberazioni del Consiglio Metropolitan n. 10 del 24/03/2021 e n. 16 del 26/05/2021 relative a variazioni del bilancio di previsione 2021-2023 – variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2021.

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 34/2021 del 27/10/2021, con cui è stato approvato il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova.

Premesso che:

- con Atto Dirigenziale n. 758/2019 del 04/04/2019, è stata disposta l'avvio della procedura di scelta del contraente per l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori, relativa all'intervento di adeguamento sismico e antincendio I.I.S.S. Caboto Via Giò Batta Ghio – 16043 Chiavari (GE);

- con Atto Dirigenziale n. 2969/2019 del 12/12/2019 il suddetto incarico è stato affidato all'operatore economico RTP Mythos Consorzio Stabile SCARL/Dodi Moss Srl/Arch Nicola Chiari, per l'importo contrattuale di € 137.550,20, iva e oneri previdenziali compresi;
- il servizio ha preso avvio in data 08/01/2020;
- il contratto si è perfezionato con prot. n. 10984 del 03/03/2020;
- la Responsabile Unica del Procedimento è l'Arch.ta Roberta Burroni.

Vista la Relazione sulla modifica ed estensione dell'incarico redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, in data 06/12/2021.

Visto l'atto aggiuntivo, sottoscritto dall'Operatore Economico, in data 06/12/2021.

Dato atto che non sono stati riconosciuti ulteriori giorni in aggiunta a quelli previsti nel contratto, per il termine dell'incarico in oggetto.

Dato atto che, dall'esame della suddetta documentazione, rileva la fattispecie di una modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), del D.lgs 50/2016.

Atteso che il nuovo importo contrattuale, relativo alla progettazione, ammonta a € 158.339,45 Iva e oneri previdenziali esclusi e € 200.901,08 iva e oneri previdenziali compresi.

Atteso che la maggiore spesa contrattuale, relativa alla progettazione, di € 63.350,88, iva e oneri previdenziali compresi, viene imputata sul Capitolo di bilancio n. 04021.03.1002985 su cui occorre procedere all'assunzione di un nuovo impegno di spesa per il medesimo importo.

Dato atto che dal presente provvedimento discendono riflessi finanziari, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto legislativo n. 267/2000.

Vista la documentazione ulteriore trasmessa dal Responsabile del Procedimento, di approvazione della modifica al contratto, comprensiva della trasmissione dell'estensione di incarico in oggetto.

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali come previsto dall'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 e dell'articolo 7 del dpr n. 62/2013.

Dato atto che nel presente procedimento si è operato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza.

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch.ta Roberta Burroni, Responsabile del Procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà per tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al Responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000.

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato.

IL DIRIGENTE

DISPONE

- 1 di prendere atto della modifica al contratto, approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106 comma 1 let. e) del D.Lgs. 50/2016, composta dagli elaborati richiamati in premessa;
- 2 di prendere atto dell'estensione dell'incarico relativa alla progettazione di cui al punto precedente all'Operatore Economico RTP MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL / DODI MOSSO SRL / ARCH. NICOLA CHIARI (P.I. 01123220079) per il maggiore importo contrattuale di € 49.929,76 Iva e contributi previdenziali esclusi, € 63.350,88 Iva e contributi previdenziali compresi;
- 3 di dare atto che non sono stati riconosciuti ulteriori giorni in aggiunta a quelli previsti nel contratto, per il termine dell'incarico in oggetto;
- 4 di dare atto che la maggiore spesa contrattuale, relativa alla progettazione, di € 63.350,88 Iva e contributi previdenziali compresi viene imputata sul Capitolo di bilancio n. 04021.03.1002985 su cui occorre procedere all'assunzione di un nuovo impegno di spesa per il medesimo importo;
- 5 di dare atto che il nuovo importo contrattuale, relativo alla progettazione, ammonta a € 158.339,45 Iva e oneri previdenziali esclusi e € 200.901,09 Iva e oneri previdenziali compresi;
- 6 di trasmettere il presente atto all'operatore economico RTP MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL / DODI MOSSO SRL / ARCH. NICOLA CHIARI, per gli incumbenti di competenza;
- 7 di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sul profilo dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente;
- 8 di procedere alle comunicazioni presso gli organi competenti ai sensi della normativa vigente sui contratti pubblici;

Modalità e termini di impugnazione

La presente determinazione dirigenziale può essere impugnata presso il Giudice Ordinario competente, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, nel luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale o la Corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
US CI- TA	04021. 03	0	100298 5	+	63.350,88							D28E18 000430 004	788131 2867
Note: estensione incarico RTP MYTHOS													
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				-	63.350,88								

**Sottoscritta dal Dirigente
(NARI DAVIDE)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Gestione e contratti

Oggetto: SER.19.00004 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E ANTINCENDIO I.I.S.S. CABOTO VIA GIÒ BATTAGHIO - CHIAVARI. CUP D28E18000430004 CIG 7881312867. PRESA D'ATTO ESTENSIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO RTP MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL/DODI MOSS SRL/ARCH NICOLA CHIARI - MAGGIORE IMPORTO EURO 49.929,76 IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ESCLUSI, EURO 63.350,88 IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMPRESI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
USC ITA	04021.0 3	0	1002985	+	63.350,88			791 5	2021			D28E180 0043000 4	7881312 867
Note: estensione incarico RTP MYTHOS													
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				+	63.350,88								

Genova li, 16/12/2021

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

(POLESE BARBARA)
con firma digitale



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 2657 del 15/12/2021

UFFICIO
Servizio Edilizia
Ufficio Gestione e contratti

Oggetto: SER.19.00004 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E ANTINCENDIO I.I.S.S. CABOTO VIA GIÒ BATTÀ GHIO - CHIAVARI. CUP D28E18000430004 CIG 7881312867. PRESA D'ATTO ESTENSIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO RTP MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL/DODI MOSS SRL/ARCH NICOLA CHIARI - MAGGIORE IMPORTO EURO 49.929,76 IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ESCLUSI, EURO 63.350,88 IVA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMPRESI.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 16/12/2021 al 31/12/2021 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 07/01/2022

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(GAMBINO FRANCESCO)
con firma digitale