



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente
Servizio Gestione risorse in rete

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2666/2024

OGGETTO: ID 4587 PNRR - FORNITURA, CON POSA IN OPERA, DI STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO E LA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI LAVAGNA - CUP I61E22000190001 CIG A01BD78D98.- MODIFICA CONTRATTO, APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA E INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO A FAVORE DI INTERWASTE SRL.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2942_2024.docx

Hash:

E3765056EF06D21296DC92A2AA2995CEEDEC47F7F080E120D8FE1F2B389D5197589CCD9ADEB000
6ED4EC725109A173609D2C8C9D21350EA275C8E2DC355DF742

Nome file allegato: schema integrazione contratto Interwaste_PUBBLICAZIONE.pdf

Hash:

513E1072E1B17E024BC0417578FFFE1555EC99FADFB31EA0A644A20ED729FC8FDFBAA205CA1F2EC
954CBED56CE50F5B9F275C85C2EBE5B22BD239C7978406B63

**Sottoscritta da
(AGOSTINO RAMELLA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Gestione risorse in rete



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1

Linea d'Intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani"

Atto N. 2666/2024

Oggetto: ID 4587 PNRR - FORNITURA, CON POSA IN OPERA, DI STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO E LA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI LAVAGNA - CUP I61E22000190001 CIG A01BD78D98.- MODIFICA CONTRATTO, APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA E INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO A FAVORE DI INTERWASTE SRL.

In data 18/10/2024 il dirigente AGOSTINO RAMELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n.1/2022 del 13/01/2022, avente ad oggetto "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", di seguito "Codice";

Richiamati i seguenti atti:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

- Determinazione Dirigenziale n. 1749/2023 del 03/08/2023 con il quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, il Dott. Agostino Ramella, Direttore della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova, quale Responsabile Unico del Progetto;
- Determinazione Dirigenziale n. 2247/2023 del 10/10/2023 della Direzione Ambiente – Servizio Gestione risorse in rete con cui:
 - è stato approvato il progetto ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, il progetto redatto ai sensi dell'art. 41 comma 12 del Codice, relativo a PNRR M.2 C.1 1.1.1. Linea A - AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA DI STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO E LA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI LAVAGNA – CUP I61E22000190001;
 - è stato disposto l'avvio della procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'intervento in oggetto mediante procedura aperta, con inversione procedimentale e aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ex art. 108 comma 2 del Codice determinata sulla base dei criteri individuati nel Disciplinare di gara;
 - è stato dato atto che la spesa complessiva di € 999.548,05 è finanziata da fondi PNRR con Decreto MASE n. 243 del 14/07/2023 con registrazione da parte della Corte dei Conti in data 16/08/2023, e successive modifiche ed integrazioni;
 - è stato approvato lo schema di bando ed i relativi allegati di gara predisposti dalla S.U.A. cui è stato attribuito l'ID 4587 PNRR;
- Determinazione Dirigenziale n. 2766 del 29/11/2023 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore Esecuzione del Contratto (DEC) all'Ing. Emanuele Borgia, rappresentante Legale e Direttore Tecnico dell'Operatore economico Smart Engineering Srl, per il progetto PNRR-M2C.1.11.1.1.-LINEA A finanziato dall'Unione Europea-NEXTGENERATIONEU CUP I61E22000190001 - Affidamento in appalto della fornitura di strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Lavagna;
- Determinazione Dirigenziale n. 2964 del 18/12/2023 con cui è stata aggiudicata la fornitura in oggetto all'operatore economico INTERWASTE SRL (C.F.: 02692930064 P.IVA: 02692930064) per un importo contrattuale di € 670.316,05 (oneri fiscali esclusi) e di € 817.785,58 (oneri fiscali inclusi) risultante dal ribasso offerto del 5,01%;

Dato atto che:

- in data 21/02/2024 è stato sottoscritto il contratto Nr. 243 di Repertorio 2024 tra Città Metropolitana di Genova e l'operatore economico INTERWASTE SRL;
- l'importo contrattuale risulta così determinato:

Importo a base di gara (ribassabile)	694.226,60 €
Ribasso del 5,01%	34.780,75 €
Importo netto ribassato	659.445,85 €
Oneri per la sicurezza	4.831,20 €
Costi della manodopera	6.039,00 €
Totale contratto (esclusa IVA)	670.316,05 €
Iva al 22%	147.469,53 €



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Gestione risorse in rete

TOTALE IVA INCLUSA	817.785,58 €
--------------------	--------------

Considerato che:

- il contratto prevede all'art. 6 che le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120 e dall'articolo 5 dell'Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36;

Viste:

- la nota prot. n. 25167 del 01/08/2024 (assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 48743 del 02/08/2024) con cui il Comune di Lavagna indicava la necessità tecnica di implementazione e potenziamento del sistema di videosorveglianza rispetto a quanto previsto dal progetto PNRR originario, con la finalità di indirizzare tale sistema non solo al controllo dei conferimenti nelle ecoisole ma anche al contrasto agli abbandoni dei rifiuti;
- la nota prot. n. 49130 del 03/08/2024 con cui Città Metropolitana di Genova ha richiesto al Comune di Lavagna di inviare quantità e specifiche tecniche per l'implementazione e potenziamento del sistema di videosorveglianza ai fini delle successive valutazioni;
- la nota prot. n. 55122 del 12/09/2024 con cui Città Metropolitana di Genova, richiamate le note succitate, ha chiesto al DEC la valutazione in merito alle specifiche tecniche e la quantificazione economica prevista per l'integrazione in oggetto ai fini di procedere alle implementazioni contrattuali eventuali;
- la nota prot. n. 07/Smart/Lvg/24 del 13/09/2024 (assunta al protocollo della Città metropolitana di Genova n. 55280 in medesima data) con cui il DEC ha inviato le valutazioni tecniche ed economiche al fine di permettere le necessarie implementazioni al contratto in essere;
- la nota prot. n. 55985 del 18/09/2024 con cui Città Metropolitana ha richiesto alla ditta Interwaste S.r.l. la conferma della disponibilità alla variazione contrattuale e l'invio delle specifiche schede tecniche per verifica da parte del DEC, nonché indicazioni delle tempistiche per la fornitura e l'installazione;
- la comunicazione del 30/09/2024 (assunta al protocollo della Città metropolitana di Genova n. 58390 in medesima data) con cui la ditta Interwaste S.r.l.:
 - ha confermato la propria disponibilità alla variazione contrattuale proposta;
 - ha trasmesso la scheda tecnica delle telecamere;
 - ha valutato in 60 giorni la tempistica per la consegna delle nuove attrezzature;
- la nota prot. n. 08/Smart/Lvg/24 del 01/10/2024 (assunta al protocollo della Città metropolitana di Genova n. 58656 in medesima data) con cui il DEC ha confermato la rispondenza sia tecnica che economica della proposta della ditta Interwaste S.r.l. e la congruità delle tempistiche proposte per la conclusione del progetto;

Dato atto che la modifica al contratto rientra nelle fattispecie delle modifiche non sostanziali ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 120 commi 5 e 6, in quanto:

- a) la modifica non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica non cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in quanto le modifiche sono disciplinate in sede contrattuale e mantengono inalterata la natura del contratto che permane a prestazioni corrispettive aventi il medesimo bilanciamento



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

- c) la modifica non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) non vi è sostituzione di contraente rispetto all'originario;

Dato atto che l'intervento in oggetto è finanziato per € 999.548,05 da fondi PNRR con Decreto MASE n. 243 del 14/07/2023 con registrazione da parte della Corte dei Conti in data 16/08/2023, e successive modifiche ed integrazioni;

Atteso che le spese derivanti dal presente provvedimento possono trovare copertura finanziaria nel bilancio della Città Metropolitana di Genova, annualità 2024, come meglio dettagliato nei riferimenti contabili;

Considerato che, data l'esiguità della modifica rispetto al valore complessivo dell'appalto, si intende procedere con la sottoscrizione digitale di un'integrazione contrattuale, il cui schema è allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Ravvisata quindi la necessità per quanto sopra espresso di:

- integrare il contratto in essere per l'implementazione e potenziamento del sistema di videosorveglianza, con la finalità di indirizzare tale sistema non solo al controllo dei conferimenti nelle ecoisole ma anche al contrasto agli abbandoni dei rifiuti, come di seguito riportato:

Implementazione videosorveglianza – postazioni isole ecologiche Lavagna			
Descrizione	Nr.	Prezzo Unitario €	Totale €
Camera 8MPX 4K 5X (compresa di morsetteria varia e materiale di consumo per installazione, fornitura e montaggio di batterie a pannello solare)	11	4.000,00	44.000,00
Ribasso d'asta	5,01%		- 2.204,40
Totale al netto del ribasso			41.795,60
A detrarre valore videosorveglianza di progetto			15.000,00
Maggiore onere per implementazione videosorveglianza (netto Iva)			26.795,60

- integrare conseguentemente l'impegno di spesa n. 295/2024 a favore di Interwaste Srl di € 32.690,63 (inclusa IVA) come meglio specificato nei riferimenti contabili;

Preso atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Considerato che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mauro Pastrovicchio che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

per i motivi in premessa specificati e ivi integralmente richiamati:

1. **di autorizzare** la modifica contrattuale non sostanziale ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 come di seguito indicato:

Implementazione videosorveglianza – postazioni isole ecologiche Lavagna			
Descrizione	Nr.	Prezzo Unitario €	Totale €
Camera 8MPX 4K 5X (compresa di morsetteria varia e materiale di consumo per installazione, fornitura e montaggio di batterie a pannello solare)	11	4.000,00	44.000,00
Ribasso d'asta	5,01%		- 2.204,40
Totale netto ribasso			41.795,60
A detrarre valore videosorveglianza di progetto			15.000,00
Maggiore onere per implementazione videosorveglianza (netto Iva)			26.795,60

2. **di prendere atto che** la fornitura sarà effettuata in 60 gg dalla data di sottoscrizione della modifica contrattuale di cui al punto 1 del presente dispositivo;
3. **di approvare** lo schema di scrittura privata (allegato al presente atto) relativo alla modifica contrattuale di cui al punto 1 del presente dispositivo;
4. **di autorizzare** in sede di stipula eventuali modifiche non sostanziali allo schema di scrittura provata di cui al punto 3 del presente dispositivo che si rendessero necessarie;
5. **di integrare** l'impegno di spesa n. 295/2024 a favore di Interwaste Srl di € 32.690,63 come meglio specificato nei riferimenti contabili;
6. **di trasmettere** il presente atto all'operatore economico Interwaste Srl, alla società SmartEngineering Srl e al Comune di Lavagna;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

7. **di procedere** alle comunicazioni presso gli organi competenti ai sensi della normativa vigente sui contratti pubblici;

Modalità e termini di impugnazione

La presente determinazione dirigenziale può essere impugnata dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio online.

**Sottoscritta dal Dirigente
(AGOSTINO RAMELLA)
con firma digitale**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1

Linea d'Intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani"

SCRITTURA PRIVATA

RICHIAMATO

il contratto di appalto n. 243 Repertorio 2024 sottoscritto in data 21/02/2024, avente ad oggetto: PNRR - M2 C1 I1.1 - Affidamento della fornitura, con posa in opera, di strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti nel comune di Lavagna – CIG A01BD78D98, CUP I61E22000190001 - ID 4587

TRA

la Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche "Amministrazione", rappresentata dal, nato a (.....) il, C.F., nella sua qualità di Direttore della Direzione Ambiente;

E

L'operatore economico INTERWASTE S.R.L. (C.F.: 02692930064 P.IVA: 02692930064), di seguito anche denominato "Affidatario", avente sede, rappresentato, nato a (.....) il, C.F.:, nella sua qualità di Rappresentante Legale;

di seguito indicate anche "Parti";

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2247/2023 del 10/10/2023 la Direzione Ambiente – Servizio Gestione risorse in rete:

- ha approvato il progetto ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, il progetto redatto ai sensi dell'art. 41 comma 12 del Codice, relativo a PNRR M.2 C.1.1.I.1.1 Linea A - AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA DI STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO E LA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI LAVAGNA – CUP I61E22000190001;

- ha disposto l'avvio della procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'intervento in oggetto mediante procedura aperta, con inversione procedimentale e aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ex art. 108 comma 2 del Codice determinata sulla base dei criteri individuati nel Disciplinare di gara;

- ha dato atto che la spesa complessiva di € 999.548,05 è finanziata da fondi PNRR con Decreto MASE n. 243 del 14/07/2023 con registrazione da parte della Corte dei Conti in data 16/08/2023, e successive modifiche ed integrazioni;

- ha approvato lo schema di bando ed i relativi allegati di gara predisposti dalla S.U.A. cui è stato attribuito l'ID 4587 PNRR;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2766 del 29/11/2024 è stato conferito l'incarico di Direttore Esecuzione del Contratto (DEC) all'Ing. Emanuele Borgia, rappresentante Legale e Direttore Tecnico dell'Operatore economico Smart Engineering Srl, per il progetto PNRR-M2C.1.1.I.1.1-LINEA A finanziato dall'Unione Europea-NEXTGENERATIONEU CUP I61E22000190001 - Affidamento in appalto della fornitura di strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Lavagna;

- con Atto Dirigenziale n. 2964 del 18/12/2024 è stata aggiudicata la fornitura all'operatore economico INTERWASTE SRL per un importo contrattuale di € 670.316,05 (oneri fiscali esclusi) e di € 817.785,58 (oneri fiscali inclusi) risultante dal ribasso offerto del 5,01%;
- in data 21/02/2024 è stato sottoscritto il contratto n. 243 di Repertorio 2024 tra Città Metropolitana di Genova e l'operatore economico INTERWASTE SRL;
- il succitato contratto prevede all'art. 6 che le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120 e dall'articolo 5 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36;

Viste:

- la nota prot. n. 25167 del 01/08/2024 (assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 48743 del 02/08/2024) con cui il Comune di Lavagna comunicava la necessità di implementazione e potenziamento del sistema di videosorveglianza rispetto a quanto previsto dal progetto PNRR originario, con la finalità di indirizzare tale sistema non solo al controllo dei conferimenti nelle ecoisole ma anche al contrasto agli abbandoni dei rifiuti;
- la nota prot. n. 49130 del 03/08/2024 con cui Città Metropolitana di Genova ha richiesto al Comune di Lavagna di inviare quantità e specifiche tecniche per l'implementazione e potenziamento del sistema di videosorveglianza;
- la nota prot. n. 55122 del 12/09/2024 con cui Città Metropolitana di Genova, richiamate le note succitate, ha chiesto al DEC la valutazione in merito alle specifiche tecniche e la quantificazione economica prevista per l'integrazione in oggetto ai fini di procedere alle implementazioni contrattuali eventuali;
- la nota prot. n. 07/Smart/Lvg/24 del 13/09/2024 (assunta al protocollo della Città metropolitana di Genova n. 55280 in medesima data) con cui il DEC ha inviato le valutazioni tecniche ed economiche al fine di permettere le necessarie implementazioni al contratto in essere;
- la nota prot. n. 55985 del 18/09/2024 con cui Città Metropolitana ha richiesto alla ditta Interwaste S.r.l. la conferma della disponibilità alla variazione contrattuale e l'invio delle specifiche schede tecniche per verifica da parte del DEC, nonché indicazioni delle tempistiche per la fornitura e l'installazione;
- la comunicazione del 30/09/2024 (assunta al protocollo della Città metropolitana di Genova n. 58390 in medesima data) con cui la ditta Interwaste S.r.l.:
 - conferma la propria disponibilità alla variazione contrattuale proposta;
 - ha trasmesso la scheda tecnica delle telecamere;
 - ha valutato in 60 giorni la tempistica per la consegna delle nuove attrezzature;
- la nota prot. n. 08/Smart/Lvg/24 del 01/10/2024 (assunta al protocollo della Città metropolitana di Genova n. 58656 in medesima data) con cui il DEC conferma la rispondenza sia tecnica che economica della proposta della ditta Interwaste S.r.l. e la congruità delle tempistiche proposte per la conclusione del progetto;

Dato atto che la modifica al contratto rientra nella fattispecie della modifica non sostanziale ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 120 commi 5 e 6, in quanto:

- a) la modifica non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica non cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in quanto le modifiche sono disciplinate in sede contrattuale e mantengono inalterata la natura del contratto che permane a prestazioni corrispettive aventi il medesimo bilanciamento

- c) la modifica non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) non vi è sostituzione si contraente rispetto all'originario;

TUTTO CIO' PREMESSO

A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 3 "Corrispettivo e pagamenti" e dall'art. 4 "Durata del contratto"del Contratto n. 243 Repertorio 2024 sottoscritto in data 21/02/2024;

LE PARTI PATTUISCONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Documentazione tecnica e cronoprogramma

La modifica non sostanziale approvata dal RUP con Determina Dirigenziale n. delcostituisce documentazione tecnica integrativa rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto. La fornitura e messa in opera dovrà avvenire in 60 gg dalla sottoscrizione della presente scrittura privata.

Art. 2 – Ridefinizione importo contrattuale

La modifica non sostanziale approvata dal RUP con con Determina Dirigenziale n. delcomporta la seguente integrazione contrattuale:

Implementazione videosorveglianza – postazioni isole ecologiche Lavagna			
Descrizione	Nr.	Prezzo Unitario €	Totale €
Camera 8MPX 4K 5X (compresa di morsetteria varia e materiale di consumo per installazione, fornitura e montaggio di batterie a pannello solare)	11	4.000,00	44.000,00
Ribasso d'asta	5,01%		- 2.204,40
Totale netto ribasso			41.795,60
A detrarre valore videosorveglianza di progetto			15.000,00
Maggiore onere per implementazione videosorveglianza (netto Iva)			26.795,60

Per quanto non diversamente descritto nella presente scrittura si confermano i contenuti del Contratto n. 243 Repertorio 2024 sottoscritto in data 21/02/2024, che si intendono integralmente richiamati e trascritti.

Letto e confermato,
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
.....

L'OPERATORE ECONOMICO
.....



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Ciclo integrato dei rifiuti

Oggetto: ID 4587 PNRR - FORNITURA, CON POSA IN OPERA, DI STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO E LA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI LAVAGNA - CUP I61E22000190001 CIG A01BD78D98.- MODIFICA CONTRATTO, APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA E INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO A FAVORE DI INTERWASTE SRL.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01	0	4003037	+	952.330,36					83	2024	I61E22000190001	
Note:													
USCITA	09032.02	0	2000011	+	32.690,63	236	2024	295	2024			I61E22000190001	A01BD78D98
Note: lav 143 - M2-C1.1-I1.1-LINEA D'INTERVENTO A- "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI"													
TOTALE ENTRATE:				+	952.330,36								
TOTALE SPESE:				+	32.690,63								

Genova li, 22/10/2024

Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 2666 del 18/10/2024

UFFICIO

Servizio Gestione risorse in rete

Ufficio Ciclo integrato dei rifiuti

Oggetto: ID 4587 PNRR - FORNITURA, CON POSA IN OPERA, DI STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO E LA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI LAVAGNA - CUP I61E22000190001 CIG A01BD78D98.- MODIFICA CONTRATTO, APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA E INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO A FAVORE DI INTERWASTE SRL.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 22/10/2024 al 06/11/2024 per 15gg. consecutivi con numero: 2056/2024

Genova li, 08/11/2024

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(FRANCESCO GAMBINO)
con firma digitale