



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

## **Attestazione documenti allegati**

Atto N. 273/2026

**OGGETTO: CC\_01/24\_MIT PONTI 2\_3: ESECUZIONE DI ATTIVITÀ PRESCRITTE DALLE LL GG PONTI (D.M. N.204 DEL 01/07/22)- RELAZIONI GEOLOGICHE A SUPPORTO DI PROGETTI DI RISANAMENTO DI 12 PONTI IN GESTIONE A CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA: PONTI N.RI 1247-98-565-977-947-216-637-475-959-861-174 -944. PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE CONTRATTUALE IN AUMENTO ART. 35 DELL'ALLEGATO II.14 DEL D. LGS. 36/2023 AL GEOLOGO ALBERTO TRAVERSO CON STUDIO SANT'OLCESE (GE) IMPORTO EURO 5.146,44= (ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI)- CUP D47H23000660001- CIG B6BC8C795F**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

### **Allegati:**

Nome file allegato: PR\_DET\_PROP\_316\_2026.docx

Hash:

3878CDB61B655D4A5CEC1365CBD1F80920476731FF9F561396BA02C8E3D60C682A52512D5362251  
E27D14F703F703844229F3DF7852764F0D33F24867EE7C46C

**Sottoscritta da  
(GIANNI MARCHINI)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 273/2026

**Oggetto: CC\_01/24\_MIT PONTI 2\_3: ESECUZIONE DI ATTIVITÀ PRESCRITTE DALLE LL GG PONTI (D.M. N.204 DEL 01/07/22)- RELAZIONI GEOLOGICHE A SUPPORTO DI PROGETTI DI RISANAMENTO DI 12 PONTI IN GESTIONE A CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA: PONTI N.RI 1247-98-565-977-947-216-637-475-959-861-174 -944. PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE CONTRATTUALE IN AUMENTO ART. 35 DELL'ALLEGATO II.14 DEL D. LGS. 36/2023 AL GEOLOGO ALBERTO TRAVERSO CON STUDIO SANT'OLCESE (GE) IMPORTO EURO 5.146,44= (ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI)- CUP D47H23000660001- CIG B6BC8C795F.**

In data 04/02/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2025-2027;

Riscontrato che :

- in conformità a quanto nelle *"Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti"* , di cui al DM del MIT n. 578 del 17 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni, i tecnici della Città metropolitana di Genova Direzione Territorio e mobilità in ordine alle ispezioni e verifiche accurate sui ponti in oggetto, hanno predisposto una progettazione di servizio, così denominata : CC 01/2024\_ MIT PONTI 2-3 RELAZIONI GEOLOGICHE A SUPPORTO DI PROGETTI DI RISANAMENTO DI 9 PONTI IN GESTIONE A CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA N.RI: PONTI 1247-98-565-977-947-216-637-475-959- CUP D47H23000660001", di ammontare complessivo pari a euro 22.550,00=;
- con Atto dirigenziale della Direzione Territorio e mobilità n. 1460 del 27/05/2025 è stato affidato al Geologo Alberto Traverso con studio in via Arvigo n 89/15 , 16010, Sant'Olcese (Ge), il suddetto servizio "CC 01/2024\_ MIT PONTI 2-3. RELAZIONI GEOLOGICHE A SUPPORTO DI



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

PROGETTI DI RISANAMENTO DI 9 PONTI IN GESTIONE A CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA N.RI: PONTI 1247-98-565-977-947-216-637-475-959" CUP D47H23000660001-CIG B6BC8C795F, pari a complessivi € 15.439,32=(oneri inclusi);

Con lettera di incarico e scambio di PEC/ Protocollo n. 36468 del 17/06/2025 e n. 37765 del 25/06/2025 il contratto si è perfezionato tra le parti, e nel contempo si è dato avvio al servizio in parola;

Visto l'atto di nomina del 10/03/2025 agli atti del fascicolo, che prevede come Responsabile Unico del Progetto l'Ing. Sonia Resemini, Responsabile d'ufficio della Direzione Territorio e Mobilità – Servizio Programmazione e coordinamento viabilità – Ufficio Opere strutturali e come Direttore dell'esecuzione del contratto l'Ing. Paolo Ferraro, Funzionario dello stesso Ufficio;

In corso d'opera i Tecnici hanno ritenuto emettere il 23/01/2026 una Perizia di Variante in cui è contenuta la Relazione sulla modifica di attività oggetto del servizio in esame, e nella quale il Direttore dell'esecuzione valuta sia la necessità, che si è venuta a determinare, di integrare le relazioni geologiche di altri 3 ponti e consentirne la messa in sicurezza attraverso le effettive caratteristiche geologiche e geotecniche dei siti su cui insistono detti ponti in sede di progettazione, sia nel contempo si esprime ritenendo la modifica di natura non sostanziale;

Preso atto che la proposta della modifica del contratto con le tempistiche ed attività specificate nella Perizia sopracitata si riferisce ai seguenti ponti:

- ponte n.861, al km 19+295 della SP 333, nel Comune di Tribogna;
- ponte n.174, al km 0+022 della SP 56, nel Comune di Montebruno;
- ponte n.944, al km 2+078 della SP 55, nel Comune di Moneglia;

Dato atto che :

- il Responsabile Unico di Progetto in data 23/01/2026 ha approvato le valutazioni e le modifiche delle attività del servizio descritte nella variante presentata dal Direttore dei lavori;
- Il professionista Geol. Alberto Traverso ha firmato in data 23/01/2026, il Verbale di accettazione alla modifica contrattuale ai sensi dell'art 120 e ALL II.14 del D.Lgs 36/2023, con il quale ha accettato senza riserve le attività integrative con l'estensione delle relazioni sui tre ponti suddetti per un periodo più lungo rispetto alla tempistica dell'esecuzione originaria;

Preso atto del nuovo quadro economico della spesa che scaturisce dal servizio integrativo in questione, che qui di seguito si dettaglia a confronto con quello dell'affidamento iniziale,

compenso per il servizio iniziale pari a € 15.439,32 , come da tabella:

|                                   |              |                     |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| Imponibile con il ribasso         | € 14.395,50= |                     |
| Oneri per la sicurezza            | € 450,00=    |                     |
| Totale importo imponibile         |              | € 14.845,50=        |
| Contributo integrativo EPAP 4%    |              | € 593,82=           |
| <b>Totale importo affidamento</b> |              | <b>€ 15.439,32=</b> |

compenso a seguito della modifica proposta, pari a € 20.585,76 (euro ventimilacinquecentottantacinque/76), come da tabella:



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

|                                   |               |                     |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|
| Imponibile con il ribasso         | €. 19.194,00= |                     |
| Oneri per la sicurezza            | €. 600,00=    |                     |
| Totale importo imponibile         |               | €. 19.794,00=       |
| Contributo integrativo EPAP 4%    |               | €. 791,76=          |
| <b>Totale importo affidamento</b> |               | <b>€ 20.585,76=</b> |

Atteso che le previsioni iniziali del quadro economico sotteso all'affidamento della progettazione "CC 01/2024\_MIT PONTI 2-3. RELAZIONI GEOLOGICHE A SUPPORTO DI PROGETTI DI RISANAMENTO DI 9 PONTI IN GESTIONE A CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA N.RI: PONTI 1247-98-565-977-947-216-637-475-959" CUP D47H23000660001", ammontavano ad euro 22.500,00=;

Dato atto che le risorse necessarie per coprire la spesa di euro 5.146,44, relativa al servizio sotteso alla variante in parola, trovano capienza nella differenza tra le previsioni iniziali di spesa e l'importo effettivamente impegnato a favore dell'affidatario;

Ritenuto pertanto di assumere impegno dell'incarico integrativo pari a € 5.146,44 = (oneri inclusi) con i fondi di cui alla seguente tabella, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11 :

| Fornitore                        | Codice di bilancio | Importo      | Scadenza esigibilità<br>(ai sensi DPCM<br>28/12/2011) |
|----------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Alberto Traverso<br>Codice 11728 | 10052.02 2002979   | € 5.146,44 = | 2026                                                  |

Ricordato inoltre che il professionista ha dichiarato di svolgere la sua attività in regime forfettario, ai sensi dell'art. 1, commi 54-89 della L.190/2014 s.m.i. e pertanto, viene data informazione ai servizi finanziari sulla inapplicabilità dell'I.V.A. sulle sue prestazioni professionali;

Richiamata la Determina dirigenziale n. 1103/2025 del 17/04/2025 di accertamento delle entrate a titolo del Decreto 5 maggio 2022 reg. n. 125 – "Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 49 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane, come integrato dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 30 dicembre 2021, n. 234", che in particolare per il 2025 dispone € 1.157.472,54 (Euro unmilione centocinquantesette mila quattrocento settantadue/54), Acc. 1079/2025 secondo quanto di seguito riportato:

| codice   | azione  | Importo        | accertamento | Anno di esigibilità |
|----------|---------|----------------|--------------|---------------------|
| 40200.01 | 4002956 | € 1.157.472,54 | 1079         | 2025                |

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Sonia Resemini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Richiamate le premesse tutte

### DISPONE

1. di prendere atto della perizia di variante, approvata dal RUP il 23/01/2026 ai sensi dell'art. 114, 120 e All.II.14 del D.Lgs. 36/2023, come specificato nelle premesse, relativa a : CC\_01/24\_MIT PONTI 2\_3: ESECUZIONE DI ATTIVITÀ PRESCRITTE DALLE LL GG PONTI (D.M. N.204 DEL 01/07/22)- RELAZIONI GEOLOGICHE A SUPPORTO DI PROGETTI DI RISANAMENTO DI 12 PONTI IN GESTIONE A CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA: PONTI N.RI 1247-98-565-977-947-216-637-475-959-861-174-944. CUP D47H23000660001- CIG B6BC8C795F, di complessivi € 20.585,76= (oneri inclusi), composta dagli elaborati in premessa, agli atti della Direzione Territorio e Mobilità;

2. di prendere atto che le attività previste nella perizia di variante saranno eseguite dal Geologo Alberto Traverso con studio in via Arvigo n 89/15 , 16010, Sant'Olcese (Ge) , con un aumento dell'importo contrattuale di € 5.146,44= (oneri inclusi), attingendo dalle risorse previste nel quadro economico della progettazione CC\_01/24\_MIT PONTI 2\_3- CUP D47H23000660001;

3. che il compenso è stato quantificato secondo gli stessi prezzi dell'affidamento iniziale alle condizioni, modi e termini di cui al Verbale di accettazione formalizzato il 23/01/2026;

4. di prendere atto che il servizio in parola comporta una tempistica ulteriore sui tre ponti aggiunti, che segue:

-entro 30 gg dalla modifica dell'incarico per l'inizio indagini geognostiche;- entro 30 gg dall'inizio delle indagini per il completamento indagini; -entro 30 gg dal completamento delle indagini per la trasmissione delle relazioni geologiche;

5. di approvare il Nuovo Quadro Economico generale, suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa e di assumere impegno di spesa di € 5.146,44, con i dati di bilancio della tabella seguente:

| Fornitore                        | Codice di bilancio | Importo      | Scadenza esigibilità<br>(ai sensi DPCM<br>28/12/2011) |
|----------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Alberto Traverso<br>Codice 11728 | 10052.02 2002979   | € 5.146,44 = | 2026                                                  |

6. di inoltrare ai servizi finanziari la dichiarazione resa dal professionista di regime forfettario sulle proprie attività, ai sensi dell'art. 1, commi 54-89 della L.190/2014 s.m.i, con esonero dell'I.V.A.;



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

## ***Atto dirigenziale***

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

7. di procedere alla liquidazione della somma come sopra impegnata, ai sensi dell'art.184 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i 7.

8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi di legge.

### **Modalità e termini di impugnazione**

La determinazione dirigenziale può essere impugnata davanti al giudice ordinario competente secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(GIANNI MARCHINI)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Unità Contratti**

**Oggetto: CC\_01/24\_MIT PONTI 2\_3: ESECUZIONE DI ATTIVITÀ PRESCRITTE DALLE LL GG PONTI (D.M. N.204 DEL 01/07/22)- RELAZIONI GEOLOGICHE A SUPPORTO DI PROGETTI DI RISANAMENTO DI 12 PONTI IN GESTIONE A CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA: PONTI N.RI 1247-98-565-977-947-216-637-475-959-861-174 -944. PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE CONTRATTUALE IN AUMENTO ART. 35 DELL'ALLEGATO II.14 DEL D. LGS. 36/2023 AL GEOLOGO ALBERTO TRAVERSO CON STUDIO SANT'OLCESE (GE) IMPORTO EURO 5.146,44= (ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI)- CUP D47H23000660001- CIG B6BC8C795F**

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

| S/E                                            | Codice   | Cap. | Azione  |   | Importo      | Prenotazione |      | Impegno |      | Accertamento |      | CUP              | CIG        |
|------------------------------------------------|----------|------|---------|---|--------------|--------------|------|---------|------|--------------|------|------------------|------------|
|                                                |          |      |         |   | Euro         | N.           | Anno | N.      | Anno | N.           | Anno |                  |            |
| ENTRATA                                        | 40200.01 | 0    | 4002956 | + | 1.157.472,54 |              |      |         |      | 1079         | 2025 |                  |            |
| Note: lavoro 126                               |          |      |         |   |              |              |      |         |      |              |      |                  |            |
| USCITA                                         | 10052.02 | 0    | 2002979 | + | 5.146,44     |              |      | 1073    | 2026 |              |      | D47H23000660001- | B6BC8C795F |
| Note: Alberto Traverso codice 11728 lavoro 126 |          |      |         |   |              |              |      |         |      |              |      |                  |            |
| TOTALE ENTRATE:                                |          |      |         | + | 1.157.472,54 |              |      |         |      |              |      |                  |            |
| TOTALE SPESE:                                  |          |      |         | + | 5.146,44     |              |      |         |      |              |      |                  |            |

Genova li, 09/02/2026

**Sottoscritto dal responsabile  
della Direzione Risorse  
(SILVIA FABRIS)  
con firma digitale**