



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e patrimonio

Attestazione documenti allegati

Atto N. 3176/2024

OGGETTO: LAV.23.07 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERVOSCALA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI DI COMPETENZA DI CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA. CUP D37D23000000003 - CIG ZA23DD3BD6- PRESA D'ATTO MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_3446_2024.docx

Hash:

74CBAE5F48CFAAE3880F98DD31E81D062BBBA491C9E84B62D18ED3E6CE35DD2975DACD2FCFF497
F3706C666D9349463C011FF043EE64F6871C1981F1E375CA5D

Nome file allegato: Relazione RUP Modifica Contratto - Forniture.pdf.p7m

Hash:

64AA021E2A7A31A3856CC0830681510134C74FA1E2D6ADC3C3BDB9C5342D45CA3086C4230DB98B
B7344842E423B7499E24737A44DBA8EA3A4609D8005C14D035

Nome file allegato: Quadro economico generale di raffronto - Forniture.pdf.p7m

Hash:

9492CFF9CC3E62032DF5B7BEB3C76E1EE1C87817D7F0EB00ABC80AD7A5AE25D547EACF9379B31
AEDD7050D6BD04EF8FD203F5B0D8097E76875DD9C5C876D7A1

Nome file allegato: Trasmissione Modifica Contratto - Forniture.pdf.p7m.p7m

Hash:

0A8A4B2BA3E6102CA122532A88FAB684951FFEB5C228BB13A1DF2B9C7430AB870D0CE46D19EECB
5C777DAF7B6773BBF96C22C7F06CAA8D43142DCEE8D47C8EEE

Nome file allegato: Atto di sottomissione e verbale NP - Forniture.pdf.p7m.p7m

Hash:

E2171A3670D49733AF1908538487A68BC196637B2E726DE5FA7D1529E474E97886EB27B6F86BBD3
4F8F81012ADCA37BF197E841D40F221869484BB2A7A43FC4C

Nome file allegato: Proposta DL modifica contratto - Forniture.pdf.p7m

Hash:

A4D69A83B9356E214FEE1CAB4593CFAEFE7650C1F2F17651420F51E9A6AAAFCE51415D0DD8C8C26
CDB4678E86617A4ED2161FA992C4969180CACCCF345325FB4

Nome file allegato: Quadro Comparativo - Forniture.PDF.p7m

Hash:

BA9291B26B58208A1FE25CBA28E0698AEBD1A1C3304F71E2E3E5965F17CF4CD96C66FE216080D6F
ABB6A98D5B03D0F29EE69FD47517ABDEDE069731D837E64A9

**Sottoscritta da
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e patrimonio

Atto N. 3176/2024

Oggetto: LAV.23.07. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERVOSCALA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI DI COMPETENZA DI CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA. CUP D37D23000000003 - CIG ZA23DD3BD6- PRESA D'ATTO MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023.

In data 05/12/2024 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitan n.1/2022 del 13/01/2022 "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Premesso che nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuato l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento "LAV.23.07 LAVORI EDILI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO SE.DI. L.GO FRANCESCO CATTANEI 3, GENOVA (GE) CUP D37D23000000003";

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2133/2023 del 25/09/2023 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Progetto l'Arch. Enrico Fazzino;

Premesso che:

- con nota prot. n. 53768/2023 del 26/09/2023 è stato nominato lo staff interno di progettazione dell'intervento, così composto:
 - Ing. Danilo Vaccaro - Progettista;
 - Geom. Ferdinando Rosazza – Progettista e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia e patrimonio

- con nota prot. n. 53767/2023 del 26/09/2023 è stato istituito lo staff di direzione lavori così costituito:
 - Direttore dei Lavori: Ing. Danilo Vaccaro;
 - Direttore Operativo e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Geom. Ferdinando Rosazza;
- con Atto Dirigenziale n. 2783/2023 del 30/11/2023 si è approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento ed avviata la fase di affidamento per un importo complessivo di € 100.000,00;
- l'intervento è stato suddiviso e affidato a 2 operatori economici in considerazione delle differenti tipologie esecutive, ed in particolare:
 - A. con atto Dirigenziale n. 3071/2023 del 28/12/2023 sono stati affidati all'operatore economico Normac Elevatori S.r.l. la fornitura e posa in opera di n. 2 montascale per l'abbattimento delle barriere architettoniche presso edifici di competenza di Città Metropolitana di Genova - Piazzale Mazzini 2, Genova - SE. DI. L.go Francesco Cattanei 3, Genova. CUP D37D23000000003 (LAV. 23.07.A) per un importo contrattuale di € 25.800,00 oneri fiscali esclusi (€ 26.832,00 oneri fiscali inclusi);
 - B. con Atto Dirigenziale n. 311/2024 del 09/02/2024 sono stati aggiudicati definitivamente all'operatore economico BRANDI CARPENTERIA S.A.S. i lavori edili in argomento consistenti nella realizzazione nuova pedana di ingresso in largo Cattanei 3, sostituzione pedana al secondo piano in largo Cattanei 3 e realizzazione scala di emergenza metallica in largo Cattanei 5 CUP D37D23000000003 (LAV. 23.07.B) per un importo contrattuale di Euro 55.736,80 oneri fiscali esclusi (Euro 56.819,55 oneri fiscali inclusi), risultante dal ribasso offerto del 3,00%;

Atteso che con riferimento all'intervento di cui al punto A, la fornitura e posa in opera:

- il contratto si è perfezionato con Scrittura Privata del 29/01/2024;
- le forniture con posa in opera sono state consegnate in data 07/06/2024;
- durante l'esecuzione della fornitura e posa in opera (Affidamento Normac Elevatori S.r.l.), si è constatato che presso l'edificio SE. DI. Sito in L.go Francesco Cattanei 3, Genova al fine di garantire la continuità del servizio di superamento barriere architettoniche anche in occorrenza di meteo sfavorevole, risultava essere scelta migliorativa la realizzazione di una piattaforma elevatrice anziché di un montascale rettilineo per il superamento del dislivello;

Richiamata la nota prot. n.67325/2024 del 13/11/2024 con la quale il RUP ha trasmesso la documentazione, agli atti della pratica, relativa alla modifica del contratto in argomento con maggiore importo contrattuale di € 11.400,00 (IVA esclusa) per un nuovo importo contrattuale di € 37.200,00 (IVA esclusa) e così costituita:

- a) Documentazione sottoscritta dal Direttore Lavori e dall'operatore economico composta da:
 - *Proposta del DL di modifica al contratto*
 - *Quadro comparativo di modifica al contratto*
 - *Quadro Economico Generale di raffronto*
 - *Atto di sottomissione e verbale Nuovi Prezzi*
 - *Quadro Economico Generale di raffronto;*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia e patrimonio

- b) Relazione del RUP di ammissibilità della modifica al contratto ai sensi dell'art. dell'art.120 del D.Lgs. 36/2023, del 06/11/2024 con la quale lo stesso
- identifica la modifica quale non sostanziale ai sensi dell'art 120 comma 5 del D.Lgs. 36/2023;
 - dichiara ammissibile la modifica proposta dal Direttore Lavori sia dal punto di vista tecnico che giuridico e la autorizza;

Dato atto che:

- la modifica in argomento *comporta variazione dell'importo contrattuale* con modifiche alle indicazioni originarie di progetto riguardanti: *la realizzazione di una piattaforma elevatrice anziché di un montascale rettilineo per il superamento del dislivello, garantendo la piattaforma elevatrice la continuità del servizio anche in occorrenza di meteo sfavorevole;*
- in data 06/11/2024 l'appaltatore ha sottoscritto l'atto di sottomissione, accettando i patti e le condizioni in esso contenute, così come sopra descritte;
- il Quadro Tecnico Economico complessivo di progetto che si viene a determinare a seguito della modifica in argomento risulta così articolato:

A) OPERE (IVA ESCLUSA)		QE progetto	QE post affidamento	Nuovo QE a seguito variante B	Nuovo QE a seguito variante A
A.1)	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta) A corpo	63.759,89 €			
A.2)	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) A corpo	2.509,65 €			
A.3)	Importo manodopera (NON soggetto a ribasso d'asta) A corpo	17.524,20 €			
	Intervento forniture LAV.23.07.A		24.748,80 €	24.748,80 €	36.148,80 €
	manodopera		1.051,20 €	1.051,20 €	1.051,20 €
	Totale		25.800,00 €	25.800,00 €	37.200,00 €
	Intervento lavori LAV. 23.07.B		35.651,53 €	40.651,53 €	40.651,53 €
	Sicurezza		2.509,65 €	2.509,65 €	2.509,65 €
	manodopera		16.473,00 €	16.473,00 €	16.473,00 €
	Totale		54.634,18 €	59.634,18 €	59.634,18 €
Totale OPERE (IVA Esclusa)		83.793,74 €	80.434,18 €	85.434,18 €	96.834,18 €



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia e patrimonio

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE					
APPALTANTE PER:					
	Rilievi, accertamenti e indagini	1.900,00 €	1.900,00 €	0,00 €	0,00 €
	Imprevisti compresa IVA	9.217,31 €	9.217,31 €	9.472,58 €	0,00 €
	Spese per incentivi tecnici (art. 45 D.Lgs. 36/2023) di cui 80% Euro 1,340,70 (art. 45 commi 1,2, 3 e 4 del codice) e di cui 20% Euro 330,17 all'articolo 45, comma 6 ed Euro 35,00 comma 7, del codice	1.675,87 €	1.675,87 €	1.675,87 €	1.675,87 €
	I.V.A. 4% su lavori e forniture	3.351,75 €	3.217,37 €	3.417,37 €	3.873,37 €
	Altre somme (arrotondamento)	61,33 €	61,33 €	0,00 €	0,00 €
	Ribasso		3.493,94 €	0,00 €	0,00 €
	Totale somme a disposizione	16.206,26 €	19.565,82 €	14.565,82 €	5.549,24 €
	Totale intervento con IVA	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	102.383,42 €

Dato atto che il maggior importo contrattuale di € 11.400,00 IVA 4% esclusa (€ 11.856,00 IVA inclusa) relativo all'intervento A trova copertura nel seguente modo:

- € 9.472,58 all'interno del QTE approvato con Atto Dirigenziale n. 2783/2023 del 30/11/2023 nella sezione "Somme a disposizione" alla voce "Imprevisti", finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, e trova copertura sul capitolo di spesa 01052.02.2002355;
- € 2.383,42 con risorse a bilancio dell'Ente, stanziati con la delibera del consiglio metropolitano n. 34 del 27/11/2024 sul capitolo di spesa 04022.02.2002933 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - risorse proprie"

Dato atto che, occorre procedere la creazione di appositi impegni di spesa intestati all'operatore economico Normac Elevatori S.r.l. dell'importo complessivo di € 11.856,00 (Iva compresa) come di seguito esposto:

- Creazione impegno per € 9.472,58 tramite la prenotazione n. 4129/2023 su azione 01052.02.2002355;
- Creazione impegno per € 2.383,42 su azione 04022.02.2002933 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - risorse proprie"



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia e patrimonio

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto Dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.lgs 36/2023;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Enrico Fazzino responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Per le motivazioni di cui in premessa,

DISPONE

- 1) **di prendere atto della modifica al contratto, per un maggior importo contrattuale di € 11.400,00 oneri fiscali esclusi (€ 11.856,00 oneri fiscali inclusi), relativa alla commessa "LAV.23.07.A - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERVOSCALA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI DI COMPETENZA DI CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA. CUP D37D23000000003 - CIG ZA23DD3BD6"**, approvata dal RUP, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, composta dagli elaborati richiamati in premessa ed agli atti della pratica;
- 2) di prendere atto che il maggiore importo contrattuale, di € 11.856,00 (IVA 4% inclusa) trova copertura nel seguente modo:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia e patrimonio

- € 9.472,58 all'interno del QTE approvato con Atto Dirigenziale n. 2783/2023 del 30/11/2023 nella sezione "Somme a disposizione" alla voce "Imprevisti", finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti,
 - € 2.383,42 con risorse a bilancio dell'Ente
- 3) di prendere atto che il nuovo importo contrattuale di Normac Elevatori S.r.l. di cui sopra risulta essere di € 37.200,00 oneri fiscali esclusi (€ 38.688,00 oneri fiscali inclusi);
 - 4) di approvare il nuovo Quadro Economico complessivo, contenuto in premessa, rimodulato a seguito della presente modifica contrattuale;
 - 5) di procedere con le operazioni contabili in calce al presente atto;
 - 6) di trasmettere il presente atto all'operatore economico Normac Elevatori S.r.l. per gli adempimenti di competenza relativi all'esecuzione dei lavori;
 - 7) di procedere alle comunicazioni presso gli organi competenti ai sensi della normativa vigente sui contratti pubblici;
 - 8) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

Modalità e termini di impugnazione

La presente determinazione dirigenziale può essere impugnata presso il esclusivamente presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Genova.

**Sottoscritta dal Dirigente
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Contabile e amministrativo

Oggetto: LAV.23.07 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERVOSCALA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI DI COMPETENZA DI CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA. CUP D37D23000000003 - CIG ZA23DD3BD6- PRESA D'ATTO MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
USCI TA	04022.0 2	0	20029 33	+	2.383,42			4241	2024			D37D 23000 00000 3	ZA2 3DD 3BD 6	
Note: Variante suppletiva al contratto Normac Elevatori S.r.l. LAV 23.07 - risorse proprie														
USCI TA	01052.0 2	0	20023 55	+	9.472,58	4129	2023	4240	2024			D37D 23000 00000 3	ZA2 3DD 3BD 6	
Note: Variante suppletiva al contratto Normac Elevatori S.r.l. LAV 23.07 - finanziato con mutuo														
TOTALE ENTRATE:				+										
TOTALE SPESE:				+	11.856,00									

Genova li, 10/12/2024

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 3176 del 05/12/2024

UFFICIO
Servizio Edilizia e patrimonio
Ufficio Contabile e amministrativo

**Oggetto: LAV.23.07 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERVOSCALA PER
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI DI COMPETENZA DI
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA. CUP D37D23000000003 - CIG
ZA23DD3BD6- PRESA D'ATTO MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.
120 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 10/12/2024 al 25/12/2024 per 15gg. consecutivi con numero: 2492/2024

Genova li, 03/01/2025

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(FRANCESCO GAMBINO)
con firma digitale