



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1  
Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano



**CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**  
*Direzione ambiente*

*c.c. al R. U. P. Dott. Agostino Ramella  
c.c. al D.L. Dott. Pierpaolo Grignani*

---

**OGGETTO: VERBALE DI SOPRALLUOGO E VERIFICA DEI LAVORI**

---

**LAVORI:** PNRR M2-C4-I3.1 "P.N.R.R. FORESTAZIONE - GENOVA VERDE" (COD GE01), finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - CUP D32F22000770006 – per la realizzazione dei Lavori di Tutela e Valorizzazione del Verde Urbano ed Extraurbano - Gara ID 4545 - LOTTO 2.

**COMMITTENTE:** CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - Direzione ambiente

**IMPRESA** IMERA SRL

**CONTRATTO** CUP D32F22000770006 – Gara ID 4545 - LOTTO 2.

- **Visto** l'ESITO DELL'AFFIDAMENTO ID. 2023\_040 PNRR M2-C4-I3.1 - SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR M2-C4-I3.1 - "P.N.R.R. FORESTAZIONE - GENOVA VERDE (COD GE01)" - CUP D32F22000770006 (GARA ID 4545 - LOTTO 2) - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 ALLO STUDIO DOTT. MARATONA – AGRONOMO. CIG 976609655E
- **Vista** la scrittura privata tra la Città Metropolitana di Genova e lo Studio Dott. Maratona – Agronomo, per affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 76/2020 e s.m.i.;
- **Visti** i verbali di collaudo redatti dal sottoscritto perito nel mese di maggio, giugno, settembre e novembre del 2023.

l'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **29** (ventinove) del mese di **MAGGIO**, il sottoscritto Dott. Agr. Enrico Maratona, in qualità di Collaudatore dei Lavori, si è recato sul posto al fine di verificare in corso d'opera le attività di manutenzione e di cure colturali come previsto per la Fase 2.

Ha pertanto verificato lo stato dei luoghi ed effettuato, nell'ambito della FASE 2, Collaudo tecnico - amministrativo in corso d'opera relativo alle attività di manutenzione e di cure colturali, eseguendo le opportune necessarie ricognizioni.

Si è rilevato sul posto durante il sopralluogo svolto con la direzione lavori e l'impresa come vi la necessità di ripristinare la recinzione.

Si tratta in particolare del ripristino e sostituzione del filo conduttore ove interrotto o non più funzionante, della verifica del funzionamento degli accumulatori e pannelli solari di ricarica. In caso di rottura o non funzionamento dovranno essere sostituiti i pali di sostegno, dovrà essere effettuata la verifica della stabilità e integrità degli isolatori, che andranno parimenti verificati e sostituiti se rotti, integrati ove mancanti.

Invece sul tratto limitrofo all'ingresso della discarica è stata invece ripristinata la distanza delle piantine al metanodotto SNAM.

In generale la condizione delle piante appare piuttosto buona, grazie alle piogge intercorse nei mesi di aprile e maggio le piante ad oggi non presentano segni di sofferenza post trapianto. Le gemme delle piante vitali risultano infatti regolarmente germogliate.

Si è concordata l'attività di pulizia delle aree infestate da specie come ailanti e robinie, tramite la pratica della cercinatura che consiste nella asportazione di un anello della corteccia, in maniera tale da ridurre la capacità di sviluppo degli esemplari trattati. Tale tecnica consentirà di portare ad esaurimento le piante infestanti e consentirà di favorire l'accrescimento delle piantine messe in opera.

Di tutto ciò viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Genova, lì 19 giugno 2024

### Il Collaudatore dei lavori

Dott. Enrico Maratona



### L'Impresa

Dott. Raffaele Ventura

**IMERA S.p.A.**

Il Procuratore

Dott. Agr.

Raffaele Francesco Ventura

### Il Direttore dei Lavori

Dott. Pierpaolo Grignani

### I Direttori operativi

Dott. Filippo Cirabisi



**IL CSE**  
Dott. Alessandro Monti

---

Visto: **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Dott. Agostino Ramella

---