

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano

Regione Liguria

Città Metropolitana di Genova

Stazione appaltante: Città Metropolitana di Genova.

Lavori: PNRR M2-C4-I3.1 - ID 4545 Lavori di tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano Lotto 1 PROGETTO "P.N.R.R. FORESTAZIONE EXTRAURBANA NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 2022" (COD GE02) - CUP D12F22000550006 – Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - CIG 9415095E2B.

Determinazione di aggiudicazione: DD N. n. 2453/2022 del 28/10/2022.

Impresa esecutrice dei lavori: Vivai Barretta Garden s.r.l. Via Circumvallazione esterna 10 - 80017 Melito di Napoli (NA) CF/p.IVA 05145331210 [REDACTED]

[REDACTED] in avalimento con Consorzio Stabile Real Italy Scarl e Impresa Costruzioni Perito Edile Pietro Torchia;

Importo a base di gara: Euro 1.244.570,00 (oltre IVA al 22%) di cui Euro 51.874,00 per oneri della sicurezza.

Ribasso offerto: 28,713% (esclusi oneri sicurezza), da applicare sui prezzi unitari, tenendo invariato l'importo dell'affidamento del servizio.

Importo contrattuale Euro 902.111,20 (oltre IVA al 22%) di cui Euro 51.874,00 per oneri della sicurezza.

CIG 9415095E2B.

CUP D12F22000550006.

Il sottoscritto Paolo Derchi in qualità di Direttore dei lavori, prende atto della comunicazione di Codesta Ditta che segnala la sospensione dei lavori sul cantiere F.ssa Lupara Arenzano in data 01 aprile 2023.

Si rimane in attesa della segnalazione di ripresa lavori.

Del che si è redatto il presente verbale, che viene inviato alla Ditta , al Coordinatore per la Sicurezza ed al Responsabile del procedimento.

Arenzano li 07/04/2023

Dott. agr. Paolo Derchi,

Direttore dei lavori

