



Città Metropolitana
di Genova

**Direzione
Scuole e Governance
Servizio Edilizia**

Oggetto: COMMESSA LAV.24.13
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'I.S. P.
GOBETTI SUCCURSALE IN VIA SPATARO 34_ 16151 GENOVA
CUP: D32B24002370003 _ CIG: B45FA83777
IMPRESA: MONDO EDILIZIA S.R.L.
IMPORTO ESECUZIONE LAVORI 45.360,61€ IVA ESCLUSA
contratto in fase di stipula

VERBALE n°1 DI CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA

L'anno 2024 il giorno 18 del mese di dicembre in GENOVA il sottoscritto nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

Visti:

- L'Atto dirigenziale. 2735 del 28/10/2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per un importo dei lavori comprensivo di oneri della sicurezza ed I.V.A. esclusa pari a euro 45.959,36 ;
- L'Atto Dirigenziale n. n. 3241 del 10/12/2024 del , con il quale sono stati affidati i lavori in oggetto per l'importo contrattuale IVA esclusa di euro **45.360,61** , al netto del ribasso d'asta del 3 %, per lavori,

ed per oneri sicurezza non assoggettabile a ribasso;

- la nota prot. n. 74059 del 12/12/2024 con la quale veniva comunicata la data per la consegna dei lavori in via d'urgenza in pendenza di contratto ai sensi art. 17 comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

Si è trovato sul luogo in cui devono svolgersi i lavori in oggetto unitamente ai

Sigg.:

- Geom Canella Riccardo in qualità di tecnico dell'impresa appaltatrice;

Non è stato possibile consegnare i lavori in quanto non è stata accesa la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 15 del contratto di appalto;

Si rimanda la consegna alla data di stipula della suddetta polizza.

L'IMPRESA

MONDO EDILIZIA SRL

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ARCH. STEFANIA ANDREINI

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ING. ANGELO ALLODI