



Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e Patrimonio

Oggetto : Commessa LAV.23.01

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE,
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI, POSA IN OPERA DI
IMPIANTO FOTOVOLTAICO E RELAMPING DEL COMPLESSO
SCOLASTICO I.I.S. CALVINO ITALO - VIA BORZOLI, 21 -
GENOVA

CIG A0121597CA CUP D34D23000870005

Impresa: EDIL NORD S.r.l.

Contratto: repertorio 238 del 12/12/2023 registrato Agenzia delle
Entrate serie 1T n. 41426 del 12/12/2023

Importo contrattuale: 912.385,98 € IVA esclusa

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

N. 1

L'anno 2024 il giorno 20 del mese di settembre in Genova il sottoscritto Per. Ind.
Federico Pitto, nella sua qualità di direttore dei lavori in oggetto, su incarico della
stazione appaltante;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 12/12/2023;

Considerato che:

- i lavori vennero sospesi il 03/09/2024 come risulta dal relativo verbale n.1;
- è stata approvata la variante in corso d'opera a recepimento della
comunicazione di Filse S.p.A. Protocollo n. 51609.

Considerato altresì che non sussistono motivi ostativi alla ripresa a regola d'arte



dei lavori in oggetto:

ORDINA

all'impresa appaltatrice EDIL NORD S.R.L. l'immediata ripresa dei lavori, con decorrenza dalla data odierna.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

EDIL NORD S.R.L.

PER. IND. FEDERICO PITTO

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

EDILNORD s.r.l.
Società Unipersonale
Strada Valenza 4/H
15033 Casale Monferrato (AL)
P.IVA 02244500068
Tel./fax 0142.418649

ING. ANGELO ALLODI