



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

*Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano*

**VERBALE DI RETTIFICA CONCLUSIONE FASE II - *TRANSPLANTING***

**Regione Liguria**

**Città Metropolitana di Genova**

**Stazione appaltante:** Città Metropolitana di Genova.

**Lavori:** PNRR M2-C4-I3.1 ID 4545 Lavori di tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano Lotto 2 PROGETTO P.N.R.R. FORESTAZIONE - GENOVA VERDE (COD GE01) CUP D32F22000770006 – Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - CIG 9415146843.

**Contratto:** Nr. 227 di Repertorio 2023.

**Determinazione di aggiudicazione definitiva:** DD N. n. 2457/2022 del 28/10/2022.

**Impresa esecutrice dei lavori:** IMERA s.r.l., Via Roma 116/B 20072 Pieve Emanuele (Mi), codice fiscale/partita IVA 02730840838, [REDACTED]

**Importo a base di gara:** Euro 966.966,36 (oltre IVA al 22%) di cui Euro 34.501,21 per oneri della sicurezza.

**Ribasso offerto:** 27,89% (esclusi oneri sicurezza), da applicare sui prezzi unitari, tenendo invariato l'importo dell'affidamento del servizio.

**Importo contrattuale** Euro 706.901,83 (oltre IVA al 22%) di cui Euro 34.501,21 per oneri della sicurezza.

**CIG** 9415146843.

**CUP** D32F22000770006.

L'anno 2023 il giorno 17 del mese di febbraio,

Il sottoscritto dott. Agostino Ramella, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di ID 4545 PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Affidamento dei lavori di tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano Lotto 2: "P.N.R.R. FORESTAZIONE - GENOVA VERDE" (COD GE01), come in precedenza indicati;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2457/2022 del 28/10/2022 di aggiudicazione ID 4545 PNRR M2-C4-I3.1. Affidamento dei lavori di tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano Lotto 2: "P.N.R.R. FORESTAZIONE - GENOVA VERDE" (COD GE01) CIG 9415146843 CUP D32F22000770006. Procedura aperta ex Art. 60 del D.L. N.50/2016 Aggiudicatario: IMERA S.R.L. importo contrattuale Euro 862.420,23 (oneri fiscali inclusi) a firma del Dirigente Stazione Unica Appaltante relativa all'aggiudicazione definitiva dei lavori suddetti all'Impresa;

Richiamato il Verbale di consegna dei lavori ai sensi dell'art.5, comma 9 D.M.49/2018 del 29 dicembre 2022 relativo alla fase II - *Transplanting*;

Richiamato l'Ordine di Servizio n.1 del 29 dicembre 2022, a firma del DL Dott. Pierpaolo Grignani e controfirmato dal RUP. Dott. Agostino Ramella e dal Procuratore della Ditta IMERA s.r.l. Dott. Raffaele Francesco Ventura con il quale, tra l'altro, si disponeva la completa messa a dimora delle piante (*transplanting*) entro e non oltre il 10 marzo 2023;

Richiamati altresì i verbali del CSE, Dott. Alessandro Monti, del 15 - 18 - 19 - 23 - 25 gennaio 2023 con i quali venivano sospese le attività di lavorazione a causa di avversità meteorologiche;

Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopraesposte, di accordare la posticipazione della data di consegna delle attività di piantumazione previste dal progetto

## DISPONE

### 1) di stabilire come data ultima di consegna dei lavori (messa a dimora di 7.000 piantine)

il giorno 15 dicembre 2023 e di calendarizzare le attività secondo lo schema seguente

- transplanting, prima fase: scadenza 15 aprile 2023
- transplanting, seconda fase: inizio 15 settembre 2023 - scadenza 15 dicembre 2023
- monitoraggio prima fase e attività complementari (recinzioni anticicinghiali): dal 16 aprile 2023 al 14 settembre 2023



Genova, 17 febbraio 2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Agostino Ramella)	(Dott. Pierpaolo Grignani)
[REDACTED]	[REDACTED]
L'IMPRESA (IMERA Srl)- (Dott. Raffaele Francesco Ventura)	