

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

*Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano*

**Oggetto:** ID 4545 PNRR M2-C4-I3.1. Lavori di tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano Lotto 2: "P.N.R.R. FORESTAZIONE - GENOVA VERDE" (COD MITE GE01)  
Procedura aperta ex Art. 60 del D.L. N.50/2016

**Contratto:** Nr.227 di Repertorio 2023

**Determinazione di aggiudicazione definitiva:** DD N. n. 2457/2022 del 28/10/2022

**Impresa:** IMERA srl

**Importo a base di gara:** Euro 966.966,36 (oltre IVA al 22%) di cui € 34.501,21 per oneri della sicurezza.

**ribasso offerto:** 27,89 % (esclusi oneri sicurezza), da applicare sui prezzi unitari, tenendo invariato l'importo dell'affidamento del servizio.

**Importo contrattuale** Euro (oltre IVA al 22%) di cui € 706.901,83 per oneri della sicurezza. CIG 9415146843 CUP D32F22000770006

**VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI  
FASE II – TRANSPLANTING-  
AI SENSI DELL'ART. 5 C.9 DEL D.M. 49/2018**

L'anno 2023 il giorno 15 del mese di Settembre ,

Il sottoscritto dott. Agostino Ramella, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di ID 4545 PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Affidamento dei lavori di tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano Lotto 2: "P.N.R.R FORESTAZIONE – GENOVA VERDE" (COD GE01), come in precedenza indicati

Richiamato il Verbale di Rettifica Conclusione Fase II - TRANSPLANTING Prot. 20/02/2023.0072886.E del 17 Febbraio 2023 alla presenza del Dott. Pierpaolo Grignani in qualità di Direttore dei lavori, previo adeguato preavviso di convocazione, concordato con il R.U.P. dott. Agostino Ramella, trasmesso all'impresa aggiudicataria dei lavori IMERA s.r.l.,

Alla presenza dei signori:

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

*Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano*

- 1) Dott. Raffaele Francesco Ventura, in qualità di procuratore legale IMERA s.r.l
- 2) Dott. Pierpaolo Grignani, in qualità di Direttore dei lavori
- 3) Dottori Filippo Cirabisi e Salvatore Giarratana in qualità Direttori Operativi
- 4) Dott. Alessandro Monti in qualità di CSE
- 5) Dott. Agostino Ramella, in qualità di R.U.P.

**Visto** il verbale di Rettifica conclusione fase II, transplanting, e richiamato integralmente il contenuto del medesimo atto:

**DISPONE**

La ripresa dei lavori consistenti nella FASE II - Transplanting - fissando il termine essenziale per la fine lavori in data **15 Dicembre 2023**

Alle ore 12,35 si conclude la consegna dei lavori in oggetto e le conseguenti operazioni di verifica.

Del che si è redatto il presente verbale in quadrupla copia originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Un esemplare in originale del presente atto viene consegnato al responsabile del procedimento che ne rilascia, a richiesta, copia conforme all'esecutore ed al CSE.

Genova, 15 Settembre 2023

Dott. Raffaele Francesco Ventura, in qualità di procuratore legale IMERA s.r.l



Dott. Pierpaolo Grignani, in qualità di Direttore dei lavori





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA


*Missione 2 Componente 4 Investimento A.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano*

---

Dott. Filippo Cirabisi



Dott. Salvatore Giarratana



Dott. Alessandro Monti



Dott. Agostino Ramella, in qualità di R.U.P.



Genova, 15 settembre 2023