

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
Direzione ambiente

*c.c. al R. U. P. Dott. Agostino Ramella
c.c. al D.L. Dott. Pierpaolo Grignani*

OGGETTO: VERBALE DI SOPRALLUOGO E VERIFICA DEI LAVORI

LAVORI: PNRR M2-C4-13.1 "P.N.R.R. FORESTAZIONE - GENOVA VERDE" (COD GE01), finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEu - CUP D32F22000770006 - per la realizzazione dei Lavori di Tutela e Valorizzazione del Verde Urbano ed Extraurbano - Gara ID 4545 - LOTTO 2.

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - Direzione ambiente

IMPRESA IMERA SRL

CONTRATTO CUP D32F22000770006 - Gara ID 4545 - LOTTO 2.

- **Visto** l'ESITO DELL'AFFIDAMENTO ID. 2023_040 PNRR M2-C4-13.1 - SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR M2-C4-13.1 - "P.N.R.R. FORESTAZIONE - GENOVA VERDE (COD GE01)" - CUP D32F22000770006 (GARA ID 4545 - LOTTO 2) - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 ALLO STUDIO DOTT. MARATONA - AGRONOMO, CIG 976609655E
- **Vista** la scrittura privata tra la Città Metropolitana di Genova e lo Studio Dott. Maratona - Agronomo, per affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 76/2020 e s.m.i.;
- **Previa** avviso alla Direzione lavori;
- **Previo** avviso all'Impresa appaltatrice;

l'anno **DUEMILAVENTITTE** il giorno **7** (sette) del mese di **SETTEMBRE**, il sottoscritto Dott. Agr. Enrico Maratona, in qualità di Collaudatore dei Lavori, alla presenza continua degli intervenuti, è convenuto sul luogo in cui devono essere eseguiti i lavori, dove ha incontrato i Sigg.:

- Sig. Angelo De Salvo, in qualità di rappresentante dell'impresa IMERA SRL con sede a Pieve Emanuele (MI), Via Roma 116/B, CAP 20090;

- Dott. Pierpaolo Grignani, in qualità di rappresentante della DIREZIONE LAVORI DEL COMUNE DI GENOVA;

- Dott. Salvatore Giarratana, in qualità di rappresentante della DIREZIONE LAVORI DEL COMUNE DI GENOVA;

- Dott. Filippo Cirabisi, in qualità di rappresentante della DIREZIONE LAVORI DEL COMUNE DI GENOVA;

- Dott. Fausto Musso, in qualità di rappresentante della DIREZIONE LAVORI DEL COMUNE DI GENOVA.

ed ha proceduto alla verifica dei lavori menzionati.

Ha pertanto verificato, con la scorta del progetto esecutivo, la corrispondenza tra i dati del progetto stesso e l'attuale stato di fatto, eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni.

In particolare è stata eseguita una verifica di dettaglio dell'operazione di transplanting, verificando lo stato di salute delle singole piante.

La condizione delle piante appare piuttosto buona, la maggior parte di piante ad oggi non presenta segni di sofferenza post trapianto.

Sul posto si è riscontrata la presenza di piante sofferenti e foglie disseccate totalmente o in parte. Si è però verificato che gli steli presentano vasi tuttora vitali per cui sull'esito dell'attecchimento si dovrà attendere la prossima primavera e molto dipenderà dal regime meteorologico dei prossimi mesi.

L'attecchimento delle piante appare quindi piuttosto buono, il disseccamento delle foglie di alcune piante si deve probabilmente al periodo siccitoso che ha caratterizzato il mese ultimo scorso e all'epoca avanzata di messa a dimora.

Nel caso in cui le piantine dovessero disseccarsi andranno puntualmente sostituite, di ciò verrà effettuata verifica nei prossimi sopralluoghi.

Si è verificata la presenza del pastore elettrico ed in particolare la rispondenza alle caratteristiche progettuali, l'effettivo funzionamento (elettrificazione) oltre alla verifica della rispondenza del perimetro in diversi punti. Si segnala che la crescita di vegetazione contro i fili elettrificati potrà comportare lo scarico della stessa a terra comportandone l'eventuale malfunzionamento, per cui nella manutenzione si dovrà provvedere a controllare tale vegetazione. Si è verificata la vandalizzazione di due tratti, che compromettono la protezione diffusa del postime dalla fauna selvatica e che andranno sostituiti quanto prima.

Di tutto ciò viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Genova, lì 8 settembre 2023

Il Collaudatore dei lavori

Dott. Enrico Maratona



L'Impresa

Sig. Angelo De Salvo




Il Direttore dei Lavori

Dott. Pierpaolo Grignani



I Direttori operativi


Dott. Filippo Cirabisi



Dott. Fausto Musso



Dott. Salvatore Giratana



Visto: **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Dott. Agostino Ramella

