

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
Direzione ambiente

*c.c. al R. U. P. Dott. Agostino Ramella
c.c. al D.L. Dott. Pierpaolo Grignani*

OGGETTO: VERBALE DI SOPRALLUOGO E VERIFICA DEI LAVORI

LAVORI: PNRR M2-C4-I3.1 "P.N.R.R. FORESTAZIONE - GENOVA VERDE" (COD GE01), finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEu - CUP D32F22000770006 - per la realizzazione dei Lavori di Tutela e Valorizzazione del Verde Urbano ed Extraurbano - Gara ID 4545 - LOTTO 2.

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - Direzione ambiente

IMPRESA IMERA SRL

CONTRATTO CUP D32F22000770006 - Gara ID 4545 - LOTTO 2.

- **Visto** l'ESITO DELL'AFFIDAMENTO ID. 2023_040 PNRR M2-C4-I3.1 - SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR M2-C4-I3.1 - "P.N.R.R. FORESTAZIONE - GENOVA VERDE (COD GE01)" - CUP D32F22000770006 (GARA ID 4545 - LOTTO 2) - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 ALLO STUDIO DOTT. MARATONA - AGRONOMO. CIG 976609655E
- **Vista** la scrittura privata tra la Città Metropolitana di Genova e lo Studio Dott. Maratona - Agronomo, per affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 76/2020 e s.m.i.;
- **Previa** avviso alla Direzione lavori;
- **Previo** avviso all'Impresa appaltatrice;

l'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **15** (quindici) del mese di **GIUGNO**, il sottoscritto Dott. Agr. Enrico Maratona, in qualità di Collaudatore dei Lavori, alla presenza continua degli intervenuti, è convenuto sul luogo in cui devono essere eseguiti i lavori, dove ha incontrato i Sigg.:

- Sig. Angelo De Salvo, in qualità di rappresentante dell'impresa IMERA SRL con sede a Pieve Emanuele (MI), Via Roma 116/B, CAP 20090;
- Dott. Filippo Cirabisi, in qualità di rappresentante della DIREZIONE LAVORI DEL COMUNE DI GENOVA;
- Dott. Fausto Musso, in qualità di rappresentante della DIREZIONE LAVORI DEL COMUNE DI GENOVA;
- Dott. Alessandro Monti, in qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

ed ha proceduto alla verifica dei lavori medesimi.

Ha pertanto verificato, con la scorta del progetto esecutivo, la corrispondenza tra i dati del progetto stesso e l'attuale stato di fatto, eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni, utilizzando dispositivo GPS.

In particolare è stata eseguita una verifica di dettaglio dell'operazione di transplanting, verificando lo stato di salute delle singole piante.

Si è rilevato che la grande maggioranza – stimabile ad oggi nel circa 90% - delle piante morte erano appartenenti al *Quercus ilex*. A sua volta si stima – dai sopralluoghi sinora svolti – che ad oggi il 90% delle piante di *Quercus ilex* sia ormai secca.

Si sono trovate alcune piante secche di *Quercus pubescens*, *Juniperus communis*, *Cistus saviifolius* ed *Erica arborea*.

Le piante danneggiate da ungulati (per lo più da grufolamento di cinghiale) sembra ad oggi molto contenuto e riferibile ad un paio di casi.

Di tutto ciò viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Genova, lì 16 giugno 2023


Il Collaudatore dei lavori

Dott. Enrico Maratona




L'Impresa

Sig. Angelo De Salvo



Il Direttore dei Lavori

Dott. Pierpaolo Grignani



I Direttori operativi

Dott. Filippo Cirabisi



Dott. Fausto Musso



Visto: **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Dott. Agostino Ramella

