

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
Direzione ambiente

*c.c. al R. U. P. Dott. Agostino Ramella
c.c. al D.L. Dott. Pierpaolo Grignani*

OGGETTO: VERBALE DI SOPRALLUOGO E VERIFICA DEI LAVORI

LAVORI: PNRR M2-C4-I3.1 "P.N.R.R. FORESTAZIONE - GENOVA VERDE" (COD GE01), finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEu - CUP D32F22000770006 - per la realizzazione dei Lavori di Tutela e Valorizzazione del Verde Urbano ed Extraurbano - Gara ID 4545 - LOTTO 2.

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - Direzione ambiente

IMPRESA IMERA SRL

CONTRATTO CUP D32F22000770006 - Gara ID 4545 - LOTTO 2.

- **Visto** l'ESITO DELL'AFFIDAMENTO ID. 2023_040 PNRR M2-C4-I3.1 - SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR M2-C4-I3.1 - "P.N.R.R. FORESTAZIONE - GENOVA VERDE (COD GE01)" - CUP D32F22000770006 (GARA ID 4545 - LOTTO 2) - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 ALLO STUDIO DOTT. MARATONA - AGRONOMO. CIG 976609655E
- **Vista** la scrittura privata tra la Città Metropolitana di Genova e lo Studio Dott. Maratona - Agronomo, per affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 76/2020 e s.m.i.;
- **Visti** i verbali di collaudo redatti dal sottoscritto perito nel mese di maggio, giugno, settembre e novembre del 2023.

l'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **16** (sedici) del mese di **SETTEMBRE**, il sottoscritto Dott. Agr. Enrico Maratona, in qualità di Collaudatore dei Lavori, con il presente verbale conclude e certifica l'attività di verifica e collaudo dell'attività di transplanting.

Ha pertanto verificato lo stato dei luoghi ed effettuato, nell'ambito della FASE 2, Collaudo tecnico - amministrativo in corso d'opera relativo alle attività di manutenzione e di cure colturali, eseguendo ricognizioni.

Si è rilevato durante il sopralluogo svolto che la condizione delle piante appare complessivamente piuttosto buona, alcune delle piante presentano segni di sofferenza post trapianto dovute alla severità del calore estivo appena trascorso. La percentuale di tale piante sofferenti risulta stimabile in circa il 20%, in linea con quanto emerso sinora nelle aree di saggio svolte dalla DL.

Si è partecipato ad una riunione tecnica volta tra le altre cose alla pianificazione delle attività tecniche

volte ad individuare le ulteriori aree saggio e le zone con presenza di specie infestanti su cui intervenire.

Si è constatato l'ammaloramento di alcuni pannelli della recinzione area di cantiere, tali pannelli sono stati provvisoriamente fissati ma è stata richiesta la sostituzione ed un nuovo fissaggio saldo al suolo.

Di tutto ciò viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Genova, lì 17 settembre 2024

Il Collaudatore dei lavori

Dott. Enrico Maratona



L'Impresa

Dott. Agr. Raffaele Ventura



Il Direttore dei Lavori

Dott. Pierpaolo Grignani



I Direttori operativi



IL CSE

Dott. Alessandro Monti



Visto: **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Dott. Agostino Ramella

AGOSTINO
RAMELLA
23.09.2024
13:33:43
GMT+01:00

