

OGGETTO: ID 4545 PNRR M2C4I3.1 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO - PNRR FORESTAZIONE - GENOVA VERDE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU (GE02). AFFIDAMENTO LAVORI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO LOTTO 1

VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

CUP D12F22000550006 - **CIG** 9415095E2B

ID. 4545 Lotto 1 di importo complessivo a base d'asta € **1.244.570,00** (compresi oneri per la sicurezza) oneri fiscali esclusi.

Importo del contratto: 902.111,20 € (compresi oneri per la sicurezza) oneri fiscali esclusi Ribasso d'asta 28,713 %.

Importo liquidazione: pagamento SAL n°4 € 21.111,22 oltre IVA al 22%.

Aggiudicazione: Determina Dirigenziale N. 2453/2022 del 28/10/2022.

Impegno: 3129/2022

Contraente: VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l.

Contratto: Repertorio n. 227 del 07/02/2023

Premesso che:

L'oggetto del contratto riguarda la realizzazione degli interventi previsti dal PNRR M2C4I3.1 per la tutela e valorizzazione del verde extraurbano nella Città metropolitana di Genova.

Con Decreto Direttoriale n. 198 del 19 agosto 2022 del MITE (oggi MASE) il suddetto progetto è stato approvato ed ammesso a finanziamento per l'importo di euro 1.728.882,20=;

Con l'Atto dirigenziale n.2453/2022 del 28/10/2022 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori all'operatore economico VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l. con sede legale in Melito di Napoli (NA), per un importo contrattuale di € 1.100.575,66 (oneri fiscali inclusi) - 902.111,20 € (oneri fiscali esclusi);

- in riferimento al contratto in oggetto sono state già liquidate le seguenti somme:

Numero fattura	Data fattura	Importo	Atto liquidazione	Data liquidazione	N° mandato	Data mandato
162	07/12/2022	330.172,70 €	2036859874	15/12/2022	7127	16/12/2022
20	10/02/2023	70.864,41 €	2036860753	01/03/2023	1458	02/03/2023
43	12/05/2023	187.630,01 €	2036861585	17/05/2023	3307	22/05/2023
146	22/12/2023	133.475,06 €	2036863859	16/01/2024	156 e 157	17/01/2024

Dato atto che:

in data 02/09/2026, con nota assunta agli atti della Città metropolitana di Genova con prot. 53519, il Direttore Lavori ha trasmesso la documentazione contabile sottoscritta relativa al IV Stato Avanzamento Lavori composta da:

1. Registro di contabilità dei lavori n.4,
2. Stato di avanzamento dei lavori n.4,
3. Libretto delle misure a corpo n.4;
4. Certificato di pagamento.

in data 11/09/2026, con nota assunta agli atti della Città metropolitana di Genova con prot. 55362, la Ditta VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l. ha trasmesso la documentazione contabile sottoscritta con la seguente riserva: *L'impresa firma con riserva. L'impresa si riserva di esplicitare le proprie riserve nei modi e nei termini di legge*;

che, in pari data, l'Impresa ha emesso la fattura n. 77 di importo pari ad € 21.111,22 oltre IVA, corrispondente all'importo contabilizzato nel predetto SAL;

alla data della presente verifica la dichiarazione sopra riportata non contiene una specifica quantificazione economica né l'esplicitazione delle singole pretese economiche eventualmente sottese alla suddetta riserva;

Visto il Certificato di Pagamento n.4 emesso dal sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, relativo al SAL n. 4, dal quale risulta che l'importo da liquidare alla società ammonta a euro 21.111,22 IVA esclusa;

Visto quanto sopra richiamato, in data 29/09/2026 il sottoscritto Dott. Agostino Ramella, Responsabile Unico del Procedimento, giusta nomina con atto dirigenziale n. 1189, del 26/05/2022, a seguito della verifica degli atti,

CERTIFICA CHE

- I lavori corrispondono alle previsioni pattuite e che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- I lavori, in base alle verifiche effettuate, rispondono per quantità, qualità e dimensioni alle voci contabilizzate;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto;

- i lavori sono avvenuti nei tempi concordati.
- alla data della presente verifica la riserva sopra riportata non contiene una specifica quantificazione economica né l'esplicitazione delle singole pretese economiche eventualmente ad essa sottese.

Per quanto sopra riportato il sottoscritto Dott. Agostino Ramella, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, certifica che il lavoro in oggetto è stato regolarmente eseguito nel pieno rispetto di quanto ordinato.

Genova, data della firma digitale

Il RUP

Dott. Agostino Ramella

AGOSTINO
RAMELLA
29.09.2026
13:02:23
GMT+01:00

