



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1
Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano



IMERA s.r.l.
Via Roma 116/B
Pieve Emanuele - MI
Dott. Agr. Raffaele Francesco Ventura
direzione@imerasrl.com

Collaudatore dei Lavori
Dott. Agr Enrico Maratona
e.maratona@gmail.com

Coordinatore della Sicurezza
Dott.Geol. Alessandro Monti

Rup Dott. Geol. Agostino Ramella
Agostino.ramella@cittametropolitana.genova.it

Oggetto: Verbale sopralluogo dell'incontro del 06/03/2024 Attività post transplanting

A seguito di preventiva convocazione in data 4 marzo 2024 si è svolto un congiunto sopralluogo atto a verificare il completamento della recinzione anti fauna, relativo stato di conservazione e funzionalità e lo stato vegetativo delle piantine.

Il controllo in campo è stato esperito alla presenza di:

Società Imera Dott. Agr. Raffaele Ventura,
Coordinatore della sicurezza Dott. Alessandro Monti,
Collaudatore dei lavori Dott. Agr. Enrico Maratona
Comune di Genova il Direttore dei Lavori Dott. For. Pierpaolo Grignani ed il Direttore Operativo Dott. For. Filippo Cirabisi.

Dal sopralluogo emerge:


in merito alla messa a dimora si è constatato che alcune piantine nel tratto limitrofo all'ingresso della discarica in direzione ponente devono essere spostate in quanto posizionate a distanza non compatibile e parzialmente interferenti con il percorso del metanodotto;

si è altresì riscontrata la presenza di cumuli di materiale vegetale dovuto a tagli e decespugliamenti che l'impresa ha dichiarato di non aver prodotto, dovranno comunque essere rimossi e ripristinato il corretto posizionamento delle piantine, il materiale vegetale dovrà essere ridotto mediante triturazione e/o taglio e successivamente sparso. (vedi foto allegate)

Inoltre la presenza dei cinghiali nell'area ha creato alcuni danni alle piantine che sono state asportate dal terreno e di conseguenza anche il disco pacciamante; in accordo con l'impresa si procederà al ripristino dell'area e alla sistemazione nei punti ove danneggiata. della recinzione elettrificata.

A partire dal mese di Aprile, compatibilmente alla ripresa vegetativa, si è concordato, con il collaudatore dott. Agr. Enrico Maratona, di procedere ai controlli relativi agli attecchimenti e fallanze.

La sostituzione delle fallanze, previa accettazione delle forniture secondo le modalità già svolte durante la prima fase di planting, avverrà dopo l'estate salvo diverse indicazioni e concordamenti con il RUP Dott. Agostino Ramella.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1
Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano



c_9969.Comune di Genova - Prot. 19/03/2024.0146912.E



Foto n.1



Foto n.2



Foto n.3



Foto n.4

Finanziato
dall'Unione Europea
NextGenerationEU

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 Componente 4 Investimento 3.1
Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano




Foto n.5

Direttore dei lavori
Dott. For. Pierpaolo Grignani.

Direttore Operativo
Dott. For. Filippo Cirabisi.

Società Imera
Dott. Agr. Raffaele Ventura

Coordinatore della sicurezza
Dott. Alessandro Monti,

Collaudatore dei lavori
Dott. Agr. Enrico Marzulli





c_9969.Comune di Genova - Prot. 19/03/2024.0146912.E

