



“Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”



**DIREZIONE
Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance
Servizio Edilizia**

P.N.R.R. - M4C1 - I3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.

Servizio di Progettazione Definitiva ed Esecutiva dell'intervento di riqualificazione dei prospetti dell'edificio mediante ripristino delle opere in c.a. e riqualificazione dei soffitti presso il liceo Luzzati Emanuele via G.B. Ghio, 14 - Chiavari Genova.

Codice Commessa : LAS.21.00005.SER.00001

Operatore economico : Ing. Laura Sacchi

Importo servizio: 20.630,70 iva ed oneri previdenziali esclusi

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO SULLO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Affidamento del servizio :

Con Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 529/2022 del 14 marzo 2022 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'incarico relativo alla redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo dell'intervento di riqualificazione dei prospetti dell'edificio mediante ripristino delle opere in c.a. e riqualificazione dei soffitti presso il liceo Luzzati Emanuele via G.B. Ghio, 14 - Chiavari Genova, al soggetto affidatario Studio Tecnico Ing. Laura Sacchi, Viale Brigata Liguria 105 R -

16121 – Genova, importo contrattuale Euro 26.176,23 Iva e contributi previdenziali compresi.

Il contratto: scrittura privata sottoscritta in data 03/08/22.

Somma autorizzata: sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per il servizio ammonta a **€ 26.176,23** quale netta autorizzata e precisamente:

Decreto del Sub-Commissario n. 529/2022: importo netto	€ 20.630,70
Oneri previdenziali al 4%	€ 825,23
Iva al 22%	<u>€ 4.720,30</u>
Totale importo autorizzato	<u>€ 26.176,23</u>

Consegna del servizio: in data 17 Maggio 2022, con prot. 26360/2022, il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso l'Ordine di Servizio per l'avvio dell'esecuzione del contratto con effettivo inizio il giorno 17/05/2022 e con termine utile per la consegna del Progetto definitivo entro 35 gg e quindi entro **21/06/2022**.

A seguito dell'approvazione del progetto definitivo del 17/05/2022 erano previsti 15 gg per la redazione della bozza di Progetto Esecutivo ed ulteriori 20 gg dalla data del verbale di verifica della bozza di progetto esecutivo (30/06/2022) per la consegna definitiva del progetto esecutivo che quindi doveva essere consegnato entro il giorno **20/07/2022**.

Ultimazione del servizio: il progettista incaricato ha consegnato in data **09/05/2022** con prot. 24720 gli elaborati relativi al progetto definitivo in tempo utile per il rispetto dei termini contrattuali. Mentre per quanto riguarda la progettazione esecutiva è stata inviata una bozza il giorno 10/06/2022 con prot 30920 e la versione definitiva del progetto esecutivo con lettera di trasmissione della

professionista del **18/07/2022** assunta al protocollo 39618 del 25/07/2022 pertanto in tempo utile per il rispetto dei termini contrattuali.

Ritardo nell'esecuzione del servizio: Per quanto sopra non risulta ritardo nell'esecuzione del servizio.

Pagamenti in acconto: durante l'esecuzione del servizio non sono stati emessi acconti;

Andamento del servizio – Il servizio si è svolto in conformità delle norme contrattuali, e delle disposizioni speciali date all'atto pratico dal Responsabile Unico del Procedimento.

Ciò premesso, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento considerato:

- che il servizio è stato eseguito in conformità delle prescrizioni contrattuali e nei tempi previsti;
- che l'operatore economico ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dal Responsabile Unico del Procedimento durante il corso degli stessi;
- che durante lo svolgimento del servizio non sono stati emessi certificati di pagamento

A T T E S T A

che il servizio sopra descritto è stato regolarmente eseguito dall'operatore economico Studio Tecnico Ing. Laura Sacchi, Viale Brigata Liguria 105 R - 16121 – Genova e liquida il corrispettivo pari a Euro **20.630,70** (IVA ed oneri contributivi esclusi) dei quali si propone il pagamento all'operatore economico suddetto a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto.

Genova, li **26/09/2022**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Allodi