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EDIFICIO - ATTIVITA':
Salita santa Caterina, 10 e Via Grenchen/Largo Eros Lanfranco, 97A- GE
UFFICI ISTITUZIONALI CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA 97-101

CODICE

DIREZIONE SERVIZI GENERALI, SCUOLE E GOVERNANCE
SERVIZIO EDILIZIA

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

ATTIVITA'EDIFICIO
A

REL008Cronoprogramma

08/2021

DEFINITIVO/ESECUTIVO

Riqualificazione e risanamento locali istituzionali

Arch. Benedetta Profice

Arch. Roberta Burroni

Ing. Davide Nari

Staff progettazione Ing. Federico Gallesi

Staff progettazione Ing. Lorenzo Mirolo

Staff progettazione Arch. Giorgio Guasco

DATA

REVISIONE EDBA C F

N° TAVOLAFASE:

SCALA

OGGETTO DELLA TAVOLA:

PROGETTISTI:   

STAFF di PROGETTAZIONE

DIRIGENTE TECNICO

RESP. UFFICIO

COMMESSA:
LAS.21.00012

CODICE COMMESSA

Arch. Roberta Burroni
R.U.P.

APPROVAZIONE DOCUMENTO

PROGETTOSTATO:

RIF. FILE ANAGEDIL:



LAVORAZIONI COMUNI

SALITA SANTA CATERINA

VIA GRENCHEN

5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni

1 IMPIANTO CANTIERE E NOLEGGI

importo per periodo lavorativo 1.766,51€       11.510,21€             11.510,21€             15.243,28€          9.687,29€              4.592,99€              5.858,19€             15.092,89€            4.470,53€            4.262,86€            4.592,99€            5.094,30€                  

importo progressivo 1.766,51€       13.276,72€             24.786,93€             40.030,21€          49.717,50€            54.310,49€            60.168,68€           75.261,57€            79.732,10€          83.994,96€          88.587,95€          93.682,22€                

produzione giornaliera per periodo 117,77€          767,35€                  767,35€                 1.016,22€            645,82€                 306,20€                 390,55€                1.006,19€             298,04€               284,19€               306,20€               339,62€                    

produzione media giornaliera 

IMPIANTI 6

€ 1.561,37

2 DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

3 MURATURE ED INTONACI 

4 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

5 SERRAMENTI

4^ decina 5^ decina 6^ decina1^   decina 2^ decina 3^ decina
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