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STAZIONE APPALTANTE Città Metropolitana di Genova 

Stazione Unica Appaltante 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
La Responsabile Unica del procedimento è 
l’Arch.ta Roberta Burroni 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Città Metropolitana di Genova 

 

DEFINIZIONI 

Città Metropolitana ....................................................  La Città Metropolitana di Genova, 

Stazione Appaltante/Committente………..……… La Città Metropolitana di Genova 

Concorrente ...............................................................  Il soggetto ammesso a partecipare alla gara 

Soggetto aggiudicatario ...........................................  Il soggetto che ha presentato la migliore offerta 
in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato 
formalmente dichiarato aggiudicatario 

Appaltatore .................................................................  Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, 
associata o consorziata, che stipula il contratto 

Disciplinare di gara ...................................................  L’insieme della documentazione di gara e 
contrattuale: bando, norme di partecipazione,  
condizioni generali, capitolato speciale d’oneri, 
progetto offerta 

Documentazione contrattuale ..................................  Condizioni generali, capitolato speciale d’oneri, 
offerta aggiudicataria 

Direttore dell’esecuzione ..........................................  I soggetti incaricati a supporto del RUP  

Referente contrattuale ..............................................  Il soggetto indicato dal soggetto aggiudicatario 
quale referente unico nei riguardi della Stazione 
Appaltante per l’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali 

 

  



Capitolato Speciale d’Oneri  Pagina 3 di 9 

LAS.21.00024.SER.00001 – Progettazione esecutiva dell’intervento di efficientamento energetico mediante 
riqualificazione delle coperture e dei serramenti, antincendio e barriere architettoniche - I.I.S.S. - Firpo E. - 
Buonarroti M. - Via Canevari, 47-51 – Genova 

SOMMARIO 

 
pagina 

Articolo 1 Finalità e oggetto del contratto ............................................................................................. 4 

Articolo 2 Documentazione di riferimento ............................................................................................ 4 

Articolo 3 Oggetto delle prestazioni relative ai servizi tecnici di Progettazione esecutiva ................... 5 

3.1 Contenuti della Progettazione esecutiva ............................................................................. 5 

3.2 Utilizzo e realizzazione di sistema WBS .............................................................................. 6 

3.3 Indicazioni per lo sviluppo della Progettazione esecutiva ................................................... 7 

3.4 Documentazione contrattuale progetto esecutivo ................................................................ 8 

3.5 Funzioni e compiti del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ................... 8 

Articolo 4 Penali ................................................................................................................................... 8 

 

 

 

 

  



Capitolato Speciale d’Oneri  Pagina 4 di 9 

LAS.21.00024.SER.00001 – Progettazione esecutiva dell’intervento di efficientamento energetico mediante 
riqualificazione delle coperture e dei serramenti, antincendio e barriere architettoniche - I.I.S.S. - Firpo E. - 
Buonarroti M. - Via Canevari, 47-51 – Genova 

Articolo 1 Finalità e oggetto del contratto 

L’oggetto del contratto consiste nell’esecuzione delle prestazioni relative ai servizi di progettazione per 
la Progettazione esecutiva dell’intervento di efficientamento energetico mediante 
riqualificazione delle coperture e dei serramenti, antincendio e barriere architettoniche - I.I.S.S. 
- Firpo E. - Buonarroti M. - Via Canevari, 47-51 – Genova 

Le prestazioni da eseguirsi consistono nelle seguenti attività: 

(1) Progettazione esecutiva, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016, ed in 
particolare, per quanto applicabile, ai sensi e con i contenuti prescritti dagli articoli 33 ÷ 43 del 
D.P.R. n. 207/2010 e dal presente Capitolato Speciale d’Oneri; 

(2) Servizi connessi allo sviluppo della progettazione: 

a) Predisposizione elaborati progettuali definitivi/esecutivi per presentazione e ottenimento 
pareri/autorizzazioni da parte degli Enti preposti e/o di controllo e in particolare: per 
autorizzazioni presso soprintendenze, uffici competenti per aspetti specifici ed edilizi 
vigenti; 

b) Prestazioni progettuali prevenzione incendi ed in particolare: redazione e/o 
aggiornamento di elaborati grafici e relazioni progettuali prevenzione incendi connessi 
alle progettazioni affidate  

Le prestazioni devono essere rese nell’osservanza delle vigenti norme comunitarie, nazionali, 
regionali e locali, anche se non espressamente di seguito indicate, con particolare riferimento a: 

(1) D.Lgs. n.50/2016, cd. “Codice dei Contratti”;  

(2) Linee Guida Anac attuative del Codice 

(3) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

(4) D.P.R. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi 
alla prevenzione degli incendi”; 

(5) D.M. 26/08/1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”; 

(6) DM 19/8/1996 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed 
esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"; 

(7) D.Lgs. n. 81/2008 e suoi allegati;  

con l’obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo 
svolgimento dell’incarico, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del 
procedimento ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Inoltre, nella redazione del progetto dovranno essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da 
decreti e circolari, specificatamente in materia di progettazione per opere pubbliche. 

Articolo 2 Documentazione di riferimento 

L’Appaltatore deve sviluppare ed eseguire l’incarico utilizzando come base di riferimento i dati e le 
informazioni messe a disposizione dalla Città Metropolitana riferite a: 

- le modalità di accesso a S.I.G.E. (Sistema informativo di gestione edilizia della Città Metropolitana di 
Genova) per prendere visione delle anagrafiche tecniche e documentali degli edifici; 

- Documento di indirizzo alla progettazione; 

- corredi documentali (rilievi, relazioni, ecc.) presenti presso l’ente 
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Articolo 3 Oggetto delle prestazioni relative ai servizi tecnici di Progettazione esecutiva 

Gli interventi oggetto di progettazione prevedono lo sviluppo della progettazione  definitiva precedente 
dell’intervento, che ha ottenuto uno specifico finanziamento per "INTERVENTI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (art. 1 c.63-64 L. 160/2019) - DMIUR n.217 
dell'15.07.2021, nell’ambito dei Finanziato dell'Unione europea – NextGenerationEU, fornendo 
risposta all’esigenza dell’Ente di procedere all’intera riqualificazione edilizia dell’edificio, prevedendo di 
renderlo più efficiente dal punto di vista energetico, antincendio e di superamento delle barriere 
architettoniche per la parte sportiva. 

I principali interventi riguardano principalmente  

• Rifacimento delle coperture: si evidenzia la necessità di intervenire su tutto il corpo di fabbrica, 
tenendo conto anche della presenza dell’impianto fotovoltaico. 

• Sostituzione dei serramenti: Le situazioni più degradate sono presenti in tutti i prospetti 
dell’edificio ed in quelli relativi alla palestra. 

• Adeguamento normativa antincendio: finalizzato al completamento degli interventi già oggetto 
di progettazione definitiva per ottenimento di  parere di prevenzione incendi aggiornato; le indicazioni 
più precise si potranno sono contenute altresì nel Progetto definitivo relativi all’intervento di 
adeguamento antincendio dell’istituto scolastico, in corso di redazione.. 

• Superamento delle Barriere Architettoniche: si evidenzia la necessità di realizzare un 
ascensore esterno in corrispondenza delle gradinate della palestra. 

È richiesto l’esame della documentazione disponibile e l’esecuzione di sopralluoghi volti alla 
conoscenza della struttura e dovranno essere analizzate le tipologia strutturali, componenti e 
materiali. 

3.1 Contenuti della Progettazione esecutiva 

La progettazione esecutiva dovrà essere svolta in conformità a tutti gli elaborati di cui agli articoli 
33÷43 del D.P.R. n. 207/2010 nel pieno rispetto del progetto definitivo. 

La progettazione si dovrà articolare, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei 
limiti di spesa prestabiliti, secondo livelli di successivi di approfondimenti tecnici in modo da 
assicurare: 

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;  

b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;  

c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, 
nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; 

e) il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;  

f) il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della 
manutenibilità delle opere;  

h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il 
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le 
infrastrutture; 

i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; 

l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere 
architettoniche. 

Il progetto dovrà contenere tutti i dettagli occorrenti per consentire l’affidamento dei lavori previa 
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acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie. 

Gli elaborati progettuali, devono tenere conto della localizzazione dell’area di cantiere e devono 
essere redatti: 

- considerando il contesto in cui il nuovo intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi 
l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti; 

- secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio la salute e 
la sicurezza degli utenti, degli operatori e degli operai impiegati nei lavori. 

Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dal progettista coordinatore del gruppo di progettazione 
e dai progettisti responsabili degli stessi, nonché dal Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Progettazione. 

Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, così come in caso di eventuale 
variante, devono essere forniti su supporto cartaceo (3 copie, oltre a quelle che dovranno essere 
prodotte per tutte le autorizzazioni o depositi) ed anche su supporto digitale sia in formato “PDF” sia in 
formato modificabile (per esempio “DWG”, “XLS”, “DCF” e “DOC”). 

In particolare gli elaborati che dovranno comporre il progetto dovranno essere almeno i seguenti: 

a) Relazione generale; 

b) Relazioni specialistiche; 

c) Elaborati grafici, comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti, antincendio, nonché 
per specifici iter autorizzativi da attivare di cui agli artt. 1 e 2. 

d) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 

e) Piano di manutenzione dell’opera; 

f) Piano di sicurezza e coordinamento e Fascicolo dell’opera ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e quadro 
di incidenza della manodopera; 

g) Computo metrico estimativo e quadro economico; 

h) Cronoprogramma; 

i) Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;  

j) Schema di contratto e capitolato speciale di appalto, redatto sulla base degli schemi forniti dalla 
Città Metropolitana. 

3.2 Utilizzo e realizzazione di sistema WBS 

Tutta la documentazione progettuale, nonché il suo progresso, dovranno essere sviluppati secondo un 
sistema WBS (Work Breakdown Structure). 

La WBS è formalmente una rappresentazione, in forma grafica, tabellare o descrittiva, che suddivide 
gerarchicamente il progetto in componenti (attività e/o deliverable), partendo dal livello più elevato fino 
a livelli sempre più dettagliati, e fermandosi una volta raggiunto un grado di disaggregazione 
sufficiente a descrivere univocamente il lavoro da svolgere, al quale si possa attribuire una definita 
responsabilità. 

La WBS che deve essere sviluppata deve poter essere implementata nei vari gradi di progettazione e 
all’interno di essi, deve poter essere utilizzata successivamente alla progettazione in fase di 
costruzione e di gestione e manutenzione dell’opera. Deve quindi essere compilata con sistema 
software specifico o generico, ma comunque deve poter essere utilizzata, nelle varie componenti, da 
chi ne ha titolo. 

L’adozione della WBS dovrà avere la funzione di segmentare le attività in pacchetti di lavoro al fine di  
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consentire un controllo più sistematico, articolato e coerente durante tutto il progetto, in cui è possibile 
identificare:  

• documentazione 

• prestazioni 

• caratteristiche tecniche 

• costi 

• tempi 

• rischi 

• soggetti e responsabilità 

La WBS, come definito dalle linee guida Practice Standard for Work Breakdown Structures (Second 
Edition), edita dal Project Management Institute (PMI),  deve includere il 100% del lavoro definito dal 
progetto e includere tutto il necessario - interno, esterno e appaltato - alla realizzazione del progetto, 
inclusa la gestione del progetto stesso. 

Le componenti che la WBS potrà contenere sono: 

- PBS (Project Breakdown Structure) riferita alle componenti tecniche del progetto e della 
 costruzione 

- OBS (Organization Breakdown Structure) riferita ai soggetti, agli stakeholder e alle 
 responsabilità 

- RBS (Risk Breakdown Structure) riferita ai rischi 

- SBS (Space Breakdown Structure) riferita agli spazi coinvolti nel progetto e nella 
 realizzazione 

- ABS (Activity Breakdown Structure) riferita alle attività di progetto, di costruzione, di 
 manutenzione 

3.3 Indicazioni per lo sviluppo della Progettazione esecutiva 

L’Appaltatore deve attenersi nello svolgimento dell’incarico a tutte le direttive impartite dal 
Responsabile del procedimento. 

L’Appaltatore deve sviluppare ed eseguire l’incarico utilizzando come base di riferimento i dati e le 
informazioni contenute nella seguente documentazione che la Città Metropolitana s’impegna a 
mettere a disposizione: 

a) le modalità di accesso a S.I.G.E. (Sistema informativo di gestione edilizia della Città 
Metropolitana di Genova) per prendere visione delle anagrafiche tecniche e documentali 
dell’edificio; 

b) eventuali autorizzazioni già ottenute, da parte di ulteriori enti preposti per aspetti edilizi, igienico 
sanitari, paesaggistici, etc. 

c) modelli di documenti tecnico-contabili in uso nel Sistema Qualità della Stazione Appaltante; 

d) progetto definitivo precedente e relazione per la revisione e aggiornamento della progettazione 
definitiva e di indirizzo per la progettazione esecutiva. 

Nel corso della progettazione l’Appaltatore deve garantire la verifica e il controllo dell’attività 
progettuale svolta, con cadenza settimanale nel corso dell’esecuzione della progettazione definitiva. 

Ulteriori momenti di verifica e controllo possono essere richiesti dal Responsabile del procedimento. 
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L’appaltatore si impegna a predisporre eventuali presentazioni, anche in formato multimediale, delle 
attività effettuate durante lo svolgimento dell’incarico. 

 

3.4 Documentazione contrattuale progetto esecutivo 

I progettisti dovranno predisporre un dettagliato elenco di tutti gli elaborati grafici e/o dattiloscritti 
costituenti il progetto, sia preliminarmente all’avvio del progetto, sia in corso d’opera, sia alla 
consegna. 

L’Appaltatore dovrà fornire: 

a) n° 2 copie cartacee a colori di tutta la documentazione prodotta, ai sensi dell’art. 3 del presente 
Capitolato, e una copia su supporto informatico; 

b) tutta la documentazione necessaria per l’ottenimento delle autorizzazioni da parte degli enti 
competenti. 

c) i supporti informatici devono essere compatibili con i software in uso presso la Città 
Metropolitana e in particolare: formato .doc per i documenti testuali; .dwg per gli elaborati grafici; 
.xls fogli di calcolo, eventuali altri elaborati in formato da concordare; 

d) in aggiunta a quanto sopra detto, una copia completa degli elaborati su supporto informatico 
firmati digitalmente, in formato .p7m. 

3.5 Funzioni e compiti del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

In esecuzione dell’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione l’appaltatore si 
dovrà attenere, ai sensi dell’art. 91 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare alle 
seguenti prescrizioni: 

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1 del Decreto di cui 
sopra; 

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera;  

c) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1 del Decreto di cui sopra; 

Articolo 4 Penali 

Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, nei tempi di consegna e di espletamento delle 
prestazioni contrattuali la Città Metropolitana applica una penale pari all’1 0/00 (uno per mille) 
dell’onorario stimato per l’incarico. 

Si elencano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le casistiche di mancata, incompleta o 
inadeguata esecuzione delle prestazioni contrattuali, la cui gravità non concreti il presupposto per la 
risoluzione contrattuale: 

a) ritardata presentazione della documentazione progettuale rispetto ai termini contrattuali; a tal fine 
è considerato ritardo anche la presentazione di documentazione errata, incompleta e comunque 
non conforme alla normativa vigente e alle prescrizioni del presente capitolato; 

b) ritardata contabilizzazione e ritardata presentazione degli atti contabili, oltre i termini previsti dal 
Capitolato Speciale d’appalto e/o dallo schema di contratto; 

In caso di pagamento degli interessi alla ditta esecutrice, si prevede l’applicazione di una ulteriore 
penale di pari importo e, in ogni caso, non inferiore a euro 50 (cinquanta/00) giornaliere; 

c) mancata presenza in cantiere da parte del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza in 



Capitolato Speciale d’Oneri  Pagina 9 di 9 

LAS.21.00024.SER.00001 – Progettazione esecutiva dell’intervento di efficientamento energetico mediante 
riqualificazione delle coperture e dei serramenti, antincendio e barriere architettoniche - I.I.S.S. - Firpo E. - 
Buonarroti M. - Via Canevari, 47-51 – Genova 

fase di esecuzione; 

d) redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie 
pertinenti l’ultimazione dei lavori oppure necessarie all’accertamento della regolare esecuzione o 
del collaudo provvisorio 

Qualora l’Appaltatore, preventivamente invitato e informato, non partecipi agli incontri per la 
presentazione delle attività progettuali la Città Metropolitana  applicherà una penale di € 500,00. 

Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto 
dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, 
si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell’uno per mille ad un massimo 
del cinque per mille del corrispettivo contrattuale. 

Qualora la violazione o l’inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può 
essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La 
graduazione della penale, nell’ambito del minimo e del massimo, è determinata dal Committente in 
relazione alla gravità della violazione o dell’inadempimento. 

Le penali sono cumulabili. L’importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) 
dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura il Committente può 
procedere alla risoluzione del contratto in danno all’appaltatore. 


