


N. 

ord.
Attività Durata gg.

1 Consegna  lavori 90

SP 41

2 Preparazione cantiere 3

3 Pulizia cunette 5

4 Scarificazione 10

5 Stesa conglomerati bituminosi 24

6 Disallestimento cantiere 3

SP 79

7 Preparazione cantiere 3

8 Pulizia cunette 5
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