


Cronoprogramma

N. 

ord.
Attività

Durata 

gg.

1 Consegna  lavori 195

2 Preparazione cantiere 2

3 Scavo di fondazione 7

4 Getto cls di sottofondazione 4

6 Armatura e casseratura opere in c.a. 10

7 Getto cls 6

8 Scasseratura 4

9 Spostamento cantiere 2

10 Scavo di fondazione 10

11 Getto cls di sottofondazione 6

12 Armatura e casseratura opere in c.a 15

13 Getto cls 10

14 Scasseratura 6

15 Spostamento cantiere 2

16 Scavo di fondazione 7

18 Getto cls di sottofondazione 4

19 Armatura e casseratura opere in c.a 10

20 Getto cls (compresa cunetta) 8

21 Scasseratura 4

22 Spostamento cantiere 5

23 F.P.O. di barriera tipo N2 17

28 Spostamento cantiere 2

29 Scavo di fondazione 5

30 Getto cls di sottofondazione 2

31 Armatura e casseratura opere in c.a 7

32 Getto cls 5

33 Scasseratura 2

34 F.P.O. di barriera tipo N2 5

42
Ripristino pavimentazione e raccordi 

con viabilità esistente
15

43 F.P.O. di barriera tipo H2 10

44 Disallestimento cantiere 3

Inizio dei 

lavori
Fine lavori

195 gg 195 gg

195

naturali consecutivi

 TC  

Intervento km 27+050

Intervento km 27+600

Intervento km 31+200

Intervento km 32+100/38+600/39+100

Su tutti gli interventi

Intervento km 32+800
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