




Cronoprogramma

N. 

ord.
Attività

Durata 

gg.

Consegna  lavori  SP 43 120

1 Preparazione cantieri km 0+400 e km 0+800 2

2 Demolizioni  e scavi 10

3 Armatura e casseratura opere in c.a 10

4 Getto cls cordoli a sbalzo 12

5 Posa ringhiera e binder 4

6 Disallestimento cantiere 1

7 Preparazione cantiere  km 1+600 2

8 Demolizioni  e scavi 5

9 Esecuzione palificazioni 12

10 Armatura e casseratura opere in c.a 12
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D U R A T A  (gg)

11 Getto cls cordoli a sbalzo 12

12 Posa barriere di sicurezza e binder 3

13 Disallestimento cantiere 1

14 Preparazione cantiere  km 2+800 2

15 Demolizioni  e scavi 5

16 Esecuzione palificazioni 10

17 Armatura e casseratura opere in c.a 12

18 Getto cls cordoli a sbalzo 12

19 Posa barriere di sicurezza e binder 5

20 Posa in opera di conglomerati bituminosi 11

21 Disallestimento cantiere 2

0 gg 120 gg

T.C. 120
naturali consecutivi

Inizio dei lavori Fine lavori




