


Cronoprogramma SP 456 del Turchino

N. 

ord.
Attività

Durata 

gg.

1 Consegna  lavori 225

2 Preparazione cantiere 2

3 Scavo d fondazione 5

4 Getto cls di sottofondazione 1

5
Armatura e casseratura opere in c.a 

(compresa cunetta)
7

6 Getto cls 3

7 Scasseratura 2

8 Spostamento cantiere 4

9 Scavo d fondazione 10

10 Demolizioni opere d'arte 10

11 Risarcitura di muratura in pietrame 2

12 Getto cls di sottofondazione 4

13 Armatura e casseratura opere in c.a 20

14 Getto cls 12

15 Scasseratura 8

16 Spostamento cantiere 6

17 Scavo d fondazione 15

10 Demolizioni opere d'arte 6

18 Getto cls di sottofondazione 6

19 Armatura e casseratura opere in c.a 42

20 Getto cls 18

21 Scasseratura 12

22 Spostamento cantiere 1

23 Scavo d fondazione 5

24 Realizzazione cunetta in c.a. 7

25 Posa  pozzetti e altre opere 5

26
Ripristino pavimentazione e raccordi 

con viabilità esistente
16

27 F.P.O. di barriera tipo H2 12

28 Disallestimento cantiere 3

Inizio dei 

lavori
Fine lavori

225 gg 225 gg

225

naturali consecutivi

 TC  

Intervento km 98+200

Intervento km 98+500/101+100

Intervento km 101+300/104+000

Intervento km 104+200

Su tutti gli interventi
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