


N. 

ord.
Attività Inizio Fine Durata gg.

1 Consegna  lavori 01/02/2019 01/06/2019 120

2 Preparazione cantiere 01/02/2019 03/02/2019 2

3 Scavo di fondazione 03/02/2019 06/02/2019 3

4 Getto cls di sottofondazione 06/02/2019 08/02/2019 2

5 Esecuzione micropali 08/02/2019 18/02/2019 10

6 Armatura e casseratura opere in c.a. 18/02/2019 26/02/2019 8

7 Getto cls 26/02/2019 04/03/2019 6

8 Scasseratura 04/03/2019 09/03/2019 5

9 Posa in opera barriera 09/03/2019 13/03/2019 4

10 Spostamento cantiere 13/03/2019 14/03/2019 1

11 Scavo di fondazione 14/03/2019 18/03/2019 4

12 Getto cls di sottofondazione 18/03/2019 20/03/2019 2

13 Pali di fondazione 20/03/2019 30/03/2019 10

14 Armatura e casseratura opere in c.a 30/03/2019 09/04/2019 10

15 Getto cls (compresa cunetta) 09/04/2019 16/04/2019 7

16 Scasseratura 16/04/2019 18/04/2019 2

17 Spostamento cantiere 18/04/2019 19/04/2019 1

18 Scavo di fondazione 19/04/2019 26/04/2019 7

19 Getto cls di sottofondazione 26/04/2019 29/04/2019 3

20 Armatura e casseratura opere in c.a 29/04/2019 09/05/2019 10

21 Getto cls 09/05/2019 16/05/2019 7

22 Pali di fondazione 16/05/2019 26/05/2019 10

23 Scasseratura 26/05/2019 30/05/2019 4

24 Disallestimento cantiere 30/05/2019 01/06/2019 2
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