


N. 

ord.
Attività Durata gg.

1 Consegna  lavori 200

2 Preparazione cantiere 5

3 Rimozione di barriera 10

4 Scavo di fondazione 35

6 Getto cls di sottofondazione 35

7 Realizzazione micropali 25

8 Armatura e casseratura opere in c.a. 20

9 Getto cls 30

10 Scasseratura 10

11 Posa in opera barriera 10

12 Bitumatura 15

13 Disallestimento cantiere 5
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