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CC 08/25 - MIT2

OGGETTO:

CC 08/25_MIT2 Realizzazione di cordoli ed opere di sostegno della sede stradale e di opere di
protezione della sede viaria, interventi per migliorare il sistema di disciplinamento e smaltimento delle
acque inadeguato alle nuove condizioni climatiche, interventi di sostituzione delle protezioni marglnall

vetuste e non pill plenamente efficienti con nuove barriere adeguate alla normativa vigente

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA
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Cronoprogram ma

N. Attivita Durata DURATA (gg)
ord. g8 o 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Consegna lavori 90
Intervento SP 62
1 |Preparazione cantiere 5
2 |Scavi e demolizioni 20
3 |Realizzazione opere idrauliche e reinterro 20
4 |Armatrura e casseratura opere in c.a. 15
5 |Gettocls 15
6 |Scasseratura 5
Posa in opera barriera 2
8 |[Bitumatura 3
9 |Disallestimento cantiere 5
TOTALE 90
Inizio dei . .
lavori Fine lavori
0 g8 %0

TC 90 g8

naturali consecutivi




