CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

CODICE COMMESSA: 04/26_MIT_Al

UFFICIO VIABILITA' CENTRO

SP dell'Ufficio Viabilita Centro - Interventi di manutenzione
straordinaria ai sistemi di disciplinamento delle acque a tratti saltuari
lungo le SP 16 di Casa del Romano e SP 87 di Propata Alta
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Cronoprogramma

ord.

Cod.

Attivita

Durata gg.

30

DURATA (gg)

60

90 120 150

Durata Lavori

150

Pulizia piano viabile

10

T

Scarifica piano viabile

V7

F.p.o. Conglomerato
bituminoso (Binder)

F.p.o. Conglomerato
bituminoso (Usura)

45

Scavo e posa tubazione

10

Armature e getti CLS

30

Realizzazione cunette

41
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Inizio dei
lavori

Fine lavori

150 99




