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STABS 0688 2 

ACCESSO ALLE AREE DI CANTIERE E FASI DI CANTIERIZZAZIONE 
 

 

La localizzazione delle aree di intervento richiederà, per l’approvvigionamento dei materiali 

necessari alla realizzazione delle opere a progetto e per lo smaltimento dei materiali di 

risulta delle demolizioni, anche il transito di mezzi meccanici pesanti lungo la viabilità S.P. 

n°33.  

 

Sempre in merito all'attraversamento della viabilità provinciale - S.P. n°33 - al fine di 

effettuare in sicurezza le operazioni di scavo nella sede stradale andrà posta particolare 

attenzione alla gestione del flusso di traffico. 

 

Si ricorda infatti che la S.P. n°33 fornisce un indispensabile collegamento tra il Tigullio e 

l'entroterra e risulta assolutamente impossibile chiudere la suddetta viabilità durante le 

lavorazioni se non per brevissimi momenti, soprattutto in orario notturno. Si sottolinea 

peraltro che essendo prevista in questo tratto una struttura gettata in opera con notevoli 

problematiche legate allo spostamento dei sottoservizi esistenti, le tempistiche di 

ultimazione del tratto di attraversamento della S.P. n°33 non potranno essere brevi: in 

questa fase si ipotizza una durata dei lavori in questo tratto pari ad almeno 3 mesi.  

 

Nell'ambito della presente fase di progettazione esecutiva si è provveduto a individuare la 

possibile gestione del traffico durante le fasi di cantiere: così come riportato nell’ambito 

degli elaborati grafici allegati al presente elaborato, si prevede di suddividere l'intervento in 

due fasi, andando ad operare in momenti diversi sulla metà di monte e sulla metà di valle e 

mantenendo l'altra metà usufruibile al traffico veicolare.  

 

Tale ipotesi andrà poi, nella fase immediatamente antecedente alle lavorazioni, attentamente 

valutata con l’Impresa esecutrice, il comune di Cogorno, la Polizia Locale, la Città 

Metropolitana ed eventuali altri enti interessati dall’intervento e potrà eventualmente essere 

modificata al fine di ottimizzare la gestione del traffico e ridurre al minimo le interferenze 

con il cantiere.  

 

Più in dettaglio, l’ipotesi qui proposta comprende una prima fase dove si dovrà prevedere la 

demolizione del tratto di monte della S.P. n°33 verso via Divisione Coduri e in parte di 

un'aiuola esistente, deviando il traffico lungo la metà di valle della viabilità, mediante la 

predisposizione di un breve tratto a senso unico alternato, utilizzando a tale fine l'impianto 

semaforico già esistente "riprogrammato".  
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STABS 0688 3 

Al fine di limitare il senso unico alternato a "sole" due fasi lungo la S.P. n°33, si prevede di 

rendere via Divisione Coduri a senso unico in direzione nord pressoché sino in corrispondenza 

dell'incrocio con via Costa dei Landò. 

Una volta ultimata e ripristinata la corsia di monte si procederà alla seconda fase di cantiere 

in cui il tratto interessato risulta quello verso valle: anche in tale fase si provvederà a 

garantire la fruibilità della S.P. n°33 con un senso unico alternato (sempre utilizzando 

l'impianto semaforico esistente opportunamente "riprogrammato", sfruttando anche lo 

spazio ad oggi occupato dallo spartitraffico con aiuola ubicato più verso monte; via Divisione 

Coduri rimarrà anche in tale fase a senso unico diretto da sud a nord, circa sino all'incrocio 

con via Costa dei Landò.  

 

Al fine di facilitare la percorrenza nei tratti lungo la S.P. n° 33 a senso unico alternato si 

prevedono anche lievi spostamenti della linea di stop rispetto a quanto ad oggi in essere. 

 

Oltre a quanto sopra, preliminarmente all'inizio dei lavori si potrà procedere ad una 

campagna informativa atta a disincentivare per quanto possibile l'uso della S.P. n°33, 

preferendole piuttosto la S.S. n°225 (Chiavari - Caperana - Carasco): le due viabilità (S.P. n° 

33 e S.S. n°225) risultano peraltro collegate dal cosiddetto "ponte di Caperana" ubicato poco 

a nord rispetto alle aree di intervento.  

 

Dovendo imporre un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, particolare 

attenzione andrà posta alla cartellonistica stradale da apporre, che dovrà seguire quanto 

riportato nella tavola 66 del DM 10/07/2021, elaborato allegato alla presente tavola.  

  

Per quanto attiene invece la gestione delle viabilità private interessate dalle lavorazioni 

immediatamente a valle della S.P. n°33, in fase di progettazione definitiva sono stati stipulati 

i necessari accordi bonari con i soggetti privati eventualmente interessati da viabilità 

alternative necessarie al raggiungimento degli edifici prossimi allo scavo. 

 

A differenza di quanto riportato per la S.P. 33, dunque, lo schema planimetrico allegato per 

la gestione delle viabilità private andrà seguito con attenzione, al fine di non andare in alcun 

modo a contraddire quanto già concordato con i soggetti proprietari dei vari mappali 

attraversati.  

 

Più in dettaglio, le aree in sinistra rispetto alla canalizzazione esistente possono essere 

raggiunte da via Giuseppe Garibaldi non comportando pertanto particolari disagi per quanto 

attiene gli accessi;  al contrario, le aree in destra risulterebbero di fatto irraggiungibili, 

quantomeno ai veicoli. Al fine di ovviare a tutto ciò, nell’ambito dei suddetti bonari accordi si 
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STABS 0688 4 

è individuata viabilità alternativa con accesso a partire dalle aree private già asfaltate 

limitrofe all’edificio ove è presente Tecnocasa, per poi deviare verso sinistra attraversando 

un brevissimo tratto con fondo naturale e raggiungere, previa la realizzazione di una piccola 

rampa a superamento del dislivello esistente la corte del fabbricato distinto dal mappale 

2168. Al fine di raggiungere la corte del mappale 2781 dovrà essere superato un ulteriore 

tratto con fondo naturale caratterizzato dai mappali 2297 e 2310.  

 

Tutto quanto sopra prevede la necessità di smontaggio di tratti di rete metallica a 

delimitazione dei terreni, realizzazione di brevissimi tratti di viabilità carrabile (fondo 

naturale, larghezza minima 300 cm) e il successivo ripristino delle aree e delle recinzioni. 
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viabilità di accesso provvisorio a tutti i mappali ubicati in sponda destra al canale

viabilità di accesso provvisorio ai soli mappali 2168 e 963 foglio 6

ACCESSO ALLE AREE PRIVATE IN
SPONDA DESTRA AL CANALE

PLANIMETRIA CATASTALE VIABILITÀ
E FASI DI CANTIERE - SCALA 1:250

S.P. 33

A
B

C

D

E F G

caposaldi di riferimentoA

TRATTO AB: accesso da S.P. 33 con attraversamento marciapiede a raso - nessuna opera necessaria

TRATTO BC: transito in aree private già asfaltate - nessuna opera necessaria

TRATTO CD: transito in aree private a fondo naturale; andrà creato tratto carrabile con smontaggio e 

TRATTO DE: transito in aree private già asfaltate - nessuna opera necessaria

TRATTO DF: transito in aree private già asfaltate - nessuna opera necessaria

TRATTO FG: transito in aree private a fondo naturale; andrà creato tratto carrabile con smontaggio e 

rimontaggio reti metalliche e creazione rampa per superamento dislivello esistente

rimontaggio reti metalliche e creazione rampa per superamento dislivello esistente

NOTA BENE: per tutti gli interventi in area privata sono già stati siglati i relativi bonari accordi

Tecnocasa

Bar

Acquari
Amazonreef

ex farmacia dei Fieschi

CARASCO

LAVAGNA

ipotesi ubicazione area cantiere con baracca + 1 o 2 wc chimico/chimici
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