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DATA

REVISIONE EDBA C F

N° TAVOLAFASE:

SCALA

OGGETTO DELLA TAVOLA:

PROGETTISTI:   

STAFF di PROGETTAZIONE

DIRIGENTE TECNICO

RESP. UFFICIO

COMMESSA: CODICE COMMESSA

R.U.P.

APPROVAZIONE DOCUMENTO

STATO:

RIF. FILE ANAGEDIL:

EG07CRONOPROGRAMMA DELLE FASI DI INTERVENTO

05/2022

ESECUTIVO

Interventi di efficientamento energetico  mediante 

Arch. Mirella Pestarino

Ing. Angelo Allodi

Arch. Ing. Davide Nari

coord. staff Arch. M. Pestarino

consulente Ing. R. Marmugi

assistente

grafica CAD Arch. M. Pestarino

LAS.21.00009riqualificazione delle coperture e dei serramenti

Ing. Angelo Allodi

PROGETTO

EDIFICIO - ATTIVITA': CODICE

ATTIVITA'EDIFICIOVia Salvador Allende, 41-42-44-48
Majorana/Marsano/Da Vinci 046

DIREZIONE SERVIZI GENERALI, SCUOLE E GOVERNANCE
SERVIZIO EDILIZIA

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
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X



LAS.21.00009.SER.00001. Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva relativo all’intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture e dei ser- ramenti del complesso scolastico I.I.S.S. Majorana / Marsano e del liceo Da Vinci siti in Via Salvator Allende, 41, 42, 44, 48 - 16138 Genova. CUP D38B20000950001 CIG Pag. 1

ID Nome attività Durata Importo

1 Allestimento cantiere 20 g 0,00

2 Montaggio ponteggio servizio cornicione e castello di tiro 20 g 0,00

3 Demolizione pavimentazione e scossaline copertura e trasporto a P.D. 10 g 0,00

4 Applicazione primer e barriera al vapore 10 g 0,00

5 Posa TNT e esecuzione massetto porta pendenze 20 g 0,00

6 Posa guaina doppio strato e risvolte 25 g 0,00

7 Posa Pannello Isolante 10 g 0,00

8 Posa strato filtrante e pavimentazione galleggiante 15 g 0,00

9 Opere di lattoneria 20 g 0,00

10 Allestimento ponteggi prospetto Nord 10 g 0,00

11 Sostituzione serramenti Prospetto Nord (zona ponteggi) piano 3-4-5-6 45 g 0,00

12 Sostituzione serramenti prospetto Ovest e porzione prospetto Sud (cestello /internamente) piani 4 - 5 -6 90 g 0,00

13 Sostituzione serramenti prospetto Est piani 2- 3 -4 -5 -6 trabatello 90 g 0,00

14 Allestimento ponteggi prospetto Sud 2-3-4 10 g 0,00

15 Sostituzione serramenti prospetto Sud ponteggio piani 2- 3- 4 20 g 0,00

16 Sostituzione serramenti laboratorio da copertura palestra 10 g 0,00

17 Rimozione area cantiere 10 g 0,00
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COMMITTENTE: Città Metropolitana di Genova


