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CRONOPROGRAMMA PROCEDIMENTO
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1 Esperimento procedure di gara
1 Affidamento lavori e affidamento direzione lavori
2 Stipula contratto di appalto e consegna lavori
3 Esecuzione lavori
4 Accertamento della regolare esecuzione

Note:

1
Il cronoprgramma ha inizio dall'approvazione del 
progetto esecutivo

2 Ciascuna casella corrisponde a 15 giorni naturali

descrizione attività



CRONOPROGRAMMA LAVORI OGGETTO DI APPALTO

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210
01 Allestimento cantiere
02 Fondazioni nuovo edificio
03 Opere in elevazione nuovo edificio
04 Copertura e opere esterne nuovo edificio
05 Finiture e impianti nuovo edificio
06 Adeguamento impianto elettrico zona sportiva
07 Adeguamento impianto elettrico locali di servizio
08 Realizzazione impianti di allarme
09 Adeguamento centrale termica e impianto gas
10 Adeguamento impianto antincendio
11 Sostituzione porte e dispositivi di apertura
12 Realizzazione rampe e nuove vie di esodo
13 Sostituzione coibentazioni tubi idrici
14 Adeguamento impianto ascensore
15 Estintori e cartellonistica
16 Finiture e collaudi

Note:
1 Il cronoprogramma ha inizio dalla consegna lavori
2 Ciascuna casella corrisponde a 15 giorni naturali

descrizione lavorazioni
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