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Nr. 261 di Repertorio 2025 _______________________ 

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA 

CONTRATTO SPECIFICO 

AVENTE AD OGGETTO L’APPALTO INTEGRATO AFFIDATO MEDIANTE ORDINE 

DI ATTIVAZIONE NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO 

DI LAVORI (OG3) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (V.02 – E.19) PER 

LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITÀ, INCLUSA 

QUELLA CICLABILE. 

LOTTO GEOGRAFICO 1 TORINO-GENOVA-MILANO 

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 4 

CLUSTER ASSEGNATO AQ4 - TORINO-GENOVA-MILANO – 7 

 

PIANO URBANO INTEGRATO CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA - Da periferie a 

nuove centralità urbane: inclusione sociale nella Città Metropolitana di Genova 

 

DENOMINAZIONE INTERVENTO: Interventi di Adeguamento della Rete di 

Collegamento dei Servizi Intercomunali nella Val Polcevera: Nuovo Ponte sul 

Torrente Secca tra la SP3 (Comune di Serra Riccò) e Via Levi (Comune di S.Olcese) 

CIG A.Q. 942491129A – CIG 99791184AF - CUP J61B22001760001 

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 

32, comma 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei 

Contratti”), vigente alla data dell’aggiudicazione. 

  ---ooo-ooo--- 

L'anno duemilaventicinque addì ventisei agosto in una sala del Palazzo ove hanno sede gli 
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uffici della Città Metropolitana di Genova, in Piazzale Mazzini n.2, sono comparsi: 

- l’Ing. Gianni Marchini,          

, nella sua qualità di Direttore della Direzione Territorio e Mobilità 

della Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche 

“Amministrazione”, in rappresentanza della stessa; 

- l’Ing. Daniele Cappellino,          

, domiciliato per la carica in Via A.M. Adorni n. 1, 43121 Parma, 

sede legale della società IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A., C.F. 01755470158, P.IVA 

00533290342, iscritta alla Camera di Commercio di Parma al numero di iscrizione: 

01755470158 (REA PR - 43991), nel Registro delle Imprese di Parma che agisce quale 

impresa appaltatrice in forma singola (in seguito, “Appaltatore”). L’Ing. Daniele Cappellino 

agisce in qualità di Procuratore Speciale in forza di procura notarile con atto a firme 

autenticate dal Notaio dottor Carlo Maria Canali, Notaio in Parma, iscritto nel ruolo del 

Distretto Notarile di Parma (Repertorio n. 81317 Raccolta n. 36237, data dell’atto 20 

dicembre 2023), allegata al presente atto (Allegato A “Procura speciale”)(“SHA256: 

6B040BE6FA06D5E02D7CACE324F2262B2F1C85EB934EF6BABA103342C581E3E5”).     

(in seguito, congiuntamente “le Parti”); 

 

PREMESSO CHE 

a) I Piani Urbani Integrati (di seguito, “PUI”) sono inseriti nella linea progettuale Missione 5 

“Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo 

settore”, Investimento 2.2. “Piani Urbani Integrati” [M5C2I2.2], del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza dell’Italia (di seguito, “PNRR”), approvato con Decisione del 

Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;  
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b) l’art. 21 del Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 29 dicembre 2021, n. 233, individua la Città Metropolitana quale soggetto 

deputato all’attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di obiettivi volti al 

miglioramento di ampie aree urbane degradate, alla rigenerazione, alla rivitalizzazione 

economica e disciplina, altresì, le modalità di attuazione ed i criteri di  selezione dei 

relativi progetti, ai fini della successiva ammissione a finanziamento e assegnazione 

delle relative risorse;  

c) le Città Metropolitane hanno, pertanto, proceduto ad individuare gli interventi finanziabili 

per investimenti in progetti relativi ai PUI all'interno della propria area urbana, tenendo 

conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area 

urbana, e a presentarli al Ministero dell’Interno (di seguito, “Amministrazione Titolare”), 

in conformità al modello approvato con Decreto del Ministro dell’Interno del 6 dicembre 

2021;  

d) con successivo Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, del 22 aprile 2022, si è provveduto all’assegnazione 

delle risorse ai Soggetti Attuatori per ciascun progetto integrato ammesso a 

finanziamento e per i singoli interventi che ne fanno parte, ed è stato quindi approvato 

l’elenco definitivo dei PUI; 

e)  al fine di accelerare l’attuazione degli interventi ricompresi in ciascun PUI (di seguito, 

“Interventi”), l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti 

Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia ai sensi dell’articolo 10, co. 1, 

del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 

luglio 2021, n. 108; 
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f) previa pubblicazione del Bando di gara “PUI AQ4 | CdC per PNRR Sub-lotti 

Prestazionali 3. Lavori e 4. Appalto integrato: INTERVENTI AFFERENTI ALLA 

MOBILITÀ, INCLUSA QUELLA CICLABILE [OG3/V.02 - E.19]” inviato alla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea il 29 settembre 2022 e pubblicato sulla stessa in data 5 

ottobre 2022 (n. OJS192-542594-2022), e, altresì, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana del 3 ottobre 2022 n. 115  sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha 

indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 

54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA 

TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ 

OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG3) E SERVIZI DI 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA (V.02 – E.19) PER LA REALIZZAZIONE DI 

INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITÀ, INCLUSA QUELLA CICLABILE” (di 

seguito, la “Procedura”); 

g) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine 

di aggiudicare e stipulare, ai sensi dell’articolo 37, co. 7, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 (di seguito, il “Codice dei Contratti”), più accordi quadro multilaterali (di 

seguito, “Accordi Quadro”); 

h) i Soggetti Attuatori che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della 

Centrale di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le 

prestazioni necessarie all’attuazione degli Interventi di loro competenza;  

i) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 6 lotti geografici (di seguito, “Lotti 

Geografici”), ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali (di 

seguito “Sub-Lotti Prestazionali”) di seguito elencati: 
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- Sub-Lotto Prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla 

progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione;  

- Sub-Lotto Prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 

del Codice dei Contratti;  

- Sub-Lotto Prestazionale 3: Lavori; 

- Sub-Lotto Prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell’articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 

innanzi citato, ovvero del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione 

transitoria del divieto di cui all’articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei 

Contratti; 

- Sub-Lotto Prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-

funzionale; statico, ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti; 

j) all’esito della Procedura, con provvedimento Prot. n. 0029674 del 31/01/2023, è stato 

aggiudicato, nell’ambito del Lotto Geografico n. 1 TORINO-GENOVA-MILANO, il Sub-

lotto Prestazionale 4 in favore degli Appaltatori elencati nella Tabella allegata come sub 

Allegato 1 all’Accordo Quadro;  

k) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come 

definiti nel disciplinare unico di gara, secondo le modalità di assegnazione previste nello 

stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “Cluster”);  

l) l’Accordo Quadro tra Invitalia e gli Appaltatori ha pertanto ad oggetto le prestazioni di 
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cui al Sub-lotto Prestazionale 4 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel 

Lotto Geografico n. 1 TORINO-GENOVA-MILANO; 

m) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, 

ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto 

previsto dall’Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli 

atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica 

ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato 

o richiamato dai suddetti documenti; 

n) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, 

ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto 

stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, “OdA”) che potranno essere emessi dai 

Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori 

stessi aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 4; 

o) all’Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico 1 TORINO-

GENOVA-MILANO, Sub-Lotto Prestazionale 4, è stato assegnato il Cluster AQ4 - 

TORINO-GENOVA-MILANO - 7 ricadente all’interno del predetto Lotto Geografico, e 

nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi 

di competenza del Soggetto Attuatore in epigrafe;   

p) in data 04/10/2023, l’Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia l’Accordo 

Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 4 per gli 

Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n.1; 

q) in data 11/05/2023, atteso che le verifiche effettuate da Invitalia sul possesso da 

parte dell’Appaltatore dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale prescritti ex 
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lege e dalla lex specialis, nonché quelli previsti dalla normativa antimafia ai sensi del 

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non si sono concluse ed in ragione dell’interesse 

pubblico prioritario coinvolto, è stata data anticipata esecuzione alle prestazioni di cui al 

Sub-lotto Prestazionale 4 dell’Accordo Quadro per gli Interventi ricompresi nei Cluster 

presenti nel Lotto Geografico n. 1 TORINO-GENOVA-MILANO, mediante sottoscrizione 

di un Verbale di avvio d’urgenza dell’Accordo Quadro stesso, secondo quanto previsto 

dall’articolo 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020;   

r) Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 24/07/2023 il Comune di S. Olcese 

- individuato come Soggetto Attuatore dell’intervento dal Decreto Ministeriale del  

22/04/2022, adottato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze - ha autorizzato l’attivazione dell’O.D.A. per l’appalto 

integrato con l’impresa Pizzarotti S.p.A (CIG derivato 99791184AF), per un importo 

complessivo pari a € 10.617.754,55.=, oneri fiscali esclusi; 

s) l’O.D.A (ordine di attivazione) di contratto specifico  N. 1 è stato attivato dal Comune di 

S.Olcese con prot 7992 del 25/07/2023; 

t) con Verbale prot n. 8714 sottoscritto in data 14/08/2023 dal Comune di S.Olcese,  stanti 

le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al 

raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è 

stata disposta dal RUP l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 8, 

comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, relativamente alle prestazioni da eseguire 

immediatamente afferente l’Intervento in oggetto, ricompreso nel Cluster AQ4 - 

TORINO-GENOVA-MILANO - 7  del Lotto Geografico n. 1 TORINO-GENOVA-MILANO;  

u) Il decreto del Ministero dell’Interno del 12 giugno 2024, ha ricompreso il progetto in 
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questione tra quelli finanziati non più con PNRR, ma con fondi esclusivamente 

nazionali, disponendo contestualmente un differimento dei termini di conclusione al 31 

dicembre 2026. 

v) L’articolo 12 del Decreto PNRR quater (n.19/2024 conv. con modificazioni dalla L. 29 

aprile 2024, n. 56), dispone che a tutti i progetti che non sono più finanziati con risorse 

PNRR continuano ad applicarsi le norme di semplificazione di cui al D.L. 77/2021, del 

D.L. 13/2021, nonché le specifiche normative volte a semplificare e agevolare il 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR. Inoltre, ai sensi del medesimo articolo 

12 comma 5, in relazione agli interventi non più finanziati, in tutto o in parte, a valere 

sulle risorse del PNRR, restano confermate le assegnazioni per l’incremento prezzi dei 

materiali a valere sul «Fondo per l’avvio di opere indifferibili» di cui all’articolo 26, 

comma 7, del D.L. 50/2022 convertito ad opera della L. 91/2022.  

w) con Delibera della Giunta Comunale. n. 42 del 25/07/2024  il Comune di S. Olcese, che 

non ha sottoscritto il contratto specifico sotteso all’O.D.A. sopra citato, ha deliberato “di 

rinunziare al ruolo di Soggetto Attuatore dell’intervento in oggetto” e “di richiedere 

formalmente alla Città Metropolitana di Genova, ovvero ad altro Ente normativamente 

preposto, di avviare le procedure finalizzate a subentrare nel ruolo di soggetto 

attuatore dell’intervento al fine di non pregiudicare sia la realizzazione del progetto in 

argomento, sia la completa erogazione del saldo dei finanziamenti in relazione al PUI 

complessivo, di cui l’intervento sul Torrente Secca costituisce soltanto una parte 

marginale”; 

x) Con Decreto del Sindaco metropolitano n. 65 del 19/09/2024 Città metropolitana ha 

deciso di accogliere la richiesta del Comune di S. Olcese e conseguentemente di 



 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 

"Piani urbani integrati"         

 

 
9 

 

avviare le procedure finalizzate al subentro dell’Ente metropolitano nel ruolo di 

“Soggetto Attuatore” dell’intervento 

y) In attuazione di tale decisione, con nota prot. 56398 del 19/09/2024, il Direttore 

Generale della Città Metropolitana di Genova ha trasmesso il predetto Decreto al 

Ministero dell’Interno evidenziando che l’Ente metropolitano “resta in attesa di ricevere 

da parte di Codesto Ministero la bozza di atto e/o accordo funzionale al predetto 

subentro, per la successiva approvazione” 

z) Con propria nota del 04/10/2024, assunta a protocollo di Città metropolitana col n. 

59710 del 07/10/2024, il Ministero dell’Interno ha evidenziato che con il richiamato atto 

n. 65/2024 “la Città Metropolitana è  subentrata ufficialmente nel ruolo di “Soggetto 

Attuatore” (…)” dell’intervento in oggetto “la cui realizzazione inizialmente spettava al 

Comune di Sant’Olcese (…)”, concludendo come segue: “orbene tenuto conto dello 

stato di avanzamento della progettualità, nonché della fuoriuscita del progetto in 

oggetto dal PNRR formalizzata con Decreto del 12 giugno 2024, questa 

Amministrazione ribadisce e conferma la disponibilità a riconoscere formalmente la 

Città Metropolitana di Genova quale Soggetto Attuatore del CUP J61B22001760001, e 

a formalizzare tale subentro nel provvedimento che revisionerà il richiamato decreto 

dipartimentale, nel quale, tra l’altro, sarà data evidenza anche dei richiesti nuovi termini 

necessari per la conclusione del progetto ammesso a finanziamento”. 

aa) Con Decreto del Sindaco metropolitano n. 81 del 31/10/2024 Città metropolitana ha 

deciso: 

1. di prendere atto dei contenuti della nota assunta al protocollo metropolitano in data 

07.10.2024 con il n. 59710, con la quale del Ministero dell’Interno ha espressamente 
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riconosciuto che “Città Metropolitana di Genova è subentrata ufficialmente nel ruolo di 

“Soggetto Attuatore” dell’intervento di cui al CUP J61B22001760001 (…)”. 

2. di autorizzare il Direttore Generale della Città Metropolitana di Genova a richiedere 

formalmente il trasferimento della titolarità del CUP J61B22001760001 in capo alla 

Città Metropolitana di Genova.  

bb) Città Metropolitana di Genova ha provveduto a richiedere in data 05 novembre 

2024 con nota prot.n. 65699 la modifica della titolarità del CUP presso il CIPE 

(Presidenza del Consiglio dei ministri) ed ha ricevuto in data 04 dicembre 2024 con 

nota prot. n. 7203 conferma del cambio di intestazione del CUP. 

cc)  Città Metropolitana di Genova ha inoltre richiesto al Comune di Sant’Olcese in data 11 

novembre 2024 con nota prot. n. 66882 il trasferimento dell’anticipo del 10%, decurtato 

delle spese già sostenute. Il Comune ha traferito con propria determinazione n.137 del 

10 dicembre 2024 (inoltrata via PEC con nota prot. n. 74355 del 13 dicembre 2024) la 

somma di € 1.357.908,38 che Città Metropolitana ha introitato con riserva di verificare 

la rendicontabilità delle spese sostenute dal Comune di Sant’Olcese; 

dd) Successivamente, con nota prot. n. 76688 del 24 dicembre 2024, Città 

Metropolitana, avendo riscontrato carenze documentali in REGIS, ha inoltrato al 

Comune di Sant’Olcese una formale richiesta di trasmissione di tutta la 

documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute, come 

previsto dal Manuale per i Soggetti Attuatori e dal quadro sinottico del Ministero 

dell’Interno. 

ee) In data 2 gennaio, con nota n.104/2025, infine Città metropolitana ha fornito ai Ministeri 

dell’Interno e del MEF un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività 
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avviate da Città Metropolitana di Genova per il subentro nella gestione dell’intervento, 

segnalando la necessità di una proroga del termine di conclusione dell’intervento al 31 

dicembre 2027, ribadendo la richiesta nell’incontro del 21 gennaio 2025 con il MEF e il 

Ministero dell'Interno. 

ff) il Soggetto Attuatore in epigrafe intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula 

di Contratti Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso;  

gg) il Soggetto Attuatore ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del 

presente Contratto Specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”);  

hh) il presente Contratto Specifico viene sottoscritto a conclusione positiva delle 

verifiche sui requisiti generali dell’aggiudicatario di cui agli articoli 80 e ss. del Codice 

dei Contratti, dando atto, in particolare, che le verifiche antimafia nei confronti 

dell’Appaltatore si sono concluse con esito positivo, risultando Pizzarotti S.p.A. iscritta 

alla White List della Prefettura di Parma con iscrizione valida fino al 09/10/2025. 

Ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è, comunque, sempre fatto 

salvo il recesso dal contratto da parte del Soggetto Attuatore qualora si venisse a 

conoscenza della sussistenza a carico dei soggetti riconducibili all’appaltatore di cause 

di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica 

Amministrazione, quali previste dalla legislazione antimafia di cui al citato Decreto 

n.159 

ii) La Città Metropolitana, in qualità di Soggetto Attuatore subentrato al Comune di 

Sant’Olcese, ha operato nel rispetto del principio di buona fede, al fine di garantire la 

realizzazione dell’intervento e la tutela dell’interesse pubblico sotteso. In tale contesto, 

si è attivata per la stipula del presente Contratto Specifico anche sulla base delle 
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comunicazioni verbali, ricevute dal Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la 

Finanza Locale Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Amministrazione 

Centrale responsabile dell'investimento PNRR "Piani Urbani Integrati", nell’ambito degli 

incontri bilaterali di monitoraggio del PUI, in merito alla proroga del termine di 

ultimazione dei lavori.    

jj) l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dal Verbale di avvio d’urgenza 

dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali del 

presente Contratto Specifico allo stesso allegate, definisce in modo adeguato e 

completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché 

l’oggetto delle prestazioni da eseguire;  

kk)  il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: 99791184AF; 

ll) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 

32, comma 12, del Codice dei Contratti;  

mm) l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto 

nel Disciplinare Unico e nell’Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 

gennaio 2018, n. 31, recante «Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti 

tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», emanato dal Ministero dello Sviluppo 

Economico, consegnando l’originale al Soggetto Attuatore in epigrafe, salvo quanto 

previsto all’articolo 16 comma 1 bis del presente contratto;  

nn) l’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, si impegna 

a produrre le polizze assicurative a copertura sia dei danni causati dal danneggiamento 

o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi 
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nel corso dell'esecuzione dei lavori, sia della responsabilità civile per infortunio o danni 

eventualmente causati a persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto 

Attuatore in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o 

subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo), 

nell’esecuzione dell’appalto; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E 

STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 - (Premesse ed allegati) 

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le 

premesse, e la documentazione ivi richiamata, nonché la documentazione qui di 

seguito elencata con indicazione del nome del file e della corrispondente impronta 

HASH: 

-- l’Accordo Quadro Lotto Geografico n. 1 TORINO-GENOVA-MILANO - Sub Lotto 

Prestazionale 4 – Appalto Integrato (Rep.261.CM.Allegato B 01_AQ4_ACCORDO 

QUADRO_SUB 4_LOTTO 1_PIZZAROTTI.pdf.p7m - <impronta SHA 256 del file 

pdf: 

7BCBB8CA478DE72622BABED0D040AE1059FB385982AD746A1AB25A8E5C71

579F) 

- le Condizioni Generali (Rep.261.CM.Allegato C 01_06. ALL F.4. - CONDIZIONI 

GENERALI - LAVORI IN APPALTO INTEGRATO) <impronta SHA 256 del file pdf: 

2A0A211BA7F84118E559DEA63586382ADD5624A752CC03FEF69C58F3B6C1A

532> 
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- la seguente ulteriore documentazione di gara: 

Rep.261.CM.Allegato C 02_02. ALL. B.4. SUB DISCIPLINARE 4 - LAVORI IN 

APPALTO INTEGRATO <impronta SHA 256 del file pdf: 

EFBCB5454FEA0D06229CE6F1DA4F24753EA0E2E2C6D4538DD8C13DD8B1E4

6439> 

Rep.261.CM.Allegato C 03_06.1 SUB-ALL. F.4 - DNSH - LAVORI IN APPALTO 

INTEGRATO <impronta SHA 256 del file pdf: SHA256: 

F9F2C7B2172BD998FF4A60F96C3D45EAF9255AF15DE173770024BF20B0C27

E01 > 

- l’Offerta Tecnica ed Economica presentata in gara dall’Operatore Economico  

Rep.261.CM.Allegato D 01-OG3_APPALTO_INTEGRATO_LOTTO1 (SHA256: 

A4D7C00ADED18422EF32C483CD295D2714B1251E6FABFC98B16C88727BAB

8C1B) 

Rep.261.CM.Allegato D02-PriceEnvelopeSummary_1211 (SHA256: 

3DD4E87A6E7B8FE921AC5607C4059CE4D87079AB84EBEC0042440BD859EB

69C2) 

--- Il quadro economico, che riporta anche, nella colonna 2, l’aggiornamento alle 

modifiche progettuali concordate tra le parti e ancora da approvarsi nelle sedi 

competenti: Rep.261.CM.Allegato E - QE RAFFRONTO IPOTESI PROGETTUALE 

<impronta SHA 256 del file pdf:  SHA256: 

84D25C1D65C6C9A9753AF2B658671C7528F6812EFF9548E07002F88EDA2E25C3> 

--- Il cronoprogramma: Rep.261.CM.Allegato F 01_Cronoprogramma Progetto-
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signed<impronta SHA 256 del file pdf: SHA256: 

6A3527206932A22C4795DBDDB3DF8D61923BC61AFEF38C937B894951F2C1A

8F3> 

2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, 

ancorché non materialmente allegati allo stesso: 

- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati, e tutti gli altri 

documenti della gara svolta da Invitalia non elencati al comma precedente; 

- l’OdA del Contratto Specifico n. 1 del 25/07/2023 e relativi allegati, tra cui la 

Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all’Intervento.  

3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente 

regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito 

nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono 

intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti. 

4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di 

regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di 

contrasto tra i principi dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi 

prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti 

manifestata per iscritto.  

Articolo 2 - (Definizioni) 

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato 

nell’Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole 
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disponga diversamente.  

2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato 

specificato nelle Condizioni Generali, salvo che il contesto delle singole clausole 

disponga diversamente.  

3. Il presente Contratto Specifico è regolato: 

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la 

manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Appaltatore e il 

Soggetto Attuatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; 

- dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati; 

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il “Regolamento”), ove non 

espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative; 

- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante  

«Codice dell’Amministrazione Digitale»; 

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito 

con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;   

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla 

vigente normativa di settore» (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge 

29 luglio 2021, n. 108;  
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- decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per 

l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito in 

legge 29 giugno 2022, n. 79; 

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di 

contratti di diritto privato. 

Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione) 

1. L’oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dell’Appalto 

Integrato, di cui al Sub-Disciplinare 4 – Allegato B.4 al Disciplinare Unico - volto al 

recupero e rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche preesistenti 

tramite la connessione nonché la realizzazione e/o riqualificazione di percorsi 

pedonali, ciclopedonali al fine di migliorare l'accessibilità, la funzionalità e la 

sicurezza di aree cittadine. 

L’oggetto del presente contratto a corpo consiste nell’affidamento di lavori e servizi 

di ingegneria e architettura (progettazione definitiva ed esecutiva) per la 

realizzazione dei lavori di adeguamento della Rete di Collegamento dei Servizi 

Intercomunali nella Val Polcevera: Nuovo Ponte sul Torrente Secca tra la SP3 

(Comune di Serra Riccò) e Via Levi (Comune di S.Olcese).  

In particolare le opere oggetto del contratto risultano le seguenti: 

- Opere stradali 

- Fondazioni profonde 

- Movimenti di terra e demolizioni 

- Realizzazione ponte  

-Illuminazione pubblica e impianti vari   
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Sono compresi nell’appalto la progettazione definitiva ed esecutiva, la 

realizzazione dei lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 

dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dalle 

Condizioni Generali, con le caratteristiche tecniche previste dal progetto di fattibilità 

tecnico economica con i relativi allegati, dei quali l’affidatario dichiara di aver preso 

completa ed esatta conoscenza. 

Il presente Contratto Specifico definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle 

disposizioni contenute nell’Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore del 

Soggetto Attuatore da parte dell’Appaltatore delle seguenti attività, così come 

riportate nell’OdA n. 1 del 25/07/2023 e relativi allegati e successive modifiche. 

2. Il contratto ha ad oggetto le attività di cui in premessa e di seguito indicate: 

a. Attività di supporto alla progettazione: Rientrano nelle prestazioni da 

eseguire tutte le indagini, prove di laboratorio, rilievi e attività di supporto alla 

progettazione necessarie per il corretto espletamento di tutti i servizi di 

progettazione affidati, ivi inclusa la gestione degli aspetti ambientali affidati 

all’appaltatore, tra cui: 

i. Indagini geofisiche; 

ii. Prove di laboratorio; 

iii. Indagini geognostiche e prove in situ; 

iv. Rilievi topografici; 

v. Indagini ambientali; 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9, 13 e 17 delle Condizioni 

Generali, cui si rinvia espressamente. 
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b. Progettazione definitiva (PD);  

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, e 14 delle Condizioni Generali, 

cui si rinvia espressamente.; 

c. Progettazione esecutiva (PE);  

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9, 13 e 14 delle Condizioni 

Generali, cui si rinvia espressamente;  

d. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);  

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9, 13 e 15 delle Condizioni 

Generali, cui si rinvia espressamente;  

e. Lavori;  

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 23 delle Condizioni Generali, 

cui si rinvia espressamente.  

3  Le predette attività dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, 

condizioni e modalità stabilite nelle Condizioni Generali e relativi allegati.   

4. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare 

compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le 

caratteristiche tecniche e qualitative previste nelle Condizioni Generali.   

5. E’ designato quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del 

Codice dei Contratti, l’Ing. Gianni Marchini, Direttore della Direzione Territorio e 

Mobilità della Città Metropolitana di Genova. Eventuali successive variazioni 

soggettive non comportano la necessità di modificare il presente contratto. 

6. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi e i lavori in proprio, con organizzazione 

dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei 
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limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, 

dall’Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali.  

7. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla 

D.L. per i relativi provvedimenti. 

8. L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, 

le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non 

espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto 

dell’appalto, in conformità al progetto e alle Condizioni Generali, nonché alle 

raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della D.L., 

ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto.  

9. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a 

regola d’arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e 

manutenzione, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata del contratto 

medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell’Appaltatore, 

ricompresi nel corrispettivo d’appalto. 

10. L’opera oggetto dell’appalto dovrà essere realizzata nell’integrale rispetto delle regole 

tecniche di corretta esecuzione; l’Appaltatore dovrà garantire l’adeguamento delle 

soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento 

dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed 

internazionali. 

11. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le 

manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.  
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12. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e 

ogni altro intervento necessario affinché l’appalto sia eseguito nel rispetto delle 

prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal 

caso, l’Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dal Soggetto 

Attuatore. 

13. L’Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso la 

propria sede, ad eccezione delle attività accessorie alla progettazione e dei lavori, da 

eseguirsi in loco presso il Comune di Sant’Olcese ed il Comune di Serra Riccò.  

14. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l’Appaltatore dovrà predisporre e 

consegnare al Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovrà 

altresì redigere e consegnare al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei 

Lavori di cui all’articolo 26 delle Condizioni Generali, che formeranno parte del 

presente Contratto Specifico.  

Articolo 4 - (Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio) 

1. Il referente responsabile per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto 

Specifico nominato dall’Appaltatore è: l'ing. Daniele Cappellino C.F. 

dipendente dell'impresa Pizzarotti S.p.A.  

2. Compito di detto referente sarà quello di coordinare le attività correlate ai lavori 

oggetto dell’appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire 

tutte le comunicazioni tra le parti.  

3. L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di 

eleggere domicilio digitale come segue: pizzarotti@pec.pizzarotti.it.  
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Giovane 
professionista in caso 
di RTI 

Laura Dallaturca 
A.I.erre 

engineering  

Ordine 
ingegneri Parma 3111-A 30.03.2022 

Consulente su base 
annua  

A.I.erre engineering 
(p.i.01720770344) 

 

 

Articolo 6 - (Collaboratori)  

1. L’Appaltatore, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di 

altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto 

Attuatore, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La 

possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare 

la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto 

Specifico. Il Soggetto Attuatore rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore 

e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il 

medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, 

consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali: 

Articolo 7 - (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alla 

Progettazione/CSP/ Attività di supporto alla progettazione e ai Lavori) 

1. L’Appaltatore, nell’espletare l’incarico dovrà attenersi a quanto segue: 

a. Attività di supporto alla progettazione. 

I servizi dovranno svolgersi secondo quanto previsto nel piano delle indagini da 

redigersi a cura dell’Appaltatore e da sottoporre all’approvazione del Soggetto 

Attuatore.   

b. Progettazione / CSP 

La progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata all’offerta 

presentata in sede di gara, che costituisce anch’essa parte integrante e 
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sostanziale del presente Contratto Specifico. Nello svolgimento delle attività 

l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali, in 

particolare quanto previsto dagli articoli 18 e 19. 

c. Lavori 

Nello svolgimento delle attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto 

contenuto nelle Condizioni Generali.  

2. Resta inteso che, qualora l’Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in 

sede di gara, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il 

Soggetto Attuatore, il quale si riserva la facoltà di accettarle. 

3. Al presente Contratto Specifico è allegato un cronoprogramma relativo alle 

modalità di esecuzione.  

4. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai 

principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno 

significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi 

dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra 

l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della 

parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e 

del superamento dei divari territoriali.  

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 

1. L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni 

pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi 
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i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore 

medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo 

derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto 

Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate 

direttamente dal Soggetto Attuatore. L’Appaltatore risponderà direttamente e 

manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura 

derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, 

regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni 

caso derivanti dall’esecuzione del contratto.  

2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le 

relative disposizioni di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

espressamente. 

Articolo 9- Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR 

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni 

Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto. 

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non 

arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No 

Significant Harm” (DNSH) 

1.1 L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del 

presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e 

degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo 

agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi 
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dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo 

climatico. 

1.2  Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al 

principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 

del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, così come compiutamente 

definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia. 

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, 

dall’articolo 11 delle predette. 

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari 

opportunità 

1.3  L’Appaltatore, occupando, all’atto della stipula del presente Contratto 

Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), è  obbligato 

a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del 

Contratto Specifico, la documentazione di cui all’articolo 47, comma 3 bis, del 

D.L. n. 77/2021, i.e. (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 

1999, n. 68, e altresì (ii) relazione in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e 

alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio 

antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta.  

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in 

analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, 

comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. 
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Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al 

successivo articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui 

al successivo articolo 20. 

1.4 L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente 

Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la 

promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, comma 

4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 13 del 

Sub-Disciplinare 4, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, 

ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario 

procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari 

almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove 

assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) 

all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento 

dell’assunzione) 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al 

successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al 

successivo articolo 20. 

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia 

contabile 

1.5 L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono 

essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla 

Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto 

Specifico. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto 
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del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel 

Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del 

Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei 

conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei 

fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un 

sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le 

transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle 

risorse del PNRR. 

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di 

target e milestone 

1.6 L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei 

target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e 

l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria 

pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore.  

È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi 

competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del 

PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra. 

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, 

dall’articolo 11 delle predette. 

Articolo 10 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di 

contribuzione, assistenza e previdenza) 
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1. L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le 

disposizioni, emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore, di ordine interno, attinenti 

alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei lavori. 

2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per 

l’esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato 

dallo stesso Appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si 

obbliga ad ogni effetto di legge.  

3. L’Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti 

dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali 

obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore 

dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna 

ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non 

inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui 

è soggetto.  

4. L’Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, 

nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto 

Specifico, l'integrale trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti 

Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella 

quale si svolgono i lavori. 

5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui 

non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi 

oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti 

degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile, accertata tramite il 
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DURC, si procederà come specificato e regolato dall’articolo 30, comma 5, del 

Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo 

quanto specificato dall’articolo 30, comma 6, del Codice dei Contratti e dalle 

Condizioni Generali. 

6. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per 

il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo 

la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni 

in materia contenute nelle Condizioni Generali. 

7. L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio 

personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti 

e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro. L’Appaltatore assume inoltre 

l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di 

realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto 

delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche 

norme aziendali.  

8. L’Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso 

dell’esecuzione, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e 

collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni 

ingerenza del Soggetto Attuatore, il quale resta comunque e pertanto manlevato da 

ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuto indenne dall’Appaltatore. 

Tutte le spese derivanti all’Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, 

nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far 

capo all’Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i 
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mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del 

presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d’appalto. 

9. La/Il D.L./Soggetto Attuatore si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di 

accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, 

l'esatto adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente 

articolo.  

10. L’Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari 

e connesse previste per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, 

sostenendone per intero i relativi costi.  

Articolo 11 - (Responsabilità) 

1. L’Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di 

beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili 

direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori. 

2. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore sollevato e 

indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano 

derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o 

che comunque si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, da azioni 

legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del Soggetto Attuatore o da 

terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo 

ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri. 

3. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore 

da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, 
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compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto 

Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque 

titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente contratto, 

salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate 

direttamente dal Soggetto Attuatore medesimo.  

4. L’Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto 

Attuatore o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che 

gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. 

5. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni 

responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte 

dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari 

tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti 

dall’esecuzione del presente contratto. 

6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o 

secondarie all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, dovrà avvenire nel 

pieno rispetto delle leggi, delle normative vigenti, e sarà a totale carico 

dell’Appaltatore. L’inosservanza agli anzidetti obblighi comporterà la risoluzione del 

contratto ex articolo 1456 del Codice Civile. 

7. In conformità all’articolo 69 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di 

oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, 

storico, artistico, archeologico, l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione 

al Soggetto Attuatore e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la 



 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 

"Piani urbani integrati"         

 

 
33 

 

conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui 

sono stati rinvenuti. 

8. L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni 

all’interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, 

subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all’intervento oggetto 

dell’appalto. 

9. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative 

disposizioni di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

espressamente. 

Articolo 12 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore) 

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la 

documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto 

Specifico. 

Articolo 13 - (Termini e durata del contratto) 

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e 

cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle 

prestazioni oggetto d’appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi 

dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico. 

2. L’esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati all’articolo 23 delle 

Condizioni Generali. 

3. Per la redazione della progettazione e le attività connesse e il Coordinamento della 

Sicurezza in fase di progettazione, vengono prescritti i seguenti termini:  
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b. Progettazione Definitiva (e CSP): 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;  

c. Progettazione Esecutiva (e CSP): 45 (quarantacinque) giorni naturali e 

consecutivi;  

al netto delle interruzioni previste per l’ottenimento delle necessarie approvazioni e 

per le attività di verifica e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da 

inadempienze dell’Appaltatore, disposte dal RUP o dal DEC in funzione delle 

prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione. 

4. Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a far data 

dall’ordine di inizio dell’attività.   

5. Il termine ultimo per la conclusione dei lavori è fissato inderogabilmente in 542 

(cinquecentoquarantadue) giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data 

del verbale di consegna dei lavori.  

6. L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali nella 

misura prevista dal presente Contratto Specifico. 

7. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili  

esclusivamente all’Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del 

finanziamento dei lavori, unitamente all’applicazione delle prescritte penali all’uopo 

fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno il diritto ad ogni compenso per 

le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del Soggetto 

Attuatore di risolvere il contratto e di agire per il risarcimento del danno.   

8. La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, 

può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 28 e 
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29 delle Condizioni Generali. 

9. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i 

lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i 

tempi di cui all’articolo 27 delle Condizioni Generali. 

10. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare 

esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore 

si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l’esecuzione 

dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, con comunicazione 

scritta. 

11. Fermo restando che ogni conseguenza derivante dal tempo intercorso tra la stipula 

dell’Accordo Quadro e quella del presente Contratto Specifico non è imputabile al 

Soggetto Attuatore, qualora si verifichino circostanze che incidano sulla corretta 

realizzazione dell’appalto – rendendone impossibile o significativamente ritardata 

l’esecuzione – il Soggetto Attuatore si impegna a darne tempestiva e motivata 

comunicazione all’Appaltatore, al fine di valutare le misure più idonee a garantire il 

rispetto degli impegni contrattuali assunti. 

Articolo 14 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) 

1 Il corrispettivo contrattuale è determinato “a corpo” per la quota relativa ai servizi 

tecnici e “a corpo” per la quota relativa all’esecuzione dei lavori.  

2 Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto 

Specifico è pari ad € 10.617.754,54 

(diecimilioniseicentodiciassettemilasettecentocinquantaquattro/54), oltre IVA e oneri di 
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legge, ed è così composto:  

a) Servizi accessori alla progettazione pari a € 135.000,00 

(centotrentacinquemila/00), comprensivi di oneri per la sicurezza e costi della 

manodopera come per legge, imputati nel quadro economico allegato al 

presente documento;   

b) Progettazione definitiva ed esecutiva (e CSP) pari a euro € 664.692,35  

(seicentosessantaquattromilaseicentonovantadue/35); 

c) Lavori pari a euro € 9.352.991,66 

(novemilionitrecentocinquantaduemilanovecentonovantuno/66) oltre Costi della 

sicurezza per € 465.070,53 (quattrocentosessantacinquemilasettanta/53). 

3 Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori è determinato in base 

ai prezzi unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto 

Specifico, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della 

procedura di affidamento dell’Accordo Quadro da parte dell’Appaltatore contraente il 

Contratto Specifico. Il corrispettivo comprende ogni attività operativa e tecnico-

amministrativa comunque connessa e necessaria a realizzare a regola d’arte le opere 

oggetto di intervento. 

4 Il corrispettivo professionale per i servizi tecnici appaltati è stato determinato in 

conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso 

percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate 

all’OdA n. 1 del 25//07/2023.  Eventuali spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 

del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle 



 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 

"Piani urbani integrati"         

 

 
37 

 

misure massime ivi indicate.  La Stazione appaltante, nel rispetto di quanto sopra, si 

riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri 

accessori in relazione al presente Contratto Specifico.  

5 Quanto alle attività di supporto alla progettazione, i prezzi unitari, desunti dai Prezzari 

delle Regioni, anche limitrofe, in base ai quali saranno pagate dette prestazioni 

risultano dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore in 

sede di gara.  

6 Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto 

necessario alla puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni 

sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle 

disposizioni di cui alla documentazione allegata al presente Contratto Specifico.  

7 Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna 

possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi 

delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso 

può solo diminuire proporzionalmente in funzione dell'effettivo importo delle opere 

ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla contabilità finale, 

ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara. 

8 Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi 

previste di seguito nel presente Contratto Specifico, non è prevista alcuna revisione 

dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664, comma 1, del Codice 

Civile.  

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, co.  1, lett. a), del 
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Codice dei Contratti, in attuazione dall’articolo 29, co.  1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 

convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 e secondo quanto di 

seguito disciplinato  

Si applica quanto disposto dall’articolo 41 delle Condizioni Generali. 

In attuazione dell’articolo 29, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022 

convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, per la 

valutazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia 

integralmente alla procedura di compensazione prevista dall’articolo 29, comma 2 

e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione dei prezzi di cui al periodo 

che precede deve essere richiesta dall’Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 

(sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 

dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022 

9 L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo, oltre a quello previsto nel 

presente Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero 

essere approvati nel periodo di validità del Contratto Specifico, a rivalutazioni o 

revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione 

per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non 

imputabile al Soggetto Attuatore. Resta inteso che il corrispettivo convenuto 

include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle 

attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. 

10 Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni 

descritte nel presente Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque 

comprese le attività di modificazione e/o integrazione degli elaborati che fossero 
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richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e 

sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in 

rapporto a intervenute disposizioni normative. 

11 L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e 

compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli 

nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente 

identificati, incluso ogni onere per la produzione della documentazione, delle 

attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, 

riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di 

documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì 

compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, 

impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla 

sicurezza del personale operante in strada o in campagna etc.; le spese e/o 

indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l’esecuzione di 

prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attività 

necessarie per l’adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore e/o 

Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore 

attività tecnica o amministrativa necessaria.  

12 All’Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, 

modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza 

di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili 

a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti alla 

predisposizione del piano di sicurezza. 
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13 Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni 

professionali aggiuntive o in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si 

rinvia integralmente alle previsioni dell’articolo 41 delle Condizioni Generali. 

14 Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di 

appalto nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o 

corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti 

dall’esecuzione del presente Contratto Specifico.  

15 Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, al netto dell’anticipazione eventualmente 

erogata, sarà pagato secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati: 

a. Attività di supporto alla progettazione  

- 50% dell’importo contrattuale per l’attività di supporto alla progettazione a seguito 

dell’approvazione del progetto definitivo da parte del Rup ai sensi dell’art. 48 comma 

2 del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 e previo nulla osta all’emissione 

della fattura; 

- 50% dell’importo contrattuale per l’attività di supporto alla progettazione a seguito 

dell’approvazione del progetto esecutivo da parte del Rup ai sensi dell’art. 48 comma 

2 del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 e previo nulla osta all’emissione 

della fattura; 

b. Progetto Definitivo (e CSP):   

- 20% dell’importo contrattuale relativo alla progettazione definitiva entro quindici 

giorni dall’effettivo inizio della prestazione professionale previa presentazione di 

idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa; 

- 30% dell’importo contrattuale relativo alla progettazione definitiva, a seguito della 
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verifica del progetto ai sensi dell’art. 26 comma 6 del D.Lgs. 50/2016; 

- 50% dell’importo contrattuale relativo alla progettazione definitiva a seguito 

dell’approvazione del progetto definitivo da parte del Rup ai sensi dell’art. 48 comma 

2 del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 e previo nulla osta all’emissione 

della fattura; 

c. Progetto Esecutivo (e CSP):   

- 20% dell’importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva entro quindici 

giorni dall’effettivo inizio della prestazione professionale previa presentazione di 

idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa; 

- 30% dell’importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva a seguito della 

verifica del progetto ai sensi dell’art. 26 comma 6 del D.Lgs. 50/2016; 

- 50% dell’importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva a seguito 

dell’approvazione del progetto esecutivo da parte del Rup ai sensi dell’art. 48 comma 

2 del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 e previo nulla osta all’emissione 

della fattura; 

d. Lavori:  

L’Amministrazione, in ottemperanza all’articolo 35 comma 8 del Decreto legislativo 

18 aprile 2016, n.50, corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione del 20% (venti per 

cento) dell’importo contrattuale relativo ai lavori entro quindici giorni dall’effettivo 

inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa. 

L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di 

stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui 

all’articolo 30 comma 5bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non inferiore 
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20. L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010.  

21. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e 

subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso 

subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo 

del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni 

effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010 

comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge.  

22. Il Soggetto Attuatore avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto 

Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui 

all’articolo 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010. 

23. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel 

rispetto di quanto prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 39 delle 

Condizioni Generali. 

Articolo 15 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto 

Attuatore) 

1. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 46 delle Condizioni Generali, cui si 

rinvia espressamente. 

Articolo 16 - (Garanzie ed Assicurazione) 

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente 
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Contratto Specifico, nessuna esclusa, l’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, 

conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 31/2018, costituita mediante 

fideiussione assicurativa n 2025/50/2723998 in data 08/08/2025 rilasciata da Reale 

Mutua Assicurazioni S.p.A. – Agenzia 465 Ag. PARMA, per un importo pari a € 

315.878,20.=, con durata fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del 

certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori, prima scadenza del premio 30/07/2026 con proroga annuale. 

Non essendo stato possibile verificare la riconducibilità delle firme apposte sulla 

polizza alla società emittente, si prende atto della dichiarazione dell’appaltatore sulla 

sua autenticità, fermo restando che qualora le verifiche successive dovessero avere 

esito negativo il presente contratto deve ritenersi privo di efficacia. 

2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del 

Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di 

emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle 

Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve 

provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 15 

(quindici) giorni lavorativi decorrente dall’avvenuto pagamento da parte del garante. 

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 44 delle 

Condizioni    Generali. 

3. L’Appaltatore è munito della seguente polizza assicurativa professionale 

contraddistinta al n.IFL0015098, sottoscritta in data 04/08/2023 rilasciata da AIG 

Europe Limited - agenzia di Milano, per un importo pari a € 1.963.612,44.=, in 
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conformità all’articolo 12 del Disciplinare Unico e all’articolo 45 delle Condizioni 

Generali.  

4. A copertura dei danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o 

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione 

dei lavori, l’Appaltatore produrrà almeno dieci (10) giorni naturali e consecutivi prima 

della consegna dei lavori, ai sensi dell'articolo 103, co. 7 del Codice dei Contratti, 

polizza assicurativa rilasciata da primaria Società, per un importo pari a € 

10.617.754,54 per la partita 1, € 5.308.877,27 per la partita 2, € 1.061.775,45 per la 

partita 3 e € 530.887,73 per Sezione B RCT, con congrua durata nella forma 

«Contractors All Risks» (C.A.R.), in conformità a quanto previsto all’art. 45 delle 

Condizioni Generali.  

5. Si precisa che l’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del 

rinnovo delle suddette polizze fino alla scadenza del presente atto 

Articolo 17 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto) 

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore si riserva di 

effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni 

contenute nel presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, 

nonché delle Condizioni Generali.  

2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per 

consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto 

Attuatore. 

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di 

non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in 
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materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento 

dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le 

disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a 

tal fine indicato dal Soggetto Attuatore, pena in difetto l’applicazione delle penali.  

4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore, pur con esito positivo, non 

liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente 

Contratto Specifico.   

5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore tutte le 

informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla 

verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del 

presente Contratto Specifico.  

6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità 

e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti 

contrattuali, sarà avviata dal RUP o dal D.L. a seguito della ultimazione delle 

medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.  

Articolo 18- (Collaudi) 

1. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 66 delle Condizioni Generali, cui si 

rinvia espressamente. 

Articolo 19 - (Subappalto) 

1. L’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:  

 Lavorazioni OG3 fino ad un massimo del 49% e comunque nel rispetto della 

normativa vigente applicabile; 
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 Lavorazioni OS21 fino ad un massimo del 100% e comunque nel rispetto della 

normativa vigente applicabile; 

 Lavorazioni OG8 fino ad un massimo del 100% e comunque nel rispetto della 

normativa vigente applicabile 

 Per l’esecuzione delle attività propedeutiche e di supporto alla progettazione: 30% 

di indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e 

picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. 

2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della 

Stazione appaltante e nel rispetto degli articoli 31, comma 8, e 105 del Codice dei 

Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplinare Unico, 

dalle Condizioni Generali. 

3. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la 

filiera di imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su 

quest’ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno 

significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi 

dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra 

l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della 

parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e 

del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche 

per il subappaltatore stesso: 

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui 

all’articolo 47, comma 4, del D.L.  n. 77/2021, come indicati, nel presento atto 
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e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Sub-Disciplinare 4. A tal fine, il 

subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione 

femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, sotto paragrafo 9.b) del 

presente Contratto Specifico; nonché  

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali 

minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Adozione dei 

criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di 

interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per 

l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi», emanato 

dal Ministero della Transizione Ecologica. 

4. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del 

Contratto Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle 

disposizioni normative per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici 

finanziati con le risorse PNRR. 

5. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del 

Codice dei Contratti, alle seguenti condizioni:  

- l’Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di 

subappalto presso il Soggetto Attuatore almeno venti giorni prima della data di 

effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare 

puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che 

economici;   

- l’Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi 
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dell’articolo 105, comma 18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa 

alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma 

dell’articolo 2359 del Codice Civile con l’impresa appaltatrice, se del caso;   

- contestualmente al deposito del contratto, l’Appaltatore deve trasmettere la 

certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 

qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti in relazione alla prestazione 

subappaltata e la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori 

dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;  

- l’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima 

dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti 

previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale Piano 

di sicurezza. 

6. È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai 

pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle 

ritenute di garanzia effettuate. 

7. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per 

le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e 

prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un 

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito 

l’Appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di 

lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 

caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle 
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categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 

L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle 

prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; 

il Soggetto Attuatore, sentito il D.L. e il Coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. 

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, 

da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 

vigente. 

8. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del 

Soggetto Attuatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli 

obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui 

all’articolo 105, comma 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti. 

9. L’Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore da ogni pretesa dei 

subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 

conseguenza all’esecuzione delle prestazioni subappaltate. L’Appaltatore si 

obbliga a manlevare e tenere indenne l’amministrazione da qualsivoglia pretesa di 

terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari L’Appaltatore è 

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 

quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

10. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i 

requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita 
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dei detti requisiti il Soggetto Attuatore revocherà l’autorizzazione.  

11. L’Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello 

stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le 

certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa. 

12. L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali 

apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui 

all’articolo 80 del Codice dei Contratti. 

13. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto.  

14. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti 

commi, il Soggetto Attuatore può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al 

risarcimento del danno. 

15. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore si 

obbliga a comunicare al Soggetto Attuatore il nome del subcontraente, l’importo del 

contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate. 

16. Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell’articolo 105, 

comma 2, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore è obbligato, prima dell’inizio della 

prestazione, a comunicare al Soggetto Attuatore: 

- nome del subcontraente; 

- importo del subcontratto; 

- oggetto della prestazione affidata; 



 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 

"Piani urbani integrati"         

 

 
53 

 

e dovrà trasmettere alla D.L.: 

- copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente; 

- dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle 

attrezzature utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di 

circolazione e dell’assicurazione; 

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;  

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e 

salute dei lavoratori; 

- dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità 

previsti dall’articolo 3 della L. n. 136/2010. 

17. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’articolo 105 del 

Codice dei Contratti. 

Articolo 20 - (Penali) 

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore 

assunti in forza del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore applicherà, 

fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale 

giornaliera pari allo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) dell’importo netto contrattuale, 

in conformità a quanto previsto dall’articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che 

deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e 

con le modalità stabilite e descritte agli articoli 13 dell’Accordo Quadro e 30 delle 

Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti. 
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2. La penale, nella stessa misura percentuale giornaliera di cui al comma 1, trova 

applicazione anche in caso di ritardo: 

a. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla 

D.L.; 

b. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili 

all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; 

c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie; 

d. nella ripresa dell’esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale 

di sospensione, rispetto alla data fissata dal D.L. o dal RUP; 

e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino 

dell’esecuzione del Contratto Specifico relativo alle eventuali attività di indagini 

a supporto della progettazione. 

3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento 

dell’Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli 

appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori 

obblighi di cui al precedente articolo 9, rispettivamente, sotto paragrafi 9.a) e 9.b) 

del presente Contratto specifico. 

4. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi 

dell’articolo 1456 del Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali 

applicate, così come previsto dell’articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che 

deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 

10% (dieci per cento) del valore dell’importo netto contrattuale, previa semplice 
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comunicazione scritta.   

5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione 

delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto 

previsto dall’art 30 delle Condizioni Generali. 

6. Ai sensi dell’articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l’ultimazione delle 

prestazioni avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a 

seguito dell’approvazione da parte  del Soggetto Attuatore del certificato di verifica di 

conformità, potrà essere riconosciuto all’Appaltatore un premio di accelerazione per 

ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti al 

precedente comma 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme 

indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle 

risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione delle prestazioni sia conforme alle 

obbligazioni assunte.   

Articolo 21 - (Esecuzione in danno) 

1. È facoltà del Soggetto Attuatore, nel caso in cui l’Appaltatore, un subappaltatore o 

un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le 

prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - 

senza alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso 

dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi 

costi ed i danni eventualmente derivati. 

2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’articolo 1662 del Codice Civile 

che ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore si riserva il 
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diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare 

completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico. 

3. Ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore 

può avvalersi per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti 

dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il 

completamento della prestazione. 

4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avrà inoltre facoltà di differire il pagamento 

delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno 

che l’Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le 

opportune compensazioni tra tali importi. L’eventuale esecuzione in danno non 

esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo 

stesso può incorrere a norma di legge. 

Articolo 22 - (Risoluzione e recesso) 

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono 

disciplinate dagli articoli 60 e 61 delle Condizioni Generali. 

2. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, l’Appaltatore può risolvere il 

presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze: 

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da 

motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o 

comunque non imputabili a condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle 

normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale; 

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 14, comma 24, del presente 
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Contratto Specifico; 

- all’applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 20 del 

presente Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto 

Prestazionale 4 a cui si rinvia. 

3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore provvederà ad escutere la 

garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore di agire per il ristoro 

dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno 

dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore altresì tratterrà ogni somma 

ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di 

risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi 

compresi i maggiori costi.  

6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così 

come le violazioni agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 

77/2021, oltre all’applicazione delle penali, così come stabilito al precedente 

articolo 20 del presente Contratto Specifico, nell’Accordo quadro e nelle Condizioni 

Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente 

Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. 

7. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque 

denominato dovuto da qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli 

elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse 
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conseguita la validazione da parte del competente organo, per accertato difetto 

progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, il 

Soggetto Attuatore potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni 

subiti da parte del medesimo Soggetto Attuatore, l’Appaltatore avrà diritto a 

ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano 

conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano state validate 

positivamente. 

8. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15, 

comma 6, dell’Accordo Quadro. 

9. Costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice 

Civile:  

- la sopravvenuta perdita del possesso, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti di 

ordine generale, di ordine speciale e di quelli previsti dalla normativa antimafia, 

prescritti ex lege e dalla lex specialis; 

- il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, del termine di cui all’articolo 13 

comma 7 del presente contratto. 

 E’ fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore di richiedere il risarcimento degli 

eventuali danni subiti.  

10. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra 

indicate dall’articolo medesimo, l’Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad 

Invitalia affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza 

sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo 15 dell’Accordo Quadro. 
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Articolo 23 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti) 

1. Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’articolo 42 

delle Condizioni Generali. 

Articolo 24 - (Modifiche assetti proprietari) 

1. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni 

modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli 

organismi tecnici ed amministrativi. 

Articolo 25 - (Incompatibilità) 

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente contratto non potranno 

partecipare né all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere 

pubbliche oggetto del presente incarico. 

2. All’appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al 

professionista ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile. 

3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore 

dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli 

affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. 

4. L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare 

ipotesi di conflitto di interesse con il Soggetto Attuatore e si impegna comunque a 

segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di 

cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia 

per i suoi collaboratori. 

Articolo 26 - (Tracciabilità dei flussi finanziari) 
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1. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 

3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative 

modifiche.   

2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore 

ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

3. Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state 

eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli 

altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità 

delle operazioni. 

Articolo 27 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà) 

1. Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su 

ogni informazione di cui l’Appaltatore venisse a conoscenza. 

2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della 

normativa in materia di tutela del diritto d’autore, garantendo l’originalità degli 

elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l’uso o la diffusione delle 

opere protette. 

3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti 

nell’espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà del Soggetto 

Attuatore. 
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4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico 

l’Appaltatore si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e 

dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei 

rapporti tecnici. 

5. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto 

rimarranno di titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore che potrà, quindi, disporne, 

senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la 

duplicazione e la cessione anche parziale. 

6. Il Soggetto Attuatore potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche 

modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il 

professionista Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di 

sorta.  

7. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra 

previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti 

sanzioni. 

8. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore 

all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di 

proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere restituiti allo stesso 

Soggetto Attuatore al termine dell’appalto. 

9. All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto 

Attuatore e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. 

All’Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi 
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al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dal 

Soggetto Attuatore. 

Articolo 28 - (Trattamento dei dati personali) 

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi 

reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno 

gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di 

dare esecuzione al presente Contratto Specifico. 

2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono 

esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia 

responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori 

derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In 

esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. 

3. Il Soggetto Attuatore, relativamente alle attività di cui al presente Contratto 

Specifico, è Titolare del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed 

accettato l’informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli 

articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del 

trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto. 

4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso 

dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi 

saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.  

Articolo 29 - (Misure anticorruzione)  
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1. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna :  

-  ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di 

Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con 

Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione 

trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova, di impegnarsi 

ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la 

suddetta policy,  pena la risoluzione del contratto; 

 - a segnalare alla Città Metropolitana di Genova qualsiasi tentativo di turbativa, 

irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 

l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque 

possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare 

con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale; 

- in relazione al presente contratto a verificare l’insussistenza a proprio carico 

dell’obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una   

posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse con la Città Metropolitana di 

Genova; 

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, 

prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza 

avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del 

contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni 

altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattuale e di cui 

lo stesso venga a conoscenza. L’omissione di tale adempimento consente alla 

Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto; 
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- nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, 

collaboratori e subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici 

adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e modificato con D.P.R. 13 giugno 2023, 

n. 81, nonché il “Codice di comportamento” della Città Metropolitana, approvato 

con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, 

pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Genova nella sezione 

“Amministrazione trasparente – Atti generali”, di cui  dichiara  di  aver  preso  

visione.  La  violazione  degli  obblighi  di  comportamento comporta  per  

l’Amministrazione  la  facoltà  di  risolvere  il  contratto,  qualora,  in  ragione  della 

gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 

2. In ottemperanza al disposto di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente 

contratto dichiara che a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in data 

28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura 

autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui 

all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione 

dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’Appaltatore medesimo, 

poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell’Amministrazione di 

appartenenza; 

3. Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ è 

possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova 

che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 

2023 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali 

che riguardino codesta Amministrazione. 
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Articolo 30 - (Patto di integrità) 

1. Le parti richiamano specificamente il Patto di Integrità, da esse sottoscritto 

digitalmente, di cui alla Determinazione dirigenziale di Città metropolitana n.3034 

del 25 novembre 2024 

2. Il patto di Integrità è parte integrante e sostanziale del presente contratto (“Allegato 

G”) e ne costituisce allegato conservato in atti. 

3. Le parti si impegnano a rispettare gli specifici obblighi e doveri previsti nel Patto e a 

collaborare al fine di assicurare il pieno rispetto della legalità.  

Articolo 31 - (Controversie e foro competente) 

1. Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei 

Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione 

delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 

205 del Codice dei Contratti.  

2. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è 

previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie 

relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre 

essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel 

rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti 

possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale. 

3. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la 

definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico 

è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi 

dell’articolo 25 c.p.c.. 
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4. È esclusa la competenza arbitrale. 

5. Si applica quanto disposto dagli articoli 55 e 56 delle Condizioni Generali. 

Articolo 32 - (Spese contrattuali) 

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti 

(imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese 

quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico 

dell’Appaltatore, come previsto all’articolo 82 delle Condizioni Generali 

2. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Città 

Metropolitana di Genova che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto 

dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in 

ottemperanza dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment). 

3. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono 

soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui la registrazione del presente 

contratto avviene sulla piattaforma Sister dell’Agenzia delle Entrate in misura fissa 

ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 

1986, n. 131. 

4. Per l’assolvimento dell’imposta di bollo relativa all’originale del presente contratto e 

ai suoi allegati l’Appaltatore ha versato mediante PagoPA un importo complessivo 

di Euro 500,00# (cinquecento/00), determinato ai sensi dell’allegato I.4, Tabella A 

del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36  

5. L’imposta di bollo ancora dovuta verrà versata dall’Amministrazione, unitamente 

all’imposta di registro, sulla piattaforma Sister, come previsto dalla Circolare n.22/E 
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del 28/07/2023 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento 

Normativo. 

Articolo 33 - (Disposizioni generali e norme di rinvio) 

1. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente 

Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in 

ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice civile. 

2. Il presente contratto, redatto a mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano 

fino a qui complessive sessantasette pagine, è formato su supporto digitale e 

sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

e del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013.. 

CITTA’ METROPOLITANA di GENOVA 

Ing. Gianni Marchini 

(Direttore della Direzione Territorio e Mobilità) 

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. 

Ing. Daniele Cappellino 

(Procuratore Speciale) 

AUTENTICA di FIRME 

Io sottoscritta Dott.ssa Maria Concetta Giardina, Segretario Generale della Città 

metropolitana di Genova, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte la Città 

metropolitana, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, certifico che: 
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- l’Ing. Gianni Marchini,          

, il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di 

Direttore della Direzione Territorio e Mobilità, in rappresentanza e per conto della Città 

metropolitana di Genova e 

- l’Ing. Daniele Cappellino,          

 il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di 

Procuratore Speciale dell’impresa IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A., C.F. 

01755470158, P.IVA 00533290342, avente sede in Via A.M. Adorni n. 1, Parma (PR) , 

delle cui identità io, Segretario Generale, sono certo, hanno alla mia presenza e vista 

sottoscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, 

n.82, previamente verificata la validità delle loro firme digitali, ai sensi dell’articolo 10 del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2009, e facendomi 

espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei. 

Io, Segretario Generale, presso la sede dell’Ente in data ventisei agosto 

duemilaventicinque procedo all’autentica con firma digitale del presente atto negoziale, in 

quanto il contenuto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico. 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Maria Concetta Giardina 




