


	[image: Comunicazione dei Progetti PNRR – Europa]
	Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa” – Investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di ‘campioni nazionali di R&S’ su alcune Key Enabling Technologies”
	[image: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQV-euHWSkiPzcxzZ_q-5ShBg4KxpFguqIURkr5aCWBIg&s][image: NBFC | OGS | Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale]
	[image: ]




Regione Liguria
Provincia di Genova
Comune di Campoligure
Stazione appaltante Città Metropolitana di Genova

Lavori di: PROGETTO "PNRR M4-C2-I1.4 POTENZIAMENTO STRUTTURE DI RICERCA E CREAZIONE DI CAMPIONI NAZIONALI DI R&S SU ALCUNE KEY ENABLING TECHNOLOGIES FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXTGENERATIONEU AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE VASCA PER LARVE TRITONE CRESTATO PROGETTO CRATER IN GIARDINO BOTANICO PRATORONDANINO" 
[bookmark: _GoBack]Impresa: Interfor srl
Contratto in data: 03.12.2024
Importo contrattuale netto: 9.043,14 € 
Codice unico progetto: D41G23000440002


VERBALE DI CONSEGNA LAVORI
art. 5 comma 2 D.M. 49/2018

L’anno 2024 il giorno 19 del mese di Dicembre

La sottoscritta Arch. Nicoletta Piersantelli in qualità di direttore dei lavori, previo adeguato preavviso trasmesso a mezzo email con la convocazione per la data odierna, presenti:
Giuliano Beccaris per l’Esecutore dei lavori 
Franca Stragapede per la Stazione appaltante.

VISTI
- quanto disposto dall’articolo 3 dell’Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023;
- il progetto dei lavori sopra riportato redatto da Arch. Nicoletta Piersantelli dell’importo complessivo di 11.032,63€ oneri fiscali inclusi e relativo a lavori di PROGETTO "PNRR M4-C2-I1.4 POTENZIAMENTO STRUTTURE DI RICERCA E CREAZIONE DI CAMPIONI NAZIONALI DI R&S SU ALCUNE KEY ENABLING TECHNOLOGIES FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXTGENERATIONEU AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE VASCA PER LARVE TRITONE CRESTATO PROGETTO CRATER IN GIARDINO BOTANICO PRATORONDANINO"
 - il verbale di affidamento di cui alla determinazione n. 3009/2024 all’Impresa Interfor srl, effettuata ai sensi della legge 36/23, art 50, comma 1, lett. A 
- il contratto stipulato in data 03.12.2024 e relativo ai lavori di PROGETTO "PNRR M4-C2-I1.4 POTENZIAMENTO STRUTTURE DI RICERCA E CREAZIONE DI CAMPIONI NAZIONALI DI R&S SU ALCUNE KEY ENABLING TECHNOLOGIES FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXTGENERATIONEU AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE VASCA PER LARVE TRITONE CRESTATO PROGETTO CRATER IN GIARDINO BOTANICO PRATORONDANINO" 

DISPONE

la consegna dei lavori medesimi come di seguito specificato:
Sono convenuti sui luoghi interessati dai lavori il sig. Giuliano Beccaris in qualità di legale rappresentante dell’Impresa esecutrice dei lavori, l’arch. Nicoletta Piersantelli in qualità di direttore dei lavori, la dott.ssa Franca Stragapede in qualità di RUP per la stazione appaltante.
Alla presenza continua degli interessati, il sottoscritto direttore dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori indicati in oggetto; ha pertanto verificato, con la scorta del progetto sopra riportato, la corrispondenza tra gli elementi del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti e misure, tracciamenti e ricognizioni, riscontrando, inoltre, in contraddittorio con l’impresa esecutrice, la non presenza di persone, cose o altri elementi di impedimento al regolare svolgimento dei lavori.

In particolare sono stati verificati:
· i limiti del lotto e lo stato generale dell’area;
· la corrispondenza del progetto e dei rilievi effettuati con lo stato dei luoghi;
· le eventuali preesistenze rilevando un notevole aumento della vegetazione ai lati del percorso
· la completa accessibilità dell’area di lavoro e l’assenza di impedimenti che possano, per qualsiasi motivo, impedire o ritardare il montaggio del cantiere e l’avvio dei lavori;
· la correttezza dei rilievi topografici di progetto e dei conseguenti fili fissi individuati;
· la corretta individuazione delle reti di servizi esterni e rete fognaria che attraversano l’area di lavoro;
· le posizioni e i tracciati delle reti di utenze e servizi esistenti nell’area di lavoro e corrispondenti con quanto indicato nel rilievo di progetto;
· l’assenza di persone, cose o altri elementi di impedimento, in coerenza con quanto rappresentato nel rilievo di progetto.

Durante le operazioni di consegna, il direttore dei lavori ha esposto tutti gli elementi e le informazioni necessarie all’Impresa per l’esecuzione delle opere, fornendo adeguati chiarimenti in merito a tutte le questioni poste dall’Impresa stessa che non ha sollevato obiezioni, riserve o ulteriori richieste.

Più specificatamente la suddetta Impresa si impegna a rispettare le seguenti determinazioni e condizioni stabilite dal contratto di appalto:
1) il termine dei lavori viene fissato al giorno 26.02.25 (45 giorni);
2) l’esecuzione dei lavori deve avvenire in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica ponendo in essere tutte le attività necessarie alla prevenzione infortuni e conformandosi alle istruzioni impartite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
3) l’impianto, le attrezzature e l’estensione del cantiere devono essere sufficienti per l’esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali e la loro cura e manutenzione ricadono tra gli oneri del datore di lavoro;
4) per ogni giorno di ritardo oltre la data fissata per l’ultimazione dei lavori, la penale resta fissata in base all’art. 9 del contratto di appalto;
5) il datore di lavoro consegna, in data odierna, il piano operativo di sicurezza ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 s.m.i.;




Le parti dichiarano espressamente di aver constatato che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori e che non sono presenti elementi o ostacoli di qualsivoglia natura tali da impedire o ritardare il normale svolgimento dei lavori.

Alle ore ………. a.m. si conclude il sopralluogo di consegna dei lavori in oggetto e le conseguenti operazioni di verifica sopra descritte.

Del che si è redatto il presente verbale in doppio originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Un esemplare in originale del presente atto viene inviato al responsabile del procedimento che ne rilascia, a richiesta, copia conforme all’esecutore.

Campoligure lì 19.12.2024

L’Esecutore Giuliano Beccaris ....................………………………….

Il Direttore dei Lavori Nicoletta Piersantelli...............……………………..

il Responsabile del procedimento Franca Stragapede ................……………..
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