



**Direzione Scuole, Edilizia e Patrimonio
Servizio Edilizia**

Oggetto: **Commessa SER.26.12**

**Servizio di aggiornamento catastale e redazione di Attestato di Prestazione
Energetica di edifici di competenza della Città Metropolitana di Genova**

Operatore: Studio Associato Tamagno (P.IVA 02113810994)

Contratto: in corso di stipula

Importo contrattuale € 11.600,00 (Oneri previdenziali e fiscali esclusi)

CUP D33C26000990003 - CIG BCD1B6D145

**VERBALE DI AVVIO ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN VIA
D'URGENZA**

Ai sensi dell'Art. 50 del D. Lgs. 36/2023

L'anno 2026 il giorno 21 del mese di Settembre in Genova, il sottoscritto Ing. Andrea Costi nella sua qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, su incarico della Stazione Appaltante;

Visti:

- L'Atto Dirigenziale 2589/2026 del 02/09/2026, con il quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del **Servizio di aggiornamento catastale e redazione di Attestato di Prestazione Energetica di edifici di competenza della Città Metropolitana di Genova** all'Operatore

Economico **STUDIO ASSOCIATO TAMAGNO (P.IVA 02113810994);**

- L'Atto Dirigenziale 2340/2026 del 07/08/2026 con il quale il Servizio Edilizia ha proceduto alla nomina del sottoscritto;
- Il Capitolo Speciale Descrittivo e Prestazionale;

Attesa la necessità di procedere senza indugio all'avvio dell'esecuzione del Contratto, dà atto che il tempo utile per la consegna delle prestazione decorrerà dalla data del presente verbale, del quale rilascerà copia conforme all'Operatore Economico ove questi lo richieda.

Ai sensi dell'Art. 4 del Capitolo Speciale Descritto e Prestazionale, le attività oggetto del servizio si articolano in un'unica fase della durata complessiva di **60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi**, seguendo il cronoprogramma sotto riportato:

- **Attestazione Prestazione Energetica** della palestra di Via G. Maggio 11 **30 gg dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio**, comprovati dall'avvenuta registrazione alla piattaforma SIAPEL, che pertanto dovrà avvenire entro il **21/10/2026**;
- **Accatastamento** di tutti gli edifici entro **60 giorni dalla data di avvio del servizio** con la seguente scaletta delle priorità:
 1. Palestra Via G. Maggio 11, Corso Dogali 1; Via Arecco 2; Corso Trento e Trieste 87
 2. Via Speroni, 37 – Recco
 3. Salita delle Battistine

I 60 gg saranno comprovati dalla ricevuta di presentazione delle pratiche DOCFA

presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Genova, che pertanto dovrà avvenire entro il **20/11/2026**.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
DEL CONTRATTO

Ing. Andrea Costi

OPERATORE ECONOMICO

Studio Associato Tamagno

Visto

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Arch. Benedetta Profice

(Firmato digitalmente)