
dicembre
settimana 1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana 5 settimana 7 settimana 8 settimana 9 settimana 10 settimana 11

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11

1 redazione piani di lavoro da sottoporre alle ASL competenti X

2

attesade parereASL e condivisionemodalitàinterventi con
utenza scolastica X

3 smontaggio e spostamento arredi ed apparecchiature

4

interventidi rimozionedei pavimentizoneA fase1,zonaC,
zona D

5 restituzione

6 rifacimento pavimenti

7

rimontaggio e ricollocazione arredi e attrezzature,pulizie
finali X

importo per periodo lavorativo 556,01€      791,40€      206,01€      791,40€      3.897,61€   11.668,40€       11.083,01€      2.224,67€        16.069,26€       3.704,22€     206,01€       

importo progressivo 556,01€      1.347,41€   1.553,42€   2.344,82€   6.242,43€   17.910,83€       28.993,84€      31.218,51€      47.287,77€       50.991,99€   51.198,00€  38% del totale

giugno luglio agosto

settimana 1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana 5 settimana 7 settimana 8 settimana 9 settimana 10 settimana 11 settimana 12 settimana 13

p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24

1 redazione piani di lavoro da sottoporre alle ASL competenti X

2

attesade parereASL e condivisionemodalitàinterventi con
utenza scolastica X

3 smontaggio e spostamento arredi ed apparecchiature

4

interventidi rimozionedei pavimentizoneA fase2, zonaN,
zona O

5 restituzione

6 rifacimento pavimenti X

7

rimontaggio e ricollocazione arredi e attrezzature,pulizie
finali X

importo per periodo lavorativo 356,01€      791,40€      206,01€      791,40€      3.897,61€   13.592,24€       13.006,85€      13.006,85€      3.340,13€         26.247,50€   3.752,89€    3.752,89€       206,01€            

importo progressivo 356,01€      1.147,41€   1.353,42€   2.144,82€   6.042,43€   19.634,67€       32.641,52€      45.648,37€      48.988,50€       75.236,00€   78.988,89€  82.741,78€     82.947,79€       

settimana 6

gennaionovembre

Rimozione pavimenti in vinil amianto e rifacimento (vari piani) LOTTO 2

c/o Ist. Natta De Ambrosis via della Chiusa 107 Sestri L.

settimana 6

CRONOPROGRAMMA - FASE 1

CRONOPROGRAMMA - FASE 2


