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EFFICIENTAMENTO DEL LICEO "LEONARDO DA VINCI" - Via B. Arecco 2,

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12
1.2 3 4|1 2 3 41 2 3 411 2 3 411 2 3 4|1 2 3 4(1 2 3 411 2 3 4|1 2 3 4|1 2 3 4(1 2 3 4|1 2 3 4

CATEGORIE DI LAVORI

1. ONERI DELLA SICUREZZA

1.1. APRESTAMENTI

1.1.1. RECINZIONI E BARACCAMENTI

1.1.2. PONTEGGI SOTTOCORNICIONE COMPARTO A
1.1.3. PONTEGGI DI FACCIATA COMPARTO A

1.1.4. IMPALCATURE PER INTERNI COMPARTO A
1.1.5. PONTEGGI SOTTOCORNICIONE COMPARTO B
1.1.6. PONTEGGI DI FACCIATA COMPARTO B

1.1.7. IMPALCATURE PER INTERNI COMPARTO B

1.2. IMPIANTI E SERVIZI PROTEZIONE COLLETTIVA
1.2.1 IMPIANTO ELETTRICO E SEGNALETICA

2. COMPARTO B - SCALINATA MONUMENTALE

RIUNIONE COORDINAMENTO
2.1 OPERE ESTERNE

2.1.1. TERRAZZI QUOTA 8,35 E 10,55

2.1.1.1. spostamento macchinari Coop
2.1.1.2. demolizioni , smontaggi e trasporto in discarica
2.1.1.3. impermeabilizzazioni
2.1.1.4. pavimentazioni e rivestimenti
2.1.1.5. intonaci, trattamento ferri, ripristino cornicioni e tinteggiature
2.1.1.6. opere da fabbro

2.2 OPERE INTERNE

2.2.1. SCALINATA MONUMENTALE
2.2.1.1. demolizioni , smontaggi e trasporto in discarica
2.2.1.2. intonaci e tinteggiature

3. COMPARTO A - OPERE PIANO SESTO

RIUNIONE COORDINAMENTO
3.1 AMIANTO

3.1.1 PAVIMENTI
3.1.1.1. smontaggi e trasporto in discarica
3.1.2. CISTERNE
3.1.2.1. smontaggi e trasporto in discarica
3.1.2.2. posa nuove cisterne
3.2 OPERE ESTERNE

3.2.1. TERRAZZO QUOTA 28
3.2.1.1. demolizioni , smontaggi e trasporto in discarica
3.2.1.2. murature e massetti pendenza
3.2.1.3. impermeabilizzazioni
3.2.1.4. isolanti
3.2.1.5. pavimentazioni e rivestimenti
3.2.1.6. intonaci, trattamento ferri, ripristino cornicioni e tinteggiature
3.2.1.7. opere da fabbro
3.2.2. COPERTURA PIANA
3.2.2.1. demolizioni , smontaggi e trasporto in discarica
3.2.2.2. murature e massetti pendenza
3.2.2.3. impermeabilizzazioni
3.2.2.4. isolanti
3.2.2.5. pavimentazioni e rivestimenti
3.2.2.6. intonaci, trattamento ferri, ripristino cornicioni e tinteggiature
3.2.2.7. opere da fabbro
3.2.2.8. linee vita
3.2.3. COPERTURA A FALDE
3.2.3.1. demolizioni , smontaggi e trasporto in discarica
3.2.3.2. intonaci, trattamento ferri, ripristino cornicioni e tinteggiature

3.3. OPERE INTERNE

3.3.1. AREA SERVIZI
3.3.1.1. demolizioni , smontaggi e trasporto in discarica
3.3.1.2. murature
3.3.1.3. isolanti
3.3.1.4. impianti
3.3.1.5. controsoffitti
3.3.1.6. pavimentazioni e rivestimenti
3.3.1.7. intonaci e coloriture
3.3.1.8. serramenti
3.3.2. LOCALE SERVIZI IGIENICI
3.3.2.1. demolizioni , smontaggi e trasporto in discarica
3.3.2.2. murature
3.3.2.3. isolanti
3.3.2.4. impianti
3.3.2.5. controsoffitti
3.3.2.6. pavimentazioni e rivestimenti
3.3.2.7. intonaci e coloriture
3.3.2.8. serramenti
3.3.3. LOCALE SERVIZI IGIENICI DISABILI
3.3.3.1. demolizioni , smontaggi e trasporto in discarica
3.3.3.2. murature
3.3.3.3. isolanti
3.3.3.4. impianti
3.3.3.5. controsoffitti
3.3.3.6. pavimentazioni e rivestimenti
3.3.3.7. intonaci e coloriture
3.3.3.8. serramenti
3.3.4. AULA TEMATICA
3.3.4.1. demolizioni , smontaggi e trasporto in discarica
3.3.4.2. murature
3.3.4.3. isolanti
3.3.4.4. impianti
3.3.4.5. controsoffitti
3.3.4.6. pavimentazioni e rivestimenti
3.3.4.7. intonaci e coloriture
3.3.4.8. serramenti
3.3.5. SALA LETTURA E LOCALE TECNICO
3.3.5.1. demolizioni , smontaggi e trasporto in discarica
3.3.5.2. murature
3.3.5.3. isolanti
3.3.5.4. impianti
3.3.5.5. controsoffitti
3.3.5.6. pavimentazioni e rivestimenti
3.3.5.7. intonaci e coloriture
3.3.5.8. serramenti
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