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C
A       08/08/2022     Aggiornamento elaborati a seguito trasmissione relazione di verifica del progetto esecutivo della

    commessa LAS.21.00002 ricevuta in data 05/08/2022

B       16/09/2022     Aggiornamento elaborati a seguito richiesta integrazione Analisi Prezzi inerente gli impianti e

                                                 aggiornamento quadro incidenza  mano d'opera
C       18/10/2022     Modifica al cartiglio

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 4 Istruzione e ricerca

Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:dagli asili nido alle Università
Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica
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1.2.1 IMPIANTO ELETTRICO E SEGNALETICA

3.3.3.4. impianti

3.3.4.4. impianti

3.3.5.4. impianti

3.3.5.7. intonaci e coloriture

3.3.5.8. serramenti

2.1.1.1. spostamento macchinari Coop

RIUNIONE COORDINAMENTO

RIUNIONE COORDINAMENTO

3.3.1.4. impianti

3.3.5.1. demolizioni , smontaggi e  trasporto in discarica

3.3.5.2. murature

3.3.5.3. isolanti

3.3.5.5. controsoffitti

3.3.5.6. pavimentazioni e rivestimenti

3.3.3.8. serramenti

3.3.4.1. demolizioni , smontaggi e  trasporto in discarica

3.3.4.2. murature

3.3.4.3. isolanti

3.3.4.5. controsoffitti

3.3.3.2. murature

3.3.3.3. isolanti

3.3.3.5. controsoffitti

3.3.3.6. pavimentazioni e rivestimenti

3.3.3.7. intonaci e coloriture

3.3.1.5. controsoffitti

3.3.1.7. intonaci e coloriture

3.2.1.7. opere da fabbro

3.2.2.1. demolizioni , smontaggi e  trasporto in discarica

3.2.2.2. murature e massetti pendenza

3.2.2.3. impermeabilizzazioni

3.2.2.4. isolanti

3.2.2.5. pavimentazioni e rivestimenti

3.2.2.6. intonaci, trattamento ferri, ripristino cornicioni e tinteggiature

3.2.2.7. opere da fabbro

3.3.2.7. intonaci e coloriture

3.3.2.8. serramenti

3.3.2. LOCALE SERVIZI IGIENICI

3.3.2.1. demolizioni , smontaggi e  trasporto in discarica

3.3.2.2. murature

3.3.2.3. isolanti

3.3.2.5. controsoffitti

3.3.2.6. pavimentazioni e rivestimenti

3.3.3. LOCALE SERVIZI IGIENICI DISABILI

3.3.1.3. isolanti

3.3.2.4. impianti

3.3.3.1. demolizioni , smontaggi e  trasporto in discarica

2.2.1.2. intonaci e tinteggiature

2.2.1. SCALINATA MONUMENTALE

2.2.1.1. demolizioni , smontaggi e  trasporto in discarica

3.2.1.4. isolanti

3.1.1 PAVIMENTI

3.1.2. CISTERNE

3.1.1.1. smontaggi e  trasporto in discarica

3.1.2.2. posa nuove cisterne

3.1 AMIANTO

3.1.2.1. smontaggi e  trasporto in discarica

2.1.1.6. opere da fabbro

2.2 OPERE INTERNE

2.1.1.4. pavimentazioni e rivestimenti

2.1.1.3. impermeabilizzazioni

2.1.1.5. intonaci, trattamento ferri, ripristino cornicioni e tinteggiature

2. COMPARTO B - SCALINATA MONUMENTALE

2.1 OPERE ESTERNE

2.1.1. TERRAZZI QUOTA 8,35 E 10,55

2.1.1.2. demolizioni , smontaggi e  trasporto in discarica

3.3.4. AULA TEMATICA

3.3.5. SALA LETTURA E LOCALE TECNICO

3.3.4.6. pavimentazioni e rivestimenti

3.3.4.7. intonaci e coloriture

3.3.4.8. serramenti

3. COMPARTO A - OPERE PIANO SESTO

3.2 OPERE ESTERNE

3.2.1. TERRAZZO QUOTA 28

3.3. OPERE INTERNE

3.3.1. AREA SERVIZI

3.2.1.1. demolizioni , smontaggi e  trasporto in discarica

3.2.1.2. murature e massetti pendenza

3.2.1.3. impermeabilizzazioni

3.2.1.6. intonaci, trattamento ferri, ripristino cornicioni e tinteggiature

3.2.1.5. pavimentazioni e rivestimenti

3.3.1.6. pavimentazioni e rivestimenti

3.3.1.8. serramenti

3.2.2. COPERTURA PIANA

3.2.2.8. linee vita

3.2.3. COPERTURA A FALDE

3.2.3.1. demolizioni , smontaggi e  trasporto in discarica

3.2.3.2. intonaci, trattamento ferri, ripristino cornicioni e tinteggiature

3.3.1.1. demolizioni , smontaggi e  trasporto in discarica

3.3.1.2. murature

1.2. IMPIANTI E SERVIZI PROTEZIONE COLLETTIVA

MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10

1. ONERI DELLA SICUREZZA

1.1. APRESTAMENTI

1.1.1. RECINZIONI E BARACCAMENTI

1.1.4. IMPALCATURE PER INTERNI COMPARTO A

1.1.7. IMPALCATURE PER INTERNI COMPARTO B

1.1.6. PONTEGGI DI FACCIATA COMPARTO B

1.1.5. PONTEGGI SOTTOCORNICIONE COMPARTO B

1.1.2. PONTEGGI SOTTOCORNICIONE COMPARTO A

1.1.3. PONTEGGI DI FACCIATA COMPARTO A

MESE 11 MESE 12

EFFICIENTAMENTO DEL LICEO "LEONARDO DA VINCI" - Via B. Arecco 2, 16122 Genova

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

CATEGORIE DI LAVORI
MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6
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