




## CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

SERVIZIO EDILIZIA



VALUTAZIONE DI VULNERABILITA' SISMICA E PROGETTO DI  
FATTIBILITA' PER ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO  
SCOLASTICO MONTALE SITO IN GENOVA-VIA ARCHIMEDE 42-44-46

**MONTALE-R11-PROGETTO FATTIBILITA'-CRONOPROGRAMMA**

GENOVA, GIUGNO 2018

Il Tecnico Incaricato

**ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MONTALE- DURATA STIMATA DEL CANTIERE**

	DESCRIZIONE	DURATA (gg.)	NOTE
<b>FASE1</b>	<b>INSTALLAZIONE CANTIERE, REALIZZAZIONE PONTEGGI</b>	<b>60</b>	
<b>FASE2</b>	<b>OPERE DI ADEGUAMENTO FONDAZIONI</b>	<b>60</b>	
<b>FASE3</b>	<b>OPERE DI ADEGUAMENTO ELEVAZIONE</b>	<b>150</b>	<b>*</b>
<b>FASE4</b>	<b>OPERE DI RIPRISTINO</b>	<b>60</b>	<b>*</b>
<b>FASE5</b>	<b>RIMOZIONE PONTEGGI E CANTIERE</b>	<b>30</b>	
	<b>TOTALE</b>	<b>360 gg lav</b>	<b>504 gg nat</b>
	<b>*</b> <b>INTERFERENZA CON ATTIVITA' DIDATTICHE</b>		