



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità
Ufficio Lavori Pubblici


C.C. 05/17-PG

OGGETTO:

SP 33 DI SAN SALVATORE DI COGORNO. Lavori di sistemazione del ponte in località Settembrin in Comune di Carasco. PATTO PER GENOVA FSC 2014/2020

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

REDATTO DA: Ing. Marco Ravera 	PROGETTISTI: Ing. Marco Ravera 	ALLEGATO 8	
		TAVOLA N°	
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE Ing. Alfonso Russo	IL RESPONSABILE D'UFFICIO: (Ing. Francesca Villa) 	SCALA	
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: (Ing. Gianni Marchini) 	DATA 23 SET. 2020	
CONTROLLATO	DATA	AGGIORNATO	DATA
APPROVATO	DATA	AGGIORNATO	DATA

Cronoprogramma

N. ord.	Attività	Durata gg.
1	Consegna lavori	250
2	Preparazione cantiere	5
3	Realizzazione di ponteggiatura	15
4	Sistemazione alveo e realizzazione savanelle	15
5	Scavo di fondazione	10
6	Esecuzione di micropali	20
7	Armatura e cassetatura opere in c.a	20
8	perforazioni armate ed ancoraggi alle fondazioni esistenti	10
9	preparazione superfici fondazioni esistenti	8
10	Getto cls	5
11	Scasseratura	5
12	Ripristino fondazioni con betoncino reoplastico	6
13	Rimozione di barriera e ringhiera	10
14	F.P.O. di barriera tipo H2	6
15	Ricollocazione ringhiera	15
16	Demolizione marciapiede	25
17	Realizzazione di nuovo marciapiede	7
18	Formazione di pozzetti, posa messicani, tubi in pvc	15
19	Impermeabilizzazione	12
20	Ripristino cordolo ringhiera	3
21	Pitturazione ringhiera	10
22	Scarificazione piano viabile	3
23	Ripristino pavimentazione e raccordi viabilità esistente	6
24	Smontaggio ponteggiatura	15
25	Disallestimento cantiere	4

TC

250

naturali consecutivi

Inizio dei
lavori

250 gg

DURATA (gg)

