


SP23 cod.comm. 05/19-MIT CRONOPROGRAMMA

N. 

ord.
Cod. Attività Durata gg.

1 Consegna  lavori 90

2 Preparazione cantiere 3

3 Pulizia cunette 10

4 Scarificazione 25

5
Stesa conglomerati 

bituminosi
50

6 Disallestimento cantiere 2

Inizio dei 

lavori
Fine lavori

0 gg 90 gg

90

naturali consecutivi
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