


Cronoprogramma

N. N. N. N. 

ord.ord.ord.ord.
AttivitàAttivitàAttivitàAttività Durata gg.Durata gg.Durata gg.Durata gg.

1111 Consegna  lavori S.P. 14Consegna  lavori S.P. 14Consegna  lavori S.P. 14Consegna  lavori S.P. 14 180

2222 Preparazione cantiere 10

3333 Rimozione ringhiere 5

4444 Demolizione vecchi cordoli 15

5555 Scavi 20

6666 Micropali 20

7777
Armatura e casseratura opere 

in c.a
10

8888 Getto cls cordoli e struttura 53

9999
Consolidamento strutture 

esistenti
12

10101010 Posa barriera di sicurezza 15

11111111
Posa in opera di conglomerati 

bituminosi
15

12121212 Disallestimento cantiere 5
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lavori
Fine lavori
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