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OGGETTO interventi di mitigazione del rischio idraulico e di messa in sicurezza del
centro abitato di San Salvatore in comune di Cogorno - tratti terminali
fossato di San Salvatore e rio Pessa - ambito 16 fiume Entella - Piano
Bacino Stralcio D.L. 180/98 e ss.mm.ii.

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA
AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONI

(D.Lgs. 50/2016 - art. 23 - comma 6)

Il presente documento di sintesi & da intendersi come un compendio delle tematiche trattate

nell'ambito del progetto di fattibilita tecnica ed economica inerente gli “interventi di mitigazione del/

rischio idraulico e di messa in sicurezza del centro abitato di San Salvatore in comune di Cogorno -
tratti terminali fossato di San Salvatore e rio Pessa - ambito 16 fiume Entella - Piano Bacino Stralcio
D.L. 180/98 e ss.mm.ii.”.

1) Breve cronistoria delle varie "tappe" che hanno portato alla presente versione della progettazione:

e agosto 2014: progetto preliminare originario consegnato al comune di Cogorno per una prima
analisi;

e ottobre 2014: revisione progetto preliminare originario + indagine strutturale tratti in
copertura;

e novembre 2014: evento alluvionale colpisce |'area, con rilevanti fuoriuscite in corrispondenza
dell'imbocco della copertura del rio Pessa;

e marzo 2015: perizia giustificativa somma urgenza rio Pessa;

e aprile 2015: aggiornamento perizia giustificativa somma urgenza rio Pessa;

e agosto 2015: nota Regione Liguria P6/2015/149922 in merito alla progettazione preliminare con
richiesta integrazioni

e gennaio 2016: aggiornamento finale perizia giustificativa somma urgenza rio Pessa + istanza nulla
osta idraulico somma urgenza rio Pessa;

o febbraio 2016: aggiornamento progetto preliminare a recepimento nota Regione Liguria
PG/2015/149922;

e marzo 2016: nota Regione Liguria datata 14/03/2016 con sospensione pratica somma urgenza;

e giugno 2016: integrazioni alla progettazione preliminare con raffronto area imbocco rio Pessa
nelle varie configurazioni (pre-alluvione - realizzato - a progetto).

Il presente studio di fattibilita tecnica recepisce tutte le indicazioni emerse sia nelle varie note sopra
riportate, sia in colloqui piti 0 meno recenti con i Tecnici Regionali ed & dunque da considerarsi
totalmente sostitutivo rispetto a tutto quanto gia prodotto in precedenza.

2) Principali criticitd idrauliche riscontrate: insufficienza idraulica delle sezioni di deflusso dei tratti

terminali del fossato San Salvatore e del rio Pessa, suo affluente in sinistra; buona parte dei tratti
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analizzati risultano tombinati al di sotto di viabilita pubbliche. Il tratto maggiormente critico risulta
essere quello a valle della confluenza tra fossato San Salvatore e rio Pessa.

Riferimenti. elaborati grafici (tavola 02-B - planimetria quotata stato attuale - tavole 04-B, 05-B , 06-B
e 07-B - profili idraulici e di raffronto - tavole 08-B, 09-B e 10-B - sezioni trasversali), relazione
illustrativa-tecnica (tavola 15-B - vedere pagina 4 e seguenti), relazione idraulica (tavola 16-B - vedere

pagina 13 e seguenti).

3) Suddivisione interventi previsti: si propone di suddividere gli interventi in due "livelli": mitigazione

del rischio idraulico (contenimento piena duecentennale seppur con franchi idraulici ridotti in alcune
sezioni) e scenario progettuale (contenimento portata Tr=200 anni con franco idraulico di legge). I due
“livelli" sopra elencati sono da intendersi come complementari e non alternativi (la messa in sicurezza
definitiva del tratto del fossato San Salvatore a valle della confluenza con il rio Pessa forzatamente
dovra prevedere sia |'intervento strutturale sulla copertura medesima, sia lo scolmo/deviazione
dell'intero contributo del rio Pessa). La presente progettazione si concentra principalmente sulla
mitigazione del rischio idraulico, comportante una serie di interventi che consentiranno il contenimento
della piena duecentennale seppur in alcune sezioni senza franco idraulico di legge.

4) Interventi di mitigazione del rischio idraulico: si propone la sistemazione del tratto a cielo aperto del

rio Pessa con rifacimento tratti di arginatura e risagomatura alveo + consolidamento e/o sottomurazione
arginale a tratti, lo spostamento verso monte del pettine selettivo esistente, la realizzazione di un
parapetto al di sopra delle arginature realizzate in somma urgenza in corrispondenza dell'imbocco del
rio Pessa medesimo, il rifacimento del tratto coperto del fossato San Salvatore a valle della confluenza
con il rio Pessa e di un breve tratto a monte della confluenza stessa, |'allargamento in sinistra idraulica
del tratto terminale a cielo aperto e |'abbassamento del salto di fondo esistente immediatamente a
monte dell'immissione del fiume Entella.

Riferiments. elaborati grafici (tavola 03-B - planimetria quotata di progetto- tavole 04-B, 05-B , 06-B e
07-B - profili idraulici e di raffronto - tavole 08-B, 09-B e 10-B - sezioni trasversali), relazione
illustrativa-tecnica (tavola 15-B - vedere pagina 7 e seguenti), relazione idraulica (tavola 16-B - vedere

pagina 22 e seguenti).

5) Scenario progettuale per contenimento portata Tr=200 anni con franco idraulico di legge: al fine di

raggiungere i franchi idraulici di legge risulta imprescindibile prevedere un allargamento del tratto
coperto del fossato San Salvatore a monte della confluenza con il rio Pessa, nonché la
deviazione/scolmo del rio Pessa, stante |'impossibilita di garantire, con interventi strutturali, il rispetto
dei franchi idraulici nel tfratto a valle della confluenza stessa.

Riferimenti. elaborato grafico (tavola 13-B - planimetrie + profilo + sezioni tipologiche), relazione
illustrativa-tecnica (tavola 15-B - vedere pagina 9 e seguenti), relazione idraulica (tavola 16-B - vedere
pagina 26 e seguenti).
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6) Modellazioni idrauliche: sono stati implementati diversi modelli idraulici e in particolare verranno qui

proposte quattro modellazioni: stato pre-alluvione 2014 - stato attuale - stato di progetto (mitigazione
del rischio) - stato di progetto (scenario progettuale per contenimento portata Tr=200 anni con franco
idraulico di legge).

Riferimenti: livelli idrici in elaborati grafici (tavole 04-B, 05-B , 06-B e 07-B - profili idraulici e di
raffronto - tavole 08-B, 09-B e 10-B - sezioni trasversali) + allegati relazione idraulica (tavola 16-B
all0l, all02, all03 e all04).

7) Parametri idraulici utilizzati: modellazioni idrauliche implementate con le portate di Piano di Bacino -

ambito 16; come condizione al contorno di valle si e scelto di utilizzare la profondita critica (fiume
Entella non in piena) per determinare i livelli propri del fossato San Salvatore; tuttavia si & proceduto
anche a inserire nelle varie modellazioni la condizione al contorno comprendente la piena del fiume
Entella (sia nello stato attuale che secondo le ultime proposte progettuali “studio di fattibilita per la
regimazione del fiume Entella e la riorganizzazione del sistema viario - infrastrutturale dell'intera area
con connessione alle vallate", studio fornito dalla Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Settore
Assetto del Territorio, con nota prot n° PG/2015/196539 del 10/11/2015".

Riferimenti: relazione idraulica (tavola 16-B - vedere pagina 8 e seguenti e pagina 38 e seguenti).

8) Ulteriori prove idrauliche effettuate: si & provveduto a valutare la "stabilitd" della modellazione

idraulica mediante variazioni dei valori di Ks, simulazione strato di materiale sul fondo alveo, valutazione

sovralzo in curva, valutazione con pettini e vasche piene di materiale.

Riferimenti: relazione idraulica (tavola 16-B - vedere pagina 30 e seguenti).

9) Valutazione su aspetti morfodinamici: valutata preliminarmente stabilita configurazione di progetto

mediante stima del trasporto di fondo proprio del corso d'acqua.

Riferimenti: relazione idraulica (tavola 16-B - vedere pagina 43 e seguenti).

10) Stima aree messe in sicurezza a seguito degli interventi: si & proceduto ad effettuare una stima

delle aree messe in sicurezza a seguito degli interventi di mitigazione del rischio, stima che seppur di

livello preliminare, possa consentire una prima analisi costi-benefici degli interventi medesimi.

Riferimenti: relazione idraulica (tavola 16-B - vedere pagina 51 e seguenti).

11) Analisi strutturale tratti in copertura: é stata effettuata un'indagine visiva di tipo strutturale delle

tombinature terminali del fossato San Salvatore e del rio Pessa, indagine nell‘ambito della quale si sono
suddivise per tratti omogenei le fombinature medesime e se ne e valutato lo stato attuale.

Riferimenti. elaborato grafico (tavola 11-B - planimetria a tratti omogenei), relazione illustrativa-
tecnica (tavola 15-B - vedere pagina 15 e seguenti).
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12) Valutazioni economiche: per quanto attiene le opere di mitigazione del rischio idraulico si e

provveduto ad effettuare una valutazione parametrica delle varie tipologie di intervento previste
stimandone un costo al metro lineare; inoltre e stato redatto un vero e proprio calcolo sommario della
spesa per tipologia di intervento. Per quanto attiene invece le opere inerenti lo scenario progettuale per
contenimento portata Tr=200 anni con franco idraulico di legge, queste sono state valutate
economicamente in modo piu sintetico. Per entrambi gli scenari sopra descritti si & redatto relativo
quadro economico di progetto.

Riferimenti. costo tipologie e calcolo sommario della spesa (tavola 17-B), quadro economico di progetto
(tavola 18-B).

Chiavari, li settembre 2017

I Tecnici

Ing. Sergio Brizzolara Ing. Stefano Sturla
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