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RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 14 giugno 2019, n. 55 — Legge di conversione, con modificazioni, del D.L.32/2019

L. 55/2019 per I'aggiornamento e coordinamento del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto ministeriale 7 marzo
D.M. 49/2018 2018, n. 49 - Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalita di

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.

D.M. 17/01/2018

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 -
Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»

D.M. 154/2017

Decreto Ministero dei Beni dei beni e delle attivita culturali e del turismo - Decreto
ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 - Regolamento sugli appalti pubblici di lavori
riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016

D.M. 248/2016

Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 — Regolamento recante individuazione
delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessita tecnica e dei requisiti di specializzazione
richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89 comma 11 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50

D.Lgs. 50/2016

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 — Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture e ss. mm.ii.

D.P.R. 207/2010

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 — Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”)

Limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dell’art. 217
comma 1 let. u

D.Lgs. 81/2008

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

D.P.R. 380/2001

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
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D.M. 145/2000

Decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145 — Capitolato generale
d’appalto

D.M. 22/01/2019

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro della
Salute e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti “Criteri minimi per la posa, il
mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle
attivita lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”

Direttiva 27/04/2006

Direttiva Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 27/4/2006 — Direttiva sulla corretta
ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e
criteri per l'installazione e la manutenzione

D.M. 10/07/2002

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo”

Direttiva 24/10/2000

Direttiva LL.PP. 24/10/2000 — Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme
del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per linstallazione e la
manutenzione

D.Lgs. 285/1992

Decreto legislativo 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada”

D.P.R. 495/1992

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada”

UNI EN 1436-2 Materiali per segnaletica orizzontale — inserti stradali catarifrangenti —specifiche delle
prestazione delle prove su strada
UNIEN 1871 Materiali per segnaletica orizzontale — proprieta fisiche
UNI 7543-1 Colori e segnali di sicurezza — prescrizioni generali
UNI 7543-2 Colori e segnali di sicurezza — proprieta colorimetriche e fotometriche dei materiali
UNI EN 12368 Attrezzatura per il controllo del traffico — lanterne semaforiche
UNI EN 12802 Materiali per segnaletica orizzontale — metodi di laboratorio per I'identificazione

UNI EN 12899-1

Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale — segnali permanenti

UNIEN 13212

Materiali per segnaletica orizzontale — requisiti per il controllo di produzione in fabbrica

UNI ENV 13459-1

Materiali per segnaletica orizzontale — controllo di qualita — campionamento da prodotti
immagazzinati e prove

UNI ENV 13459-2
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Materiali per segnaletica orizzontale — controllo di qualita — linee guida per la preparazione
dei piani di qualita per I'applicazione dei materiali

UNI ENV 13459-3

Materiali per segnaletica orizzontale — controllo di qualita — prestazioni in uso

UNI EN 1824 Materiali per segnaletica orizzontale — prove su strada

UNI EN 1436 Materiali per segnaletica orizzontale — Prestazioni della segnaletica orizzontale per gli
utenti della strada

UNI EN 1790 Materiali per segnaletica orizzontale. Materiali preformati per segnaletica orizzontale

Pag. 4 di 22




PARTE | - DEFINIZIONE TECNICO-ECONOMICA
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CAPO | — DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art 1. Consegna dei lavori

(Art. 32 D.Lgs. 50/2016 — Art. 5 D.M. 49/2018)

Il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore di Lavori alla consegna dei lavori, dopo che |l
Contratto Derivato-Ordinativo Principale di Lavoro o [I'Ordinativo di Lavoro e stato sottoscritto- € stato

stipulato. La consegna avviene entro 15 giorni attraverso il verbale di consegna dei lavori.

Il Direttore dei Lavori comunica all’affidatario il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico
dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento

che fosse stato gia eseguito a cura della Amministrazione Contraente.

Trascorso inutiimente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal Direttore dei Lavori, la
Amministrazione Contraente risolve il contratto e incamera la cauzione, senza che cid possa costituire motivo

di pretese o eccezioni di sorta.

Il Direttore dei Lavori & responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato

dei luoghi.

Il processo verbale di consegna , redatto in contradditorio con l'affidatario, deve contenere i seguenti

elementi:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli

accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree a disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per I'esecuzione dei lavori;

c) la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose e, in ogni caso

che lo stato attuale ¢ tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori;

d) le modalita di azione nel caso in cui siano riscontrate particolari condizioni locali che impediscano

I'esecuzione degli interventi.

In quest’'ultimo caso non si procede alla consegna, e il Direttore dei Lavori ne riferisce immediatamente al
Responsabile del Procedimento, indicando le cause e I'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli
accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo

i provvedimenti da adottare.

Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi

rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna.

Qualora, per I'estensione delle aree, occorra procedere in pit luoghi e in piu tempi ai relativi accertamenti,

questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori e I'affidatario sottoscrivono il relativo
verbale e da tale data decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Un esemplare del verbale di
consegna e inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi

lo richieda.
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Nei casi di consegna d’urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il verbale deve indicare
espressamente le lavorazioni da iniziare immediatamente. In tal caso I'affidatario dovra comunque

consegnare la documentazione:
- polizza assicurativa
- programma esecutivo dettagliato delle lavorazioni
- eventuali proposte integrative del PSC
- POS
- dichiarazione di organico con relativa posizione assicurativa e C.C.N.L.

Al verbale di consegna o alla Comunicazione di accettazione del progetto esecutivo dovra essere allegato il
Programma esecutivo dettagliato dei lavori, specifico per Ordinativo di Lavoro, presentato dall'affidatario
prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell’art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010, nel rispetto delle scadenze

obbligatorie stabilite dalla Amministrazione Contraente.

Nel caso di subentro di un'impresa affidataria ad un’altra nell’esecuzione dell’appalto, il Direttore dei Lavori
redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei
materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo affidatario deve assumere dal precedente, e per indicare

le indennita da corrispondersi.

Qualora l'impresa affidataria sostituita nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di
consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni

ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme alla nuovo impresa affidataria.

Trascorso inutiimente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal Direttore
dei Lavori alla nuova impresa affidataria, I’Amministrazione Contraente ha facolta di risolvere il contratto e di

incamerare la cauzione.

Art 2. Programma esecutivo dettagliato dei lavori

(Art. 43 comma 10 D.P.R. 207/2010)

Al verbale di consegna o alla Comunicazione di accettazione del progetto esecutivo I'affidatario ha I'obbligo
di allegare il programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010, nel
guale sono riportate, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dellavanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei

certificati di pagamento.

Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione previsti dall’ Ordinativo Principale
di Lavoro/Verbale di Consegna e con il cronoprogramma a corredo del progetto esecutivo di cui all'art. 40

del D.P.R. 207/2010 predisposto dall' Amministrazione Contraente.

Il programma deve essere approvato dalla Direzione Lavori e dal Responsabile del Procedimento, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la
Direzione Lavori si pronunci il programma s’intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni

evidentemente incompatibili.
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Il programma presentato dall'affidatario puo essere modificato o integrato dalla Amministrazione Contraente,

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori ed in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o

ritardi della Stazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione
Contraente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sulle aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate
0 partecipate dalla Amministrazione Contraente o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque
modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita

gestionale della Amministrazione Contraente;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni e prove sulla fornitura di vernice o sulla

stesa in opera della stessa;

e) (qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la Salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente

con il Piano di Sicurezza e Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art 3. Termini per I'esecuzione e 'ultimazione dei lavori

La durata dell'intervento e fissata nello specifico Ordinativo Principale di Lavoro e/ Ordine di Lavoro con
riferimento al numero di giorni naturali, successivi e consecutivi di durata dell'intervento stabiliti nel
cronoprogramma di cui al progetto esecutivo allegato all’Ordinativo stesso. | termini decorrono dalla data del
verbale di consegna dei lavori e la loro esecuzione dovra avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate

dal Programma esecutivo dettagliato dei lavori presentato dall’'affidatario.

Nel tempo utile previsto di cui al primo comma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016,

sono compresi anche:

- i tempi necessari all'ottenimento da parte dell’'affidatario di tutte le autorizzazioni e/o certificazioni

obbligatorie o propedeutiche all'esecuzione dei lavori;

i giorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi meteorologici;

- I'esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo per interferenze eventuali nelle aree limitrofe;

le ferie contrattuali

L’affidatario si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori che devono essere
effettuati da altre ditte per conto della Amministrazione Contraente ovvero necessarie all'utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previo rilascio del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale

delle opere.

Al termine delle opere I'affidatario deve inviare al Direttore dei Lavori , tramite PEC o fax, la comunicazione
di intervenuta ultimazione dei lavori, al fine di consentire allo stesso i necessari accertamenti in

contraddittorio.

Pag. 8 di 22



In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con

I'affidatario un verbale di constatazione sullo stato dei lavori

Nel caso di esito positivo, il Direttore dei Lavori rilascia il certificato di ultimazione dei lavori  ; in caso di
esito negativo, il Direttore dei Lavori, constatata la mancata ultimazione dei lavori, rinvia i necessari
accertamenti sullo stato dei lavori al momento della comunicazione dell'affidatario di avvenuta ultimazione

degli stessi, con contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione.

Qualora I'impresa non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, alla consegna di
tutte le certificazioni di cui al disciplinare tecnico al Direttore Lavori, il certificato di ultimazione lavori
assegnera all’esecutore un termine non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per la produzione di tutti
i documenti utili al conseguimento delle certificazioni sopraindicate. Decorso inutilmente detto termine il
certificato di ultimazione lavori precedentemente redatto dal Direttore dei Lavori diverra inefficace, con
conseguente necessita di redazione di un nuovo certificato che accerti I'avvenuto adempimento
documentale. Resta salva I'applicazione delle penali previste nel presente capitolato.

Art 4. Sospensione e ripresa dei lavori

(Art. 107 D.Lgs. 50/2016 — Art. 10 D.M. 49/2018)

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la stazione
appaltante dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo le modalita e procedure di cui
all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare rientrano in tali casi le avverse condizioni climatologiche, le cause di forza maggiore.

Il Direttore dei Lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione, compilando, se possibile con l'intervento
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni
che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la
cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera
esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale & inoltrato al Responsabile del Procedimento

entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Durante il periodo di sospensione, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare le
condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti
e da le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria

per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Amministrazione Contraente per cause
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, l'esecutore pud chiedere |l
risarcimento dei danni subiti, quantificato, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, secondo i seguenti
criteri previsti all’art. 10 del D.MIT. 49/2018.

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale I'utile
di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul
risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i
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giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del

criterio di cui alla presente lettera;

N

b) la lesione dell'utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella
misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre
2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dellillegittima

sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutiimente corrisposte sono riferiti rispettivamente al
valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano

d’opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione del’lammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti

norme fiscali.

La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per
effetto della sospensione parziale e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il crono

programma.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP
affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla
disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale
di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine

contrattuale indicato dal RUP.

Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei
lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, I'esecutore puo diffidare il RUP a dare le
opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra
indicati, € condizione necessaria per poter scrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore

intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali

e sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, in
deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva,
dell'esecuzione pud avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento,
per le seguenti ragioni:

a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea;

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi
incluse le misure adottate per contrastare I'emergenza sanitaria globale da COVID-19;

c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione

alle modalita di superamento delle quali non vi & accordo tra le parti;
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d) gravi ragioni di pubblico interesse.

La sospensione € in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui
l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle
amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque
guando superino sei mesi complessivi, I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita;
se la Amministrazione Contraente si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo € dovuto all'esecutore negli

altri casi.

La sospensione € disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP

dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

Nelle ipotesi previste alla lettera a), ai sensi del comma 2 1 lett. a) dell’art. 5, D.L. 76/2020, si provvede ai
sensi del comma 4 del medesimo articolo: in particolare, nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per
qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o I'insolvenza dell’esecutore anche in caso di concordato con continuita
aziendale ovvero di autorizzazione all’'esercizio provvisorio dellimpresa, non possa proseguire con il
soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento
designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, I'’Amministrazione
Contraente, previo parere del collegio consultivo tecnico ove costituito, salvo che per gravi motivi tecnici ed
economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo
soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto e provvede secondo una
delle seguenti alternative modalita:

a) procede all’'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa
convenzione, di altri enti o societa pubbliche nelllambito del quadro economico dell’'opera;

b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del completamento
dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall’'operatore economico
interpellato;

¢) indice una nuova procedura per I'affidamento del completamento dell’opera;

d) propone alle autorita governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attivita
necessarie al completamento dell’opera ai sensi dell’'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali
e contrattuali originariamente previsti, 'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua
organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di
occupazione.

Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo, ove costituito,
la stazione appaltante o le autorita competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro
il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano
nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di
sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilita tra causa della sospensione e

prosecuzione dei lavori.
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Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla
comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una
determinazione con cui accerta I'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica
le modalita, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da
apportare per la realizzazione dell'opera a regola d’arte. La stazione appaltante provvede nei successivi

cinque giorni.

Art 5. Gestione dei sinistri e dei danni

(Art. 11 D.M. 49/18)

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta, il
Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gl
opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione & trasmessa senza

indugio al Responsabile del Procedimento.

Restano a carico dellimpresa affidataria, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura

assicurativa:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni
alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell’appalto;
b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o0 a terzi determinati da

mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'lImpresa affidataria non puod pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza

maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'impresa affidataria ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro

cinque giorni dal verificarsi dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Al fine di determinare I'eventuale risarcimento al quale puo avere diritto I'impresa affidataria, spetta al

Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultima, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del
progetto da parte dell’appaltatore;

d) l'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;

e) I'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

L'affidatario non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne che nelle parti ove lo stato dei
luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all'accertamento dei fatti e previo accertamento e ordine

del Responsabile del Procedimento.

L’indennizzo per i danni € limitato all'importo dei lavori necessari per I'occorrente riparazione, valutati ai
prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in

opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’affidatario.

Nessun indennizzo é dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’affidatario o delle

persone delle quali esso € tenuto a rispondere.
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Art 6. Modifiche e Varianti contrattuali

(Art. 106 D.Lgs. 50/2016 e Art. 8 D.M. 49/18)

Le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere disposte dal Direttore dei
Lavori, autorizzate dal RUP e preventivamente approvate dalla Amministrazione Contraente nel rispetto delle
condizioni e dei limiti indicati all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

Il mancato rispetto del comma precedente, comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del
Procedimento, la rimessa in pristino, con spese a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella
situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, fermo che in nessun caso egli puo

vantare compensi, rimborsi o0 indennizzi per i lavori medesimi.

Nei casi e alle condizioni previste dalla normativa il Direttore dei lavori propone al RUP le maodifiche, nonché
le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita

relazione da inviare al RUP.

L'Ordinativo Principale di Lavori puo essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi

previsti dall'art. 106 e in particolare qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- la necessita di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per I'amministrazione
aggiudicatrice o per I'ente aggiudicatore (varianti in corso d'opera) tra le quali puo anche rientrare la
sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti

alla tutela di interessi rilevanti

- la modifica non alteri la natura generale del contratto

- 'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

- nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 1 let. e) del D.lgs. 50/2016 ovvero
- lavorazioni similari o analoghe a quelle previste in sede di gara;
- lavorazioni appartenenti alla categoria OS10;

- lavori complementari e di finitura.

Con riferimento ai casi indicati dall'art. 106 comma 1 lett. ¢) punto 1 del D.lgs. 50/2016 - varianti in corso
d’'opera, il Direttore dei Lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della
sua non imputabilita alla Amministrazione Contraente, della sua non prevedibilita al momento della redazione

del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

| contratti possono parimenti esse modificati senza necessita di una nuova procedura se il valore della

modifica € al di sotto di entrambi i seguenti valori ai sensi del comma 2 art. 106 D.lgs. 50/2016:
- le soglie di rilevanza comunitaria art. 35 D.lgs 50/2016

- il 15 per cento del valore iniziale del Contratto Derivato, fermo restando che la modifica non deve alterare
la natura complessivo del contratto. Nel caso di pit modifiche successive, il valore € accertato sulla base del

valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessita di modificare il contratto derivi da
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errori 0 da omissione nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto in parte la realizzazione dell'opera o

la sua utilizzazione, essa € consentita solo nei limiti di cui al presente punto.

Nel caso in cui I'importo delle variazioni rientra nel limite del quinto dell’'importo contrattuale, ai sensi dell’art-
106 comma 12 del D.Igs. 50/2016, la Amministrazione Contraente pud imporre all’Appaltatore I'esecuzione
delle stesse alle medesime condizioni previste nel contratto originario e I’Appaltatore non puo far valere |l

diritto alla risoluzione del contratto.

La perizia di variante o suppletiva & accompagnata da un atto di sottomissione che I'impresa affidataria &

tenuta a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso di variazioni in diminuzione il Direttore dei Lavori deve comunicarlo tempestivamente all'impresa
affidataria e comunque prima del raggiungimento dei quattro quinti dell'importo contrattuale; in tal caso nulla

spetta all'esecutore a titolo di indennizzo.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale importo, fermo restando i limiti di cui ai commi 2 e 7 dell’art.
106:

- la perizia & accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno

di accettazione, nella quale sono riportate le condizioni alle quali & condizionata tale accettazione.

-Il RUP deve darne comunicazione all'impresa affidataria che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento,
deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei
guarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Amministrazione Contraente deve
comunicare allimpresa affidataria le proprie determinazioni. Qualora I'impresa affidataria non dia alcuna
risposta alla comunicazione del RUP si intende manifestata la volonta di accettare la variante complessiva
agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Amministrazione Contraente non comunica
le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'impresa

affidataria.

Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell’'appalto é formato dalla somma risultante dal contratto
originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute,
nonché dellammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti
all'impresa affidataria ai sensi degli articoli 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o
si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione
di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dal prezzario della Amministrazione Contraente o dal prezzari di cui all'art. 23, comma

16, del D.Lgs. 50/2016, ove esistenti;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima
di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla Amministrazione Contraente, su proposta
del RUP.
Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Amministrazione

Contraente pud ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di
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detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti

contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il Direttore dei Lavori puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo

contrattuale, comunicandole al RUP.

CAPO Il —= CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Art 7. Disposizioni generali

Il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto & svolto, ai sensi dell’art. 101 del

D.Lgs. 50/2016, dal Direttore dei Lavori e dall'ufficio di Direzione Lavori.

Art 8. Contabilizzazione dei lavori

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in ogni caso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le
dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'affidatario possa far valere criteri di

misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comungue riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti alle specifiche di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei

Lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. La contabilizzazione delle opere e delle forniture sara effettuata applicando alle quantita

eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari.

Il corrispettivo a corpo degli oneri di sicurezza resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata

dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

In corso d’'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e queste non siano valutabili
mediante i prezzi contrattuali e la formazione dei nuovi prezzi non sia ritenuta opportuna dalle parti, le stesse
variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”; in tal
caso il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile
senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla

quantita di detti lavori.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'Appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle

misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

L'Impresa dovra predisporre dei report giornalieri, secondo un modulo fornito dalla Direzione lavori in cui
dovra riportare la tipologia e quantita dei lavori eseguiti, il personale e i mezzi impiegati, lo stato del tempo e
le osservazioni che riterra opportune sullo svolgimento dei lavori. | report dovranno essere inviati alla
Direzione lavori secondo le modalita concordate. Per il loro contenuto, i report saranno un estratto delle

scritture di cantiere (libro giornale, libro dei rilievi o delle misure dei lavori).

Valutazione degli oneri di sicurezza
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Gli oneri per la sicurezza, il cui prezzo € quello contrattuale prestabilito dalla Amministrazione Contraente e

non oggetto dell’'offerta in sede di gara, sono contabilizzati a corpo.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da
valutazioni autonome del Direttore dei Lavori secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale nonché

attraverso un riscontro nel computo metrico.
Valutazione dei lavori in economia

Per i lavori in economia saranno applicati i costi dei materiali e della mano d'opera desunti dal Prezzario

Regionale Opere Edili e Impiantistiche vigente al momento dell'esecuzione dei lavori.

Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuali di cui al D.Lgs. n. 81/2008, per il loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e
sorveglianza sul lavoro, per l'illuminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali,

per ferie ed assegni familiari e per ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.

| lavori in economia devono essere ordinati e preventivamente autorizzati dalla D.L. con apposito ordine

scritto (PEC, comunicazione fax, giornale dei lavori, ecc.) recante:
- la descrizione dei lavori;
- le quantita presunte di mano d’opera, di noli e materiali.

Le liste relative ai lavori eseguiti in economia devono essere consegnate alla D.L. entro 15 giorni dalle

avvenute prestazioni e forniture e devono contenere:
- i nominativi degli operai;
- le ore/giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera;

- i materiali.

CAPO IlIl - NORME DI SICUREZZA

Art 9. Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli

infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'affidatario & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del Regolamento Edilizio
vigente dei Comuni presso i quali si svolgono i lavori, per quanto attiene la gestione del cantiere, nonché
all'osservanza delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e delle disposizioni

dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste in cantiere.

L'affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, il Piano Operativo
di Sicurezza comprensivo di appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle

attrezzature utilizzate.

L'affidatario non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel

presente articolo.

Art 10. Piani di sicurezza
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Il cantiere per entita e tipologia ricade nell’lambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Titolo IV che
per I'appalto in oggetto verra quindi integralmente applicato e dovra essere rispettato da tutte le imprese e

lavoratori autonomi presenti in cantiere.

L'affidatario € obbligato ad osservare e a far osservare a tutte le imprese e lavoratori autonomi eventualmente
presenti in cantiere, scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento
predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza e messo a disposizione da parte della Amministrazione
Contraente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Titolo V.

L'affidatario pud presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al Pian o di Sicurezza e di Coordinamento , ai sensi dell'art.

100 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, nei seguenti casi:

1. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei Rappresentanti per la Sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli
organi di vigilanza;

2. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, anche in seguito a rilievi o prescrizioni

degli organi di vigilanza.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato
da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le
decisioni del Coordinatore sono vincolanti per I'affidatario. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il
termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'affidatario le proposte s’intendono

accolte.

Le eventuali modificazioni o integrazioni non possono in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti

dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

L'affidatario deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la
Sicurezza nella fase di Esecuzione, prima dell'inizio dei lavori, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) , di
cui all’art. 89 comma 1 let. h) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e

relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS):

- costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100
comma 1 del D.Lgs. 81/2008;

- comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 28, e gliadempimenti di cui all’articolo
26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 18, commi 1 e
2 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni

mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

- dovra contenere gli elementi minimi previsti dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
| piani di sicurezza di cui ai commi precedenti formano parte integrante del contratto.

L'affidatario deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori e/o al Coordinatore per la Sicurezza gli
aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i
processi lavorativi utilizzati.
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Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'affidatario, previa la sua formale costituzione in

mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

CAPO IV — ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Art 11. Oneri di carattere generale

L'affidatario € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha I'obbligo di osservare e di far

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'affidatario, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione

del cantiere da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

La Direzione del cantiere € assunta dal Direttore Tecnico dell'lmpresa o da altro tecnico formalmente
incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o a
consorzio, l'incarico della Direzione di cantiere é attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche

in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale

dell'affidatario per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L'affidatario € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,

nonché della mala fede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Art 12. Oneri e obblighi a carico dell’affidatario prima de lla stipulazione e consegnha
dei lavori
Prima della stipulazione del contratto o, nei casi di urgenza, prima della consegna anticipata I'affidatario

dovra sottoscrivere, concordemente con il Responsabile del Procedimento, il verbale del permanere delle

condizioni che consentono I'esecuzione dei lavori.
Prima della consegna dei lavori I'affidatario deve consegnare al Direttore dei Lavori la seguente
documentazione:

1. la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell’art. 103

comma 7 del D.Lgs 50/2016, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori;

2. il Programma esecutivo dettagliato delle lavorazioni, ai sensi dell’art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010 e

dell’art. 6 del presente Capitolato;

3. eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 comma 5 del
D.Lgs. 81/2008;

4. un Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui all’art. 89 comma 1 let. h) D.Lgs. 81/2008;

5. dichiarazione redatta su carta intestata resa in forma di dichiarazione sostitutiva di notorieta, pertanto

dovra essere allegata una fotocopia di un documento di identita valido del dichiarante, dalla quale risultino:

Pag. 18 di 22




- i nominativi del Direttore Tecnico di Cantiere e del Responsabile di Cantiere,

- la posizione presso gli Enti assicurativi e previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile).

Nel caso in cui la ditta non sia soggetta ai versamenti alla Cassa Edile, dovra essere rilasciata dichiarazione

contenente:

- I'organico medio annuo, distinto per qualifica, destinato al lavoro in oggetto, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS),
all'lstituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili (ai sensi dell'art. 90
comma 9 let. b D.Lgs. 81/2008);

- il Contratto Collettivo Nazionale applicato ai lavoratori dipendenti (ai sensi dell’art. 90 comma 9 let.

b D.Lgs. 81/2008), stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative;

6. copia fotostatica della ricevuta di avvenuta denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali.

Art 13. Oneri e obblighi a carico dell’affidatario dopo la consegna dei lavori

Oltre agli oneri previsti dalla normativa vigente e dal presente Capitolato Speciale d’Oneri, nonché a quanto

previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’affidatario gli oneri e

gli obblighi che seguono.

a)

b)

c)

d)

e)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
esattamente conformi al progetto ed eseguite a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'affidatario non deve dare corso all’esecuzione di

aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

Ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita dell'opera, con
tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, la delimitazione dell’area di cantiere, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi

comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta
della Amministrazione Contraente e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa
in consegna dell'opera da parte della Amministrazione Contraente. L’Amministrazione Contraente non
assume alcuna responsabilita in caso di danneggiamento o sottrazione da parte di ignoti del materiale
accantonato in cantiere o nei suoi di deposito anche qualora questi ultimi fossero di proprieta della

Amministrazione Contraente;

'assunzione in proprio, tenendone indenne I' Amministrazione Contraente, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa

a termini di contratto;

'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati e accettati dal’Amministrazione, di tutte le prove che saranno
ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove che siano ordinate dalla stessa Direzione
Lavori;
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9)

h)

k)

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal

capitolato;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono
a termini di contratto all’affidatario le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’'affidatario fossero apportati ai materiali @ manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello

stesso affidatario;
I'affidatario & tenuto a consegnare alla Direzione Lavori la documentazione tecnica dei materiali utilizzati;

la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, dell’'uso parziale o totale di macchine e attrezzature per tutto il
tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero
a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di
sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto all'utilizzo di macchine e attrezzature; il tutto

compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali

di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'affidatario si obbliga
a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Amministrazione Contraente, sempre nel rispetto delle esigenze e delle

misure di sicurezza,

'esecuzione di un tratto campione ogni volta che questo sia specificatamente richiesto dalla Direzione

dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

m) l'utilizzo di prodotti conformi al Capo Il (Dichiarazione di prestazione e marcatura CE) del Regolamento

n)

0)

p)

a)

305/2011 (UE);

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione notturna del

cantiere;

in relazione all'entita e alla dimensione del cantiere, I'allestimento e la manutenzione entro il recinto del
cantiere di un locale ad uso ufficio, esistente indicato dalla D.L. o in struttura prefabbricata, per il personale
di Direzione Lavori e assistenza, arredato, illuminato e provvisto di armadio con chiusura, tavolo, sedie,

n. 1 stazione di lavoro informatica e materiale di cancelleria;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e di riprodurre e/o contraffare i disegni e i modelli

avuti in consegna,;

l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione

dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
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genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’affidatario I'obbligo di risarcimento

degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

r) ladozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi. La verifica del coordinamento e
della coerenza tra i Piani Operativi di Sicurezza delle eventuali ditte subappaltatrici, al fine di evitare danni
ai beni pubblici e privati, osservando sempre le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni. Ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni resta a carico dell’affidatario,
restandone sollevati la Amministrazione Contraente, nonché il personale preposto alla direzione e

sorveglianza dei lavori;

s) la predisposizione e I'esposizione in sito di un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di
base e 200 di altezza, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l giugno
1990, n. 1729/UL ed in conformita allo schema tipico indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento,

curandone i necessari aggiornamenti periodici.

t) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Amministrazione
Contraente(Consorzi, privati, Comune, Regione, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati
direttamente o indirettamente dai lavori, di tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione
del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il

lavoro pubblico in quanto tale.

Al termine dei lavori sono a carico dell’affidatari o gli oneri e gli obblighi che seguono la consegna della
Dichiarazione di prestazione (DoP) e marcatura CE per i prodotti secondo Regolamento 305/2011 (UE) e
art. 5 (Condizioni per I'immissione sul mercato e per I'impiego dei prodotti da costruzione), comma 5 del
D.Lgs. 106/2017.

Art 14. Obblighi speciali a carico dell’affidatario
(Art. 66 D.P.R. 380/2001 — Art. 14 D.M. 49/2018)
L'affidatario € obbligato alla conservazione delle scritture di cantiere e in particolare:
1. il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate:

- tutte le circostanze che possono interessare lI'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche,
maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi,

stato dei lavori,
- le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori,
- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

2. il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro &€ periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei
Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere ciascuna delle parti deve prestarsi alle

misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
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3. note delle eventuali prestazioni in economia che sono sottoposte ogni 15 giorni al visto del Direttore dei
Lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere

accettate a contabilita e dunque retribuite.

Art 15. Sistema qualita

L'affidatario dovra inoltre provvedere ad uniformarsi alle procedure del sistema di gestione dell’esecuzione

dei lavori vigente presso la Amministrazione Contraente, redigendo le modulistiche ed applicando le
procedure di pianificazione, verifica e controllo delle fasi esecutive previste dalla Amministrazione
Contraente.

Art 16. Lavorazioni in garanzia

Ai sensi degli artt. 1667, 1668, 1669 del Codice Civile I'affidatario garantisce al Committente la conduzione
a buon fine dei lavori e delle prestazioni oggetto del Contratto nel pieno rispetto dei requisiti e delle

prescrizioni contrattuali.

1. Reqgola d'arte: L’'affidatario garantisce al Committente I'esecuzione di tutti i lavori a perfetta regola d'arte,
in conformita agli standard normalmente accettati e prevalenti nel periodo di esecuzione delle opere
oggetto dell'appalto, utilizzando al meglio la propria esperienza in lavori analoghi; garantisce inoltre che
I'appalto stesso, nella sua totalita ed in ciascuna delle parti che lo compongono, € esente da difetti, anche
occulti, & di ottima qualita e prevede I'impiego di parti /o componenti nuove, idonee all'uso, perfettamente
conforme alle caratteristiche di funzionalita secondo quanto prescritto nei documenti contrattuali ed alle

Normative di sicurezza applicabili.

2. Garanzia per difformita e vizi dellopera: Nel caso in cui venga contestato, successivamente

all’'accettazione dell'opera, un difetto non riconoscibile in fase di consegna finale dei lavori, I'affidatario &
tenuto ad eseguire gratuitamente qualunque modifica, messa a punto o regolazione ritenute necessarie
perché le opere soddisfino i requisiti contrattuali e risultino eseguite a regola d’arte. Ai sensi dell'articolo
1666 c.c. I'appaltatore € ritenuto responsabile dei vizi d’opera emersi entro due anni dalla consegna e

denunciati dalla committenza entro 60 giorni dalla scoperta.

3. Ripristini: Tutte le prestazioni che competono all'affidatario durante il periodo di garanzia devono essere

svolte nel pit breve tempo possibile, tenendo conto delle esigenze di operativita del Committente.

Rientra negli oneri dell'affidatario prendere tutte quelle misure, quali le riparazioni provvisorie,
eventualmente necessarie per rispondere al meglio alle suddette esigenze. In caso di mancanza da parte
dell'affidatario, il Committente puo procedere direttamente, o far procedere terzi, a spese dell'affidatario,

all'esecuzione di cui ai precedenti articoli.
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