



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE SERVIZI GENERALI, SCUOLE E GOVERNANCE
SERVIZIO EDILIZIA

EDIFICIO - ATTIVITA':
Salita santa Caterina, 10 e Via Grenchen/Largo Eros Lanfranco, 97A- GE
UFFICI ISTITUZIONALI CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

CODICE	
EDIFICIO	ATTIVITA'
97-101	A

COMMESSA: Riqualificazione e risanamento locali istituzionali

CODICE COMMESSA
LAS.21.00012

FASE: DEFINITIVO/ESECUTIVO STATO: PROGETTO

OGGETTO DELLA TAVOLA:
Cronoprogramma

N° TAVOLA	
REL008	
SCALA	
REVISIONE	A B C D E F
DATA	08/2021
RIF. FILE ANAGEDIL:	

PROGETTISTI: Arch. Benedetta Profice

STAFF di PROGETTAZIONE		APPROVAZIONE DOCUMENTO	
Staff progettazione	Ing. Federico Gallesi	RESP. UFFICIO	
Staff progettazione	Ing. Lorenzo Mirolo	Arch. Roberta Burroni	
Staff progettazione	Arch. Giorgio Guasco	DIRIGENTE TECNICO	
		Ing. Davide Nari	
		R.U.P.	
		Arch. Roberta Burroni	

LAVORAZIONI COMUNI		CRONOPROGRAMMA											
SALITA SANTA CATERINA													
VIA GRENCEN		1^ decina		2^ decina		3^ decina		4^ decina		5^ decina		6^ decina	
		5 giorni	5 giorni	5 giorni	5 giorni	5 giorni	5 giorni	5 giorni	5 giorni	5 giorni	5 giorni	5 giorni	5 giorni
1	IMPIANTO CANTIERE E NOLEGGI												
2	DEMOLIZIONI E SMONTAGGI												
3	MURATURE ED INTONACI												
4	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI												
5	SERRAMENTI												
6	IMPIANTI												
importo per periodo lavorativo		€ 1.766,51	€ 11.510,21	€ 11.510,21	€ 15.243,28	€ 9.687,29	€ 4.592,99	€ 5.858,19	€ 15.092,89	€ 4.470,53	€ 4.262,86	€ 4.592,99	€ 5.094,30
importo progressivo		€ 1.766,51	€ 13.276,72	€ 24.786,93	€ 40.030,21	€ 49.717,50	€ 54.310,49	€ 60.168,68	€ 75.261,57	€ 79.732,10	€ 83.994,96	€ 88.587,95	€ 93.682,22
produzione giornaliera per periodo		€ 117,77	€ 767,35	€ 767,35	€ 1.016,22	€ 645,82	€ 306,20	€ 390,55	€ 1.006,19	€ 298,04	€ 284,19	€ 306,20	€ 339,62
produzione media giornaliera		€ 1.561,37											